

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենք-շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով 2024 թ մայիսի 13-ին կնքված N ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/11 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրում 2024 թվականի հունիսի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով (ֆինանսական միջոցները նախատեսվել են):

Փոփոխության նկարագրություն: ֆինանսական միջոցների հատկացմամբ պայմանավորված՝ վճարման ժամանակացույցի հաստատում

Փոփոխության հիմնավորում: Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ, 2024 թ մայիսի 13-ին կնքված N ՀԱ-ԳՀՇՁԲ-2024/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, ինչպես նաև հաշվի առնելով, այն հանգամանքը, որ տվյալ պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Հաստատված համաձայնագրի պատճենը կցվում է:

Պատվիրատու՝ <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2024 թ մայիսի 13-ին կնքված N ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/11 ծածկագրով
<<ՀԱՅԱՆՏԱՌ>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար շենք-շինությունների ընթացիկ նորոգման
աշխատանքների կատարման պետական գնման
պայմանագրի

ք.Երևան

« 20 » հունիսի 2024թ.

«Հայնատառ» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Սևակ Մարկոսյանի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԻԼԴԵՐՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մակարյանի, որը գործում է «ԲԻԼԴԵՐՍ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը, ինչպես նաև N ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ 2024 թվականի համար հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման Վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 2 հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային փավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

«Հայնատառ» ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900018002270

ՀՎՀՀ 02512343

Սևակ Մարկոսյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԼԴԵՐՍ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Գյուրջյան փ 58 28

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570089329130100

ՀՎՀՀ 00910116

Ա. Մակարյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45461100	Շենք - շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ						1788000	1788000	1788000	1788000	1788000	1788000	1788000	1788000	1788000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 129
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900018002270
 ՀՎՀՀ 02512343


----- Սևակ Մարկոսյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԼԴԵՐՍ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Գյուրջյան փ 58 28
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570089329130100
 ՀՎՀՀ 00910116

----- Ա. Մակարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



Հավելված թիվ 4
« » 20 թ. կնքված
ՀԱ-ԳՀԱՇԸԲ-2024/11 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ »
« _____ » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » 20 թ. կնքված
ՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/11 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն