

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19 февраля 2024 года договор № ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-23/50, заключенный 28 июля 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-23/50 организованной с целью приобретения услуги по техническому надзору за строительством сетей питьевого водоснабжения для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** С бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

**Описание изменения:** В результате изменений, внесенных 19 февраля 2024 года в рамках договора № ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-23/50 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ООО "Но Она", были утверждены график оплаты работ в рамках планируемых финансовых ресурсов, согласно Договору 1 подписанному 19 февраля 2024г. соответственно приложениям №1.

**Обоснование изменения:** Подписанный 28 июля 2023 года договор с кодом N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-23/50 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА "О закупках". Спрос на закупку услуг со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку услуг, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 7.5, 7.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*