

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 04.10.2023թ-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/18 գնման պայմանագրում 2025 թվականի հունվարի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 27.12.2024թ. N 2060-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/18 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.14 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

04.10.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/18 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

23.01.2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Առաքելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 27.12.2024թ. N 2060-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 04.10.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/18 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ԿԱՏԱՐՈՂ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011047264  
ՀՎՀՀ 02565827


«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան  
Ա. Մանուկյան 15  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 1150002922490100  
ՀՎՀՀ 09809552

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

  
Գ. Եղիազարյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

  
Ա. Առաքելյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



Հավելված  
 04.10.2023թ. կնքված  
 N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/18 գնման պայմանագրի  
 23. 01 2025թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

		Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2024թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
				մոլիդար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր			
1	71351540/4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրում մոդրնային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուտք-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	22 059 100	2 126 700	2 126 700	4 253 400	4 253 400	4 253 400	4 820 900	4 820 900	4 820 900	4 820 900	4 820 900	4 820 900	4 820 900	4 820 900	4 820 900

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047264  
 ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար  
 (ստորագրություն)  
 Գ. Եղիազարյան  
 Կ.Տ.

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան  
 Ա. Մանուկյան 15  
 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1150002922490100  
 ՀՎՀՀ 09809552

Տնօրեն՝

Ա. Ստաբեյան

