

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«06» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018Թ ԿՆՔՎԱԾ ՀՀԱՄ-ԲՅ-ԳՀԱՇՁԲ-18/06 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՀՀ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՅՈՒՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Բյուրական

<<14>>Դեկտեմբերի 2018թ

«Բյուրականի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Զ.Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Նազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 06.12.2018թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԲՅ-ԳՀԱՇՁԲ-18/06» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 «ՀՀԱՄ-ԲՅ-ԳՀԱՇՁԲ-18/06» ծածկագրով Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 10 օրացուցային օրով և կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2018թ. դեկտեմբերի 24-ը ներառյալ:

### 2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 06.12.2018. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԲՅ-ԳՀԱՇՁԲ-18/06» ծածկագրով կապալային աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Բյուրականի համայնքապետարան»  
ՀՀ Արագածոտն մարզ, գ. Բյուրական  
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական  
վարչություն

Հ/Հ 900442117157

ՀՎՀՀ 05002542

Ղեկավար՝ Զ.Բաբայան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շինպլուս >>ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան Աշտարակի խճուղի 47/3

Բանկ՝ ՀՀԱԿԲ-Կրեդիտ Ագրիկոլ

Բանկ>>ՓԲԸ

Սայաթ-Նովա մ/ճ

ՀՎՀՀ՝ 00891777

Հ/Հ 220553330550000

Տնօրեն՝ Տ.Նազարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

