

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐ ԹԻՎ 01
N ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

«03» 02.

2026 թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՍՊԸ-ի տնօրեն Գարիկ Մեսրոպյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2026թ հունվարի 21-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ծածկագրով պայմանագրի 7,5 և 7,16 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Ծառայությունների կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրի ապահովման գումարներ: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի մանկապարտեզների ներքին հարդարման և բակերի բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 1-ի և հավելված 2-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ

Արաքսի համայնքապետարան

Արմավիրի մարզ.գ. Գայ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

Հ/Հ 900322001604

ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Նորաշեն,

Ն. Ստեփանյան 67

1930031114600,

<Կոմպերս Բանկ>> ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 04236472

Գ. Մեսրոպյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

« 03 » 02 Հավելված թիվ 1
2026 թ. կնքված
ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ծածկագրով համաձայնագրի
Հավելված թիվ 3
« 21 » հունվարի 2026թ. կնքված
ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի մանկապարտեզների ներքին հարդարման և բակերի բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների

N ը/կ	Կատարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծառայությունների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մանկապարտեզի շենքի ներքին հարդարման և բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	03/02-26թ	Համաձայնագիր ն ուժի մեջ մտնելու օրից 1 ամիս
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի մանկապարտեզի հին մասնաշենքի ներքին հարդարման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	03/02-26թ	Համաձայնագիր ն ուժի մեջ մտնելու օրից 1 ամիս
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ
Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ.գ.Գայ
Ա. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322002842
ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435

Ղ. Ղազարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Նորաշեն,
Ն.Ստեփանյան 67
1930031114600,
<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 04236472

Գ. Ներսիսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

« 21 » հունվարի 2026թ. կնքված
ԱՄԱՀ-ԱՄ. ԳՀՇՁԲ-25/97-1 ծածկագրով պայմանագրի

[illegible]

12* Վճարման եկթափա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է Գնումների 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու, ղեկավար կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես որս անբաժանելի մաս:

Աղաքսի համայնքապետարան

Արձապիտի մարզ. գ. Գալ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

900322001604

ՀՀ ֆն ցործառնակհան վարչություն

04440435

Ղ. Ղազարյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱԿԱՆ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱ ԿՈՄԻՏԵ

<<ፆተላጽህቀ ማሲታ>>

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նորաշեն,

ՀԱՄԵՐՈՒՄՆ 67

19300311114600,

ՀՀ Կոնսլիդացիոն Բաժնիքի ՓԲԸ

04236472

Գ. Մարտիրոսյան

1946

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի մանկապարտեզների ներքին հարդարման և բակերի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2026 թվականի հունվարի 21-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2026 թվականի փետրվարի 03-ին կնքված համաձայնագրով գումարի հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2026թ. գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

2026 թվականի հունվարի 21-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՄՆ-ԳՀԾՁԲ-25/97-1 պայմանագրի 7,5 և 7,16 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет общины Аракс Армавирской области РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор UUUL-UU-QZUZF-25/97-1, подписанный 21 января 2026 года, с целью разработки проектно-сметной документации для работ по внутренней отделке и благоустройству территории детских садов газификации в общины Аракс и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения : Предоставление финансовых средств для выполнения контракта.

Описание изменения: Распределение денег согласно соглашению, подписанному 03 февраля 2026 года.

Обоснование изменения: Распределение средств утверждено планом закупок на 2026 год. Пункты 7.5 и 7,16 договора UUUL-UU-QZUZF-25/97-1 подписанного 21 января 2026 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.