

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

12.03.2026 թ. կնքված «ՔԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/23» ներքին հարդարման աշխատանքների կատարման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

27.05.2026

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, ի դեմս տնօրեն Կ. Մանուկյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեգա Բուիլդեր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ընդունելով «ՔԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/23» պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 8.8 կետի համաձայն աշխատանքի կատարման ժամկետը երկարաձգվում է մեկ անգամ 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

1.2 Հաստատել վճարման ժամանակացույց նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված N 2-ի/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը համարվում է «ՔԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/23» պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, սակայն «ՔԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/23» նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն, երկու օրինակից որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

2. 4 Հավելված N 2-ը համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն»
ՊՈԱԿ

«ՄԵԳԱ ԲՈՒԼԴԵՐ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կոմիտաս 54 բ

ք. Երևան, Արամ Խաչատրյան 15

ՀՎՀՀ 02675763

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822355431001

ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարանի
գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 08283724

ՀՀ 900018007345

Էլ. հասցե mega.builderr@mail.ru

Էլ. հասցե pmc@mail.am

Կ. Մանուկյան
(ստորագրություն)

Է. Սարգսյան

/ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

հրավեր ով նախատ եսված չափաբ ածնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											Ընդամե նը	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1	45461100/1	«Արմավիր ՔԿՀ» տարածքում գտնվող բժշկական մասի ռենտգեն սենյակի ներքին հարդարման աշխատանքների						1091383.2	2728458	2728458	2728458	2728458	2728458	2728458	2728458

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն»

ՊՈԱԿ

ք. Երևան Կոմիտաս 54 բ

ՀՎՀՀ 02675763

ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարանի

գործառնական վարչություն

ՀՀ 900018007345

Էլ. հասցե pmc@mcch.am

[Handwritten signature]

Կ. Մանուկյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵԳԱ ԲՈՒԼԴԵՐ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Արամ Նաչատրյան 15

«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2052822355431001

ՀՎՀՀ 08283724

Էլ. հասցե mega.bulder@mail.ru



Է. Մարգարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.