

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

ОНО “Благоустройство Мецамора” ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 6 октября 2025 года договор № ՄՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/3-1, заключенный 9 апреля 2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՄՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/3 организованной с целью приобретения строительных материалов для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** С бюджетом на 2025 год и планом закупок ОНО “Благоустройство Мецамора” были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

**Описание изменения:** В результате изменений, внесенных 6 октября 2025 года в рамках договора № ՄՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/3-1 заключенный между ОНО “Благоустройство Мецамора” и ООО «АМИРЕКС ГРУПП» в 6 октября 2025 года, были утверждены графики закупки и оплаты для приобретения услуги в соответствии с Приложением N 1 Соглашению №1.

**Обоснование изменения:** Подписанный 9 апреля 2025 года договор с кодом N ՄՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-25/3-1 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку товаров со стороны ОНО “Благоустройство Мецамора” не прекратился и с бюджетом на 2025 год и планом закупок ОНО “Благоустройство Мецамора” были предусмотрены средства на закупку товаров, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 1.1, 8.5, 8.15 договора.

Заказчик: ОНО “Благоустройство Мецамора”

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*