

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 18-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-3 գնման պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ N1135-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-3 պայմանագրի գնի և ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

06.09.2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ. N 1135-Ա որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 18.08.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում նշված <<647 258 000 (վեց հարյուր քառասունյոթ միլիոն երկու հարյուր հիստուներեք հազար)>> և <<107 876 333.3 (մեկ հարյուր յոթ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունվեց հազար երեք հարյուր երեսուներեք դրամ երեսուն լումա)>> թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար <<721 603 708.82 (յոթ հարյուր քսանմեկ միլիոն վեց հարյուր երեք հազար յոթ հարյուր ութ դրամ ութսուներկու լումա)>> և <<120 267 284.8 (մեկ հարյուր քսան միլիոն երկու հարյուր վաթսունյոթ հազար երկու հարյուր ութսունչորս դրամ ութսուն լումա)>> թվերով և բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 37 (երեսունյոթ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035780
ՀՎՀՀ 02565827



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Գրիգորյան Շին>> ՍՊԸ
<< ք. Երևան, Էրեբունի, Մուշակյան 8փ. տ.92
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝



Գ. Գրիգորյան

Կ.Տ.

Handwritten signatures at the bottom of the page, including several in blue ink.

Հավելված
18.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱԼՇԶԲ-20/3-3 գնման պայմանագրի
06.08.2021 թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
18.08.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՍԱԼՇԶԲ-20/3-3 գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայանդանքի տվյալներ				Դավանեցում			Ավելացում			Փոփոխված նավթաթերթի ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1 Համաշխարհային աշխատանքներ													
Հողային աշխատանքներ													
1	II-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.6 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով կողմից			300					289,500.0	965.0			289,500.00
2	V-րդ կարգի գրունտների վերնեցում հիդրոմուրմով	խմ	2415	6,500.0	15,697,500.0					2415.0			15,697,500.00
3	Փյունիցի համար պահանջվող գրունտի մշակում 0.65 խմ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրով ակտիվացման վրա	խմ	2415	1,700.0	4,105,500.0					2415.0			4,105,500.0
4	Նոսի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	2415	750.0	1,811,250.0					2415.0			1,811,250.0
5	Փոստամի հաստակի և կողերի վերջնական հարթեցում ձեռքով	խմ	50	5,000.0	250,000.0								250,000.0
6	Հողից համար պահանջվող գրունտի մշակում հանքավայրում էքսկավատորով, բարձրով ակտիվացման վրա	խմ	1915	1,000.0	1,915,000.0	1020.0	1,020,000.0						895,000.0
7	Նոսի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	1915	750.0	1,436,250.0	1020.0	765,000.0						671,250.0
8	Գրունտի եղից հատակների տակ բուրդեղով	խմ	1835	450.0	825,750.0	125.0	56,250.0						769,500.0
9	Գրունտի և առողջանալար տուփանում օդանշական ձեռքի տուփանիչով	խմ	1835	350.0	642,250.0	125.0	43,750.0						598,500.0
10	Գրունտի եղից հիմքերի ծոց ձեռքով, տուփանումով	խմ	130	3,500.0	455,000.0			20.0	70,000.0	150.0			525,000.0
11	Ընդամենը հողային աշխատանքներ				27,138,500.0		1,885,000.0		359,500.0				25,613,000.0
12	Երեսնուներեք կոնստրուկցիաներ 0.00 կիլոց ցածր												
13	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B - 7.5 դասի բետոնով	խմ	249	35,400.0	8,814,600.0	235.5	8,336,700.0						477,900.0
14	Խամրաբետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում հիմքերի տակ B - 7.5 դասի բետոնով	խմ	70.5	35,400.0	2,495,700.0	29.2	1,033,680.0						9,558,000.0
15	Բետոնե ժայռակմային հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	287.95	81,000.0	23,323,950.0								1,462,020.0
16	Շրջանակների միացում երեսնուներեք կոնստրուկցիաների հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	7.121	346,000.0	2,463,866.0								23,761,350.0
17	Ամրան ՓՅԱ240C	տն	5.572	340,000.0	1,894,582.0								2,518,776.2
18	Ամրան Փ16A500C	տն	4.442	340,000.0	1,510,144.0								1,966,220.0
19	Ամրան Փ18A500C	տն											1,523,812.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Ծրվող ծախսերի ընդամենը ըստ տարիների	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծախսը	զուգահեռ	ծախսը	զուգահեռ	ծախսը	զուգահեռ	ծախսը	զուգահեռ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	Ամրան ՓՇԱ500C	տն	0.115	340,000.0	39,168.0			0.0120	4,080.0	0.127	43,248.0		
Հ	Քետոն աստիճանների պատրաստում -3,3 միջուկ B-7,5 դասի բետոնով	խմ		35,400.0				1.10	38,940.0	1.100	38,940.0		
Հ	Լույսի, բետոնի հիմնատակի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		35,400.0				3.50	123,900.0	3.500	123,900.0		
Հ	Լույսի, 300մմ հաստ միջուկ բետոնի պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		35,400.0				0.70	24,780.0	0.700	24,780.0		
Լ	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով	քմ		1,084.0				107.00	115,988.0	107.000	115,988.0		
Լ	Ներքին պատերի միջշերտ ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով	քմ		555.0				175.00	97,125.0	175.000	97,125.0		
Հ	Քետոն աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով (-0,45 միջից դեպի +0,3միշ)	խմ		35,400.0				2.30	81,420.0	2.300	81,420.0		
17	Շրջանակների միջուկ է/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	5.1	82,000.0	418,200.0			2.4	196,800.0	7.500	615,000.0		
18	Ամրան ՓՇԱ240C	տն	0.510	346,000.0	176,460.0			0.51	176,460.0	1.020	352,920.0		
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն		340,000.0	0.0			0.28	95,200.0	0.280	95,200.0		
19	Ամրան ՓՇԱ2A500C	տն	1.742	340,000.0	592,280.0	0.303	103,020.0		0.0	1.439	489,260.0		
20	Պողպատե թելից միջուկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.232	421,000.0	97,714.1	0.0556	23,407.6		0.0	0.177	74,306.5		
Հ	Միջուկ է/բետոնե պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		82,000.0				16.0	1,312,000.0	16.000	1,312,000.0		
Հ	Ամրան Փ 8A240	տն		346,000.0				0.3614	125,044.4	0.3614	125,044.4		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0				0.3511	119,374.0	0.3511	119,374.0		
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն		340,000.0				0.4484	152,456.0	0.4484	152,456.0		
Հ	Ամրան ՓՇԱ500C	տն		340,000.0				0.0940	31,960.0	0.0940	31,960.0		
Հ	Պողպատե թելից միջուկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն		421,000.0				0.0073	3,073.3	0.0073	3,073.3		
21	Միջուկ է/բետոնե պատերի պատրաստում 350մմ հաստ. B-20 դասի բետոնով	խմ	169.65	82,000.0	13,911,300.0			28.40	2,328,800.0	198.050	16,240,100.0		
22	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	1.452	346,000.0	502,426.6	0.2856	98,817.6		0.0	1.167	403,609.0		
23	Ամրան Փ10A500C	տն	2.599	340,000.0	883,660.0			0.0137	4,658.0	2.613	888,318.0		
24	Ամրան Փ12A500C	տն	8.407	340,000.0	2,858,346.0			3.6779	1,250,486.0	12.085	4,108,832.0		
25	Ամրան Փ16A500C	տն	0.431	340,000.0	146,404.0			0.0699	23,766.0	0.501	170,170.0		
Հ	Ամրան Փ18A500C	տն		340,000.0				0.0640	21,760.0	0.064	21,760.0		
26	Ամրան ՓՇԱ2A500C	տն	1.325	340,000.0	450,636.0			0.4512	153,408.0	1.777	604,044.0		
27	Պողպատե թելից միջուկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.237500	421,000.0	99,987.5				0.0	0.238	99,987.5		
Հ	Միջուկ է/բ բարակորեն պատրաստում B-12,5 դասի բետոնով	խմ		75,000.0				0.470	35,250.0	0.470	35,250.0		
Հ	Ամրան Փ6A240	տն		346,000.0				0.016	5,536.0	0.016	5,536.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0				0.065	22,100.0	0.065	22,100.0		
Հ	Ամրան Փ16A500C	տն		340,000.0				0.015	5,100.0	0.015	5,100.0		
Հ	Միջուկ է/բետոնե ծածկի ավելի պատրաստում 0,00 միջի վրա B-20 դասի բետոնով	խմ		82,000.0				52.70	4,321,400.0	52.700	4,321,400.0		

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	զտմարդ	ծավալը	զտմարդ	ծավալը	զտմարդ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հ	Ամրան ՓՃԱ240	տն		346,000.0				0.095	32,870.0	0.095	32,870.0
Հ	Ամրան Փ12Ա500C	տն		340,000.0				2.5496	866,864.0	2.550	866,864.0
Հ	Ամրան Փ14, 18Ա500C	տն		340,000.0				3.6909	1,254,906.0	3.691	1,254,906.0
Հ	Միաձուլել է/բ հեծանքի պատրաստում B-20 դասի բետոնով U<2	խմ		82,000.0				1.00	82,000.0	1.000	82,000.0
Հ	Ամրան ՓՃԱ240	տն		346,000.0				0.02800	9,688.0	0.028	9,688.0
Հ	Ամրան Փ18Ա500C	տն		340,000.0				0.063	21,420.0	0.063	21,420.0
Հ	ԱՄ-1 Աստիճանի միաձուլել է/բետոնե սալի պատրաստում ~2.85 դեպի 0.00 միջ B-20 դասի բետոնով	խմ		82,000.0				1.900	155,800.0	1.900	155,800.0
Հ	Նույնի, բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7,5 դասի բետոնով	խմ		35,400.0				0.500	17,700.0	0.500	17,700.0
Հ	Ամրան ՓՃԱ240	տն		346,000.0				0.0528	18,268.8	0.053	18,268.8
Հ	Ամրան Փ16Ա500C	տն		340,000.0				0.2708	92,072.0	0.271	92,072.0
	Ընդամենը է/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 միջից ցածր				60,679,424.2		9,595,625.2		23,558,069.7		74,641,868.7
	Ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 միջից բարձր										
28	Եղջանակների միաձուլել է/բետոնե սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	59.5	84,000.0	4,998,000.0	8.37	703,080.0			51.130	4,294,920.0
29	Ամրան ՓՃԱ240C	տն	2.34099	346,000.0	809,982.5	0.05429	18,784.3			2.287	791,198.2
30	Ամրան Փ16, Փ18Ա500C	տն	0.050	340,000.0	17,102.0			0.44220	150,348.0	0.493	167,450.0
31	Ամրան Փ22Ա500C	տն	6.940	340,000.0	2,359,566.0	1.71490	583,066.0			5.225	1,776,500.0
32	Պողպատե թեղից փայտիկների տեղադրում 16մմ հաստ.	տն	0.010	421,000.0	4,378.4					0.010	4,378.4
33	Եղջանակների միաձուլել է/բետոնե միջուկների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0.5	84,000.0	42,000.0	0.10	8,400.0			0.400	33,600.0
34	Ամրան ՓՃԱ240C	տն	0.023	346,000.0	8,096.4	0.0004	138.4			0.023	7,958.0
35	Ամրան Փ16, Փ18Ա500C	տն	0.051	340,000.0	17,408.0	0.0172	5,848.0			0.034	11,560.0
36	Եղջանակների միաձուլել է/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 500մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	10.20	84,000.0	856,800.0	0.90	75,600.0			9.300	781,200.0
37	Նույն, մինչև 800մմ բարձրությամբ B-20 դասի բետոնով	խմ	123.42	84,000.0	10,367,280.0	2.030	170,520.0			121.390	10,196,760.0
38	Ամրան Փ6, 8Ա240	տն	3.220	346,000.0	1,114,275.7	0.23345	80,773.7			2.9870	1,033,502.0
39	Ամրան ՓՃԱ500C	տն	0.643	340,000.0	218,518.0			0.0022	748.0	0.6449	219,266.0
40	Ամրան Փ12Ա500C	տն	1.797	340,000.0	611,034.4			0.29184	99,225.6	2.0890	710,260.0
41	Ամրան Փ16Ա500C	տն	1.497	340,000.0	508,810.0	0.0091	3,094.0			1.487	505,716.0
42	Ամրան Փ18Ա500C	տն	4.019	340,000.0	1,366,494.0	0.1191	40,494.0			3.900	1,326,000.0
43	Ամրան Փ25Ա500C	տն	0.092	340,000.0	31,348.0		0.0			0.092	31,348.0
44	Ամրան Փ28Ա500C	տն	0.744	340,000.0	252,926.0		0.0	0.1353	46,002.0	0.879	298,928.0
45	Պողպատե թեղից ներդիրների տեղադրում	տն	0.190	421,000.0	79,990.0	0.0129	5,430.9			0.177	74,559.1
46	Միաձուլել է/բ գոյիների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	23.14	84,000.0	1,943,760.0			0.720	60,480.0	23.860	2,004,240.0
47	Ամրան Փ6, 8Ա240	տն	0.534	346,000.0	184,902.4			0.0189	6,539.4	0.5533	191,441.8

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայվանագրի տվյալներ				Դականացում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալային ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
48	Ամրան Փ12A500C	տն	1.357	340,000.0	461,244.0	0.0296	10,064.0			1.3270	451,180.0		
49	Ամրան Փ18A500C	տն	0.149	340,000.0	50,592.0			0.0032	1,088.0	0.1520	51,680.0		
50	Դիաֆրագմաների պատրաստում 200մմ հաստության սնամեք բետոնե բլոկներով	խմ	149.4	24,300.0	3,630,225.6			6.908	167,864.4	156,300	3,798,090.0		
51	Նույնի բետոնացում, B-20 դասի բետոնով, ամրանավորումով	խմ	95.53	84,000.0	8,024,520.0			2.780	233,520.0	98,310	8,258,040.0		
52	Ամրան Փ6, 8A240C	տն	0.724	340,000.0	246,251.8	0.14294	48,599.6			0.58133	197,652.2		
53	Ամրան Փ10A500C	տն	8.657	340,000.0	2,943,516.0	2.8914	983,076.0			5.766	1,960,440.0		
54	Ամրան Փ12A500C	տն	7.041	340,000.0	2,393,804.0			3.4554	1,174,836.0	10,496	3,568,640.0		
55	Ամրան Փ16A500C	տն	1.002	340,000.0	340,544.0			0.0480	16,320.0	1,050	356,864.0		
56	Միանույն երբ բարակվորների պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	1.63	75,000.0	122,250.0					1.630	122,250.0		
57	Ամրան Փ6A240	տն	0.051	346,000.0	17,646.0					0.051	17,646.0		
58	Ամրան Փ12A500C	տն	0.221	340,000.0	75,140.0					0.221	75,140.0		
59	Միանույն երբետոնե ծածկի ասեղի պատրաստում +3.3միջի վրա B- 20դասի բետոնով	խմ	186.5	84,000.0	15,666,000.0					186,500	15,666,000.0		
60	Ամրան Փ6, 8A240	տն	0.357	346,000.0	123,452.8			0.044	15,224.0	0.401	138,676.8		
61	Ամրան Փ12A500C	տն	16.051	340,000.0	5,457,442.0			3.81980	1,298,732.0	19,871	6,756,174.0		
62	Ամրան Փ14A500C	տն	5.701	340,000.0	1,938,442.0	0.8818	299,812.0			4.820	1,638,630.0		
63	Ամրան Փ18A500C	տն	0.026	340,000.0	8,704.0					0.026	8,704.0		
64	Միանույն երբ հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	6.80	84,000.0	571,200.0					6.800	571,200.0		
65	Ամրան Փ8A240	տն	0.184	346,000.0	63,525.6					0.184	63,525.6		
66	Ամրան Փ18A500C	տն	0.367	340,000.0	124,848.0					0.367	124,848.0		
67	Միանույն երբ ռովիարի պատրաստում +2,7միջում B-20դասի բետոնով (սալ ՍՍ-1, +հեծան ՍՌ-1)	խմ	1.7	84,000.0	142,800.0			0.2	16,800.0	1,900	159,600.0		
68	Ամրան Փ8A240	տն	0.029	346,000.0	9,930.2			0.0089	3,425.4	0.039	13,355.6		
69	Ամրան Փ8A500C	տն	0.073	346,000.0	25,188.8					0.073	25,188.8		
70	Ամրան Փ12A500C	տն	0.008	340,000.0	2,720.0					0.008	2,720.0		
71	Ամրան Փ16A500C	տն	0.046	340,000.0	15,640.0					0.046	15,640.0		
72	Ամրան Փ18A500C	տն	0.015	340,000.0	5,100.0			0.016	5,440.0	0.031	10,540.0		
73	Բետոնե աստիճանների պատրաստում 0,00 միջից դեպի +0,45միջ B- 7.5 դասի բետոնով	խմ	2.3	35,400.0	81,420.0	2.3	81,420.0			0.000	0.0		
74	ՍՍ-1 Աստիճանի միանույն երբետոնե ասի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (+0,45միջից դեպի +3,3միջ)	խմ	1.9	84,000.0	159,600.0					1.900	159,600.0		
75	Նույն բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.5	35,400.0	17,700.0					0.500	17,700.0		
76	Ամրան Փ8A240	տն	0.055	346,000.0	18,926.2	0.0019	657.4			0.053	18,268.8		
77	Ամրան Փ16A500C	տն	0.274	340,000.0	93,126.0			0.0001	34.0	0.274	93,160.0		
	Ընդամենը երբետոնե կոնստրուկցիաներ 0.00 միջից բարձր				68,624,170.8		3,118,858.3		3,296,626.8		68,801,939.3		
	Միջկտրված												
78	Միջկտրված 2արտոմ 100մմ հաստ. մամանք բետոնե բլոկներով (ամրանավորումով)	քմ	397.58	2,900.0	1,152,982.0			88.400	256,360.0	485.980	1,409,342.0		

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում		Փոփոխված ծավալաբաժնի 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
79	Միջոցառման շարժում 2000մ հաստության մասնաճեղքներ բնութագրող լուսանկարներ (ամբողջականություն)	խմ	110.8	24,300.0	2,691,711.0			17,440	423,792.0	128.210	3,115,503.0	
80	Ամրան ՓՋԱ5000	տն	2,760	346,000.0	954,815.4			0.5086	175,975.6	3.268	1,130,791.0	
81	Միջոցառման բնութագրող B 12.5 դասի բնութագրող	խմ		38,560.0				15.5	597,680.0	15.5	597,680.0	
	Ընդամենը միջոցառումներ				4,799,508.4		0.0		1,453,807.6		6,253,316.0	
	Դրժեր և պատուհաններ											
81	Այլուր, ապակեկաթեղով, ջերմամեղման, մուգ մոխրագույն արտադրության դրժեր	քմ	36.31	67,700.0	2,458,024.5					36.308	2,458,024.5	
82	Այլուր, ապակեկաթեղով, ջերմամեղման, մուգ մոխրագույն, V-5 արտադրության փաթեթով բացվող մաս (դրժեր)	քմ	1.92	67,700.0	129,984.0					1.920	129,984.0	
83	Այլուր, ապակեկաթեղով, ջերմամեղման, մուգ մոխրագույն, V-4 արտադրության փաթեթով բացվող մաս (պատուհան)	քմ	1.20	67,700.0	81,240.0					1.200	81,240.0	
84	Այլուր, ապակեկաթեղով, ջերմամեղման, մուգ մոխրագույն, V-3- V-5 արտադրության փաթեթով բացվող մաս (պատուհան)	քմ	17.04	39,600.0	674,784.0					17.040	674,784.0	
85	Մետաղապատ, 12երտ 4մմ հաստ, ապակեկաթեղով V-1 ներքին փաթեթով բացվող մաս (դրժեր)	քմ	2.30	35,000.0	80,640.0					2.304	80,640.0	
86	Մետաղապատ, 12երտ 4մմ հաստ, ապակեկաթեղով V-1 ներքին փաթեթով բացվող մաս (դրժեր)	քմ	25.0	30,000.0	750,900.0					25.030	750,900.0	
87	Ներքին, ապակեկաթեղով, ջերմամեղման, մուգ մոխրագույն, V-1 ներքին փաթեթով բացվող մաս (դրժեր)	քմ	9	71,000.0	639,000.0			1.0	71,000.0	10.000	710,000.0	
88	Ներքին, խույ, մուգ մոխրագույն, ջերմամեղման, մուգ մոխրագույն, V-1 ներքին փաթեթով բացվող մաս (դրժեր)	քմ	41	68,000.0	2,788,000.0			2.0	136,000.0	43.000	2,924,000.0	
89	Ներքին, խույ, մուգ մոխրագույն, ջերմամեղման, մուգ մոխրագույն, V-1 ներքին փաթեթով բացվող մաս (դրժեր)	քմ	4	120,000.0	480,000.0					4.000	480,000.0	
90	Մետաղապատ, խույ, մուգ մոխրագույն, դաս տեղադրում V-5	քմ	1.7	62,000.0	105,424.8			1.7952	111,302.4	3.496	216,727.2	
91	Մետաղապատ, դաս տեղադրում, խույ, մուգ մոխրագույն, մետաղապատով բացվող մաս (դրժեր)	քմ	3.4	2,300.0	7,820.0			3.6	8,280.0	7.000	16,100.0	
92	Մետաղապատ, խույ, մուգ մոխրագույն, դաս տեղադրում V-6	քմ	5.3	35,000.0	183,848.0					5.253	183,848.0	
93	Մետաղապատ, խույ, մուգ մոխրագույն, դաս տեղադրում V-6	քմ	12.6	38,000.0	478,800.0			1.0	37,240.0	13.580	516,040.0	
94	Մետաղապատ, խույ, մուգ մոխրագույն, դաս տեղադրում V-6	քմ	89.3	34,000.0	3,036,540.0					89.310	3,036,540.0	
95	Մետաղապատ, խույ, մուգ մոխրագույն, դաս տեղադրում V-6	քմ	64.2	29,000.0	1,860,988.0					64.172	1,860,988.0	
96	Մետաղապատ, խույ, մուգ մոխրագույն, դաս տեղադրում V-6	քմ	80.1	3,100.0	248,186.0					80.060	248,186.0	
	Ընդամենը դրժեր և պատուհաններ				14,004,179.3		0.0		363,822.4		14,368,001.7	
	Հատվածներ											
97	Դրժի տեղադրում խմբային	քմ	1480	500.0	740,000.0					1480.00	740,000.0	

18.08.2020թ. կնքված N 3-ՅԲԿ-ԲԱՄԵԶ-20/3-3 գնման պայմանագրի 06.09.2021 թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայմանագրի տվյալներ				Դավանեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալները ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
98	Ամրամակրված բետոնե շերտ 150մմ հաստությամբ B-12,5 դասի բետոնից	խմ	222.0	74,000.0	16,428,000.0					222.00		16,428,000.0	
99	Նույլի ամրամակրվում ֆ10A500C դասի ամրամային ցանցով (8.3կգ/քմ)	տն	12.3	340,000.0	4,176,560.0					12.284		4,176,560.0	
100	Խաղաղամբետոն 45մմ հաստ. B-12,5դասի թեթև բետոնով	քմ	1644.6	1,800.0	2,960,208.0			258.49	465,282.0	1903.050		3,425,490.0	
101	Զրամեկուրիչ շերտի պատրաստում իտից 1 շերտ. բիտումի մածիկի վրա	քմ	1447.8	2,000.0	2,895,560.0					1447.780		2,895,560.0	
102	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	540.46	1,100.0	594,506.0					540.460		594,506.0	
103	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	քմ	1104.1	1,450.0	1,600,945.0			258.49	374,810.5	1362.590		1,975,755.5	
104	Սավազրակիստ (սվազագրվող 10մմ հաստությամբ) սալերով հատակի երեսակապում, սոսնձումով	քմ	417.12	13,500.0	5,631,120.0					417.120		5,631,120.0	
105	Սավազրակիստ (սվազագրվող 10մմ հաստությամբ) սալերով ասֆիճանների երեսակապում	քմ	16.71	13,500.0	225,585.0			16.71	225,585.0	33.420		451,170.0	
106	Նույլի, ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտ 25մմ հաստ.	քմ	16.71	1,100.0	18,381.0			16.71	18,381.0	33.420		36,762.0	
107	Երկշավների իրականացում 10մ բարձրությամբ մակագրակիստ սալերով	գնմ	171.8	32,000.0	5,497,600.0			12.32	394,240.0	184,120		5,891,840.0	
108	Խեցեակներով (սվազագրվող 8մմ հաստ.) հատակի երեսակապում, սոսնձումով	քմ	123.34	10,300.0	1,270,402.0			36.98	380,894.0	160.320		1,651,296.0	
109	Նույլի շրիշավների իրականացում 10մ բարձրությամբ	գնմ	80.1	23,000.0	1,842,070.0					80.090		1,842,070.0	
110	Վրկային (հեռերոգեն ՊՎԵ 2մմ հաստ. 0,7մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշավների մակերեսը)	քմ	768.4528	7,000.0	5,379,169.6			243.8468	1,706,927.6	1012.300		7,086,097.2	
111	Վրկային (հեռերոգեն սպորտային ՊՎԵ 4,5մմ հաստ. 1սմ հաստ. հունգեն պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=100մմ շրիշավների մակերեսը)	քմ	257.4352	9,000.0	2,316,916.8					257.435		2,316,916.8	
112	Կավովրկից (4,5մմ հաստ. պաշտպանիչ շերտով) ծածկույթի իրականացում, ինքնահարթեցվող շերտի պատրաստումով և սոսնձումով (ծավալը իր մեջ ընդգրկում է h=80մմ շրիշավների մակերեսը)	քմ	116.8	5,500.0	642,400.0					116.800		642,400.0	
113	Ցեմենտ հատակների պատրաստում 30սմ հաստ. (շրիշավների պատրաստումով)	քմ	34.32	1,450.0	49,764.0					34.320		49,764.0	
	Ընդամենը հատակներ				52,269,187.4		0.0		3,566,120.1			55,835,307.5	
	Տանիք												
114	Ֆ-1 Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում պողպատե բառանկյուն խողովակներից	տն	3.681	710,000.0	2,613,368.0					3.681		2,613,368.0	
115	ՆԷ-6 Կորոպային կտրիկների եռակցում (պողպատե թերթ 250x250x10մմ, ամրան ֆ12A500C)	տն	0.181	451,000.0	81,584.1					0.181		81,584.1	
116	Մետաղական ֆերմաների կապերի մոնտաժում ուղղանկյուն պողպատե խողովակներից	տն	6.616	710,000.0	4,697,360.0			1.32458	940,450.7	7.941		5,637,810.7	
117	ՆԷ-7—ՆԷ-10 Կորոպային կտրիկների եռակցում (պողպատե թերթ 8սմ հաստ, ամրան ֆ12A500C)	տն	0.196	451,000.0	88,293.2		0.001882	848.8		0.194		87,444.4	
118	Տանիքի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում պողպատե ուղղանկյուն խողովակներից (պոկեր, պարզունակներ)	տն	16.043	710,000.0	11,390,530.0					16.043		11,390,530.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաթվերը ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
119	ՆԵ-7—ՆԵ-10 կորորային վորտիկների եռակցում (պրոպանտե թերթ, անվանումով, ամիսն ՓՅԱՏՈՐ)	տն	1.137	451,000.0	512,563.3					1.137		512,563.3		
120	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում ՌԵ-115 ենարով, Սահմանական մշակումով ՐԵ-021 նախամեղով	տն	27.853	110,000.0	3,063,826.9			1.32270	145,496.6	29.176		3,209,323.5		
121	Մետաղական մակերեսների պատում հողեհակաթյուն ներկով	քմ	1182.7	3,500.0	4,139,511.7					1182.718		4,139,511.7		
122	Տանիքի միջույթայ կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակված հավաքանագրիկ կրողով (ծաղե, կավարանած)	խմ	30.9	265,000.0	8,188,500.0					30.900		8,188,500.0		
123	Տուփի երեսում (տավից) ՕՍՊ - ավելում (օրնետրոանո-стружечная посыла) 10մմ հաստ.	քմ	1540.1	5,600.0	8,624,560.0					1540.100		8,624,560.0		
124	Գործընթացային շերտի փոխում	քմ	1540.1	1,500.0	2,310,150.0					1540.100		2,310,150.0		
125	Ջերմամուկիչ շերտի իրականացում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15մմ, ստորինը՝ 85մմ հաստ) չայրվող բազալտե հանքաքարային ասեղով	քմ	1540.1	2,300.0	3,542,230.0					1540.100		3,542,230.0		
126	ՕՍՊ ասեղի տեղադրում 10մմ հաստ. (բխտումային կրմիրդրի իլիստումով)	քմ	1781.1	5,600.0	9,974,160.0					1781.100		9,974,160.0		
Ն	Գլանափաթեթավոր, բխտում-պրիմերային «СЕС» մոդիֆիկացված կրկնյից ջրամուկույից թաղանթի կրում, արայմեր «СЕС ИКОПАЛ» կրկնի քստումով	քմ		2,880.0	0.0			1781.0	5,129,280.0	1781.000		5,129,280.0		
127	Բխտումային կրմիրդրից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված թիտում 1.3լգքմ պարունակությամբ, երաշխիքային ժամկետը 40նստրի)	քմ	1781.1	9,500.0	16,920,450.0					1781.100		16,920,450.0		
128	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խմ	30.9	8,500.0	262,650.0					30.900		262,650.0		
129	ՕՍՊ ասի մասնակի լաքապատում	քմ	297.2	1,800.0	534,924.0			0.04	72.0	297.220		534,996.0		
130	Ջրիտրոաների պատրաստում 0.5մմ հաստ. ցիկնապատ թիթեղից, գունավոր ներկվածով	զմ	136.5	5,900.0	805,350.0					136.500		805,350.0		
131	Ջրիտրոանից ձագարների տեղադրում Փ150մմ	հատ	15	2,300.0	34,500.0					15.000		34,500.0		
132	Ջրիտա խողովակների տեղադրում 150x150մմ	զմ	76.18	8,500.0	647,530.0					76.180		647,530.0		
133	Եվակուացիոն աստիճանների մոնտաժում	տն	0.707	710,000.0	501,970.0					0.707		501,970.0		
134	Տուփի երկշերտ ներկում ՌԵ-115 ենարով, Սահմանական մշակումով ՐԵ- 021 նախամեղով	տն	0.707	110,000.0	77,770.0					0.707		77,770.0		
	Ընդամենը տանիք				79,011,781.2		848.8		6,215,299.3			85,226,231.7		
	Հարդարման աշխատանքներ													
135	Պատերի բարձրորակ սկալ գաջի շարախով	քմ	2484.24	2,300.0	5,713,752.0				0.0	2484.240		5,713,752.0		
136	Պատերի բարձրակված սկալ գաջի շարախով	քմ	313.02	2,300.0	719,946.0			452.29	1,040,267.0	765.310		1,760,213.0		
137	Ղուների ե. պատուհանների շենտի սկալ գաջի շարախով	քմ	10.13	3,800.0	38,501.6					10.132		38,501.6		
138	V-2, V-4, V-5 վիտրամների մերկի մասի ցախավում գիպտոկարտոնե հարթապատերով	քմ	12.9	6,000.0	77,400.0					12.900		77,400.0		
139	Ստատարների բարձրորակ սկալ գաջի շարախով	քմ	891.67	2,300.0	2,050,841.0					891.670		2,050,841.0		
140	Ստատարների բարձրակված սկալ գաջի շարախով	քմ	98.22	2,300.0	225,906.0			281.4	647,220.0	379.620		873,126.0		
141	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	2516.2	2,100.0	5,284,003.2					2516.192		5,284,003.2		

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաբանությամբ ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չարժան միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
142	Պատերի բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	313.02	2,100.0	657,342.0			452.29	949,809.0	765.310	1,607,151.0		
143	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	քմ	1316.39	2,100.0	2,764,419.0			271.05	569,205.0	1316.390	2,764,419.0		
144	Առաստաղների բարելավված ներկում լատեքսային ներկով	քմ	43.04	2,100.0	90,384.0			70.69	134,311.0	435.350	827,165.0		
145	Պատերի բարձրորակ սկզբ գեներատ-ավան 2ադխտով	քմ	364.66	1,900.0	692,854.0			55.44	498,960.0	356.600	3,209,400.0		
146	Պատերի երեսապատում կերտիկական ասիլներով	քմ	301.16	9,000.0	2,710,440.0					424.720	2,548,320.0		
147	Կախովի առաստաղ փայտապատկարթոթե հարթապատերով 9,5մ հաստությամ, ստաների տեղադրումով	քմ	424.72	6,000.0	2,548,320.0					332.000	531,200.0		
148	Ներքին զուլային տախտակամանի տեղադրում և քանդում	քմ հորիզոն ակյան	332	1,600.0	531,200.0					10.35	51,750.0	65.530	327,650.0
149	Կահույկի առաստաղների պատրաստում պլաստիկ սալերով ՇԱՂՉԱԿԻ	քմ	55.18	5,000.0	275,900.0					0.593	420,939.1		
150	Ողղանկյուն արդյապատե խողովակների բազիլների մոնտաժում	տն	0.593	710,000.0	420,939.1								
151	Սոսիկի երկշերտ ներկում ռո-115 ենարով, առնական մշակումով ռ-021 նախաներկով	տն	0.593	110,000.0	65,215.9							0.593	65,215.9
	Ընդամենը հարդարման աշխատանքներ				24,867,363.8		0.0		3,891,522.0		26,758,885.8		
	Արտաքին աստիճաններ, թեքահարթակներ												
152	Խամբարե զանգվածի պատրաստում աստիճանների տակ	խմ	30.3	6,400.0	193,920.0	13.6	87,040.0			16.700	106,880.0		
153	Միանկյալ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	17.5	35,000.0	612,500.0	7.8	273,000.0			9.700	339,500.0		
154	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	12.2	35,000.0	427,000.0	3.5	122,500.0			8.700	304,500.0		
155	Աստիճանների երեսապատում 50մ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	7.82	21,000.0	164,220.0			5.38	112,980.0	13.200	277,200.0		
156	Հարթակների և աստիճանամակտների երեսապատում 30մ հաստ, բազալտե սալերով	քմ	50.61	19,000.0	961,590.0			0.38	7,220.0	50.990	968,810.0		
157	Խամբարե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	խմ	7.8	7,000.0	54,600.0					7.800	54,600.0		
158	Սոսիկի, միանկյալ բետոնե ծածկույթի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	1.2	35,400.0	42,480.0			0.4	14,160.0	1.600	56,640.0		
159	Թեքահարթակի միանկյալ բետոնե պատերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	3.7	35,400.0	130,980.0			0.2	7,080.0	3.900	138,060.0		
160	Սոսիկի, միանկյալ երեսապատում բազիլների պատրաստում 120մ հաստությամբ B-12.5 դասի բետոնով	խմ	0.6	75,000.0	45,000.0			0.2	15,000.0	0.800	60,000.0		
161	Ամրամ Գ10A500C	տն	0.05	340,000.0	17,000.0			0.01	4,080.0	0.062	21,080.0		
162	60x40x3մ արդյապատե ուղղանկյուն խողովակների բեռնառող	տն	0.112	710,000.0	79,520.0			0.03	22,720.0	0.144	102,240.0		
163	Սոսիկի երկշերտ ներկում ռո-115 ենարով, առնական մշակումով ռ-021 նախաներկով	տն	0.112	110,000.0	12,320.0			0.03	3,520.0	0.144	15,840.0		
	Ընդամենը արտաքին աստիճաններ և թեքահարթակներ				2,741,130.0		482,540.0		186,760.0		2,445,350.0		
	Արտաքին հարդարում												
164	Պատերի բերանակցում արտաքին 100մ հաստ, երկշերտ (կերի շերտը 30մ, ստորինը 70մ հաստ.) բազալտե մակաթեային սալերով	քմ	1379.7	3,500.0	4,828,950.0					1379.700	4,828,950.0		
165	V-4, V-5 արտաքին վիտրամների վերին մասի երեսապատում այլուրիմ "Alukobond" թիթեղով	քմ	3.5	28,500.0	99,750.0					3.500	99,750.0		

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայանման տվյալներ				Դակաճեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաբեռը ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
166	Դաստերի բարձրորակ սկսող ճեմնաղի շարվախով մետաղացանցի տեղադրումով	քմ	1278.8	4,700.0	6,010,172.0					1278.760		6,010,172.0	
167	Նոսյի բարձրորակ ներկում դեկորատիվ, բաց գույնի, ծակառային ներկով	քմ	1278.8	2,800.0	3,580,528.0					1278.760		3,580,528.0	
168	Դաստերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մ հաստ, խառնուրդով	քմ	150.0	25,000.0	3,750,000.0			91.44	2,286,000.0	241.440		6,036,000.0	
169	Դաստերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մ հաստ.	քմ	11.72	25,000.0	292,875.0					11.715		292,875.0	
170	Բացվածքների ցափավորում ապակեբլոկներով	քմ	0.96	27,000.0	25,920.0					0.960		25,920.0	
171	Արտաքին գույքային տախտակամանի տեղադրում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	քմ ուղ. պլոմբ.	523	1,600.0	836,800.0					523.000		836,800.0	
	Ընդամենը արտաքին հարդարում				19,424,995.0		0.0		2,286,000.0			21,710,995.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.1 Համաշինարարական աշխատանքներ				353,560,240.1		15,082,872.3		45,177,527.9			383,654,895.7	
	Ամբարձիչ												
172	Դատարակային, ապակեպատ ամբարձիչ իաշնանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ FORSTOR կամ համարժեք	հատ	1	2,920,000.0	2,920,000.0					1.000		2,920,000.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ Ամբարձիչ				2,920,000.0		0.0		0.0			2,920,000.0	
1.2 Ջեռուցում													
Նվաղ													
Հ	Այլումին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկ		8,600.0	0.0			34.0	292,400.0	34.000		292,400.0	
Հ	Ջեռնակադրվողիչ փական Փ20մմ	հատ		2,200.0	0.0			6.0	13,200.0	6.000		13,200.0	
Հ	Փական անցումային Փ20մմ	հատ		2,200.0	0.0			8.0	17,600.0	8.000		17,600.0	
Հ	Ավտոմատ օդահան փական Փ15մմ	հատ		2,000.0	0.0			6.0	12,000.0	6.000		12,000.0	
Հ	Դողիարտալիենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մմ	զմ		2,200.0	0.0			195.0	429,000.0	195.000		429,000.0	
Հ	Դողիարտալիենային անկյունակ 90° Փ20մմ	հատ		600.0	0.0			46.0	27,600.0	46.000		27,600.0	
Հ	Դողիարտալիենային անկյունակ 45° Փ20մմ	հատ		600.0	0.0			1.0	600.0	1.000		600.0	
Հ	Դողիարտալիենային եռաբաշխիչ Փ20x20x20մմ	հատ		1,550.0	0.0			10.0	15,500.0	10.000		15,500.0	
Հ	Երջանցիկ ծունկ Փ20մմ	հատ		600.0	0.0			5.0	3,000.0	5.000		3,000.0	
Հ	Փ20x2.8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ձ=10 մմ	մ		250.0	0.0			56.0	14,000.0	56.000		14,000.0	
Հ	Ավտոմատ օդահան (բառչ) Փ20մմ	հատ		2,000.0	0.0			1.0	2,000.0	1.000		2,000.0	
Հ	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ		4,000.0	0.0			28.0	112,000.0	28.000		112,000.0	
	0.00 միջից վերև												
1	Այլումին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=500մմ	սնկ	451	8,600.0	3,878,600.0					451.000		3,878,600.0	
2	Այլումին ջեռուցման սարքերի տեղադրում h=350մմ	սնկ	33	6,300.0	207,900.0					33.000		207,900.0	
3	Ջերմակարգավորիչ փական Փ20մմ	հատ	41	2,200.0	90,200.0					41.000		90,200.0	
4	Փական անցումային Փ20մմ	հատ	55	2,200.0	121,000.0					55.000		121,000.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայանմանքի տվյալներ				Դավանեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալները ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափեր միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	զուգահեռ	ծավալը	ծավալը	զուգահեռ	ծավալը	զուգահեռ	զուգահեռ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	Ավտոմատ օդանավի փական Բ15մ	հատ	48	2,000.0	96,000.0					48,000		96,000.0	
6	Դողբարդային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Φ20x2.8մ	գն	218	2,200.0	479,600.0					218,000		479,600.0	
7	Լոյմեր, Φ25x3.5մ	գն	125	2,400.0	300,000.0					125,000		300,000.0	
8	Լոյմեր, Φ32x4.5մ	գն	51	2,600.0	132,600.0					51,000		132,600.0	
9	Լոյմեր, Φ40x5.6մ	գն	137	2,800.0	383,600.0					137,000		383,600.0	
10	Լոյմեր, Φ50x6.9մ	գն	198	2,900.0	574,200.0					198,000		574,200.0	
11	Լոյմեր, Φ63x8.7մ	գն	106	3,400.0	360,400.0					106,000		360,400.0	
12	Դողբարդային խողովակների անկյունակ 90° Φ20մ	հատ	57	600.0	34,200.0					57,000		34,200.0	
13	Լոյմեր, Φ25մ	հատ	52	350.0	18,200.0					52,000		18,200.0	
14	Լոյմեր, Φ32մ	հատ	58	750.0	43,500.0					58,000		43,500.0	
15	Լոյմեր, Φ40մ	հատ	58	850.0	49,300.0					58,000		49,300.0	
16	Լոյմեր, Φ50մ	հատ	80	900.0	72,000.0					80,000		72,000.0	
17	Լոյմեր, Φ63մ	հատ	60	1,100.0	66,000.0					60,000		66,000.0	
18	Դողբարդային խողովակների անկյունակ 45° Φ20մ	հատ	6	600.0	3,600.0					6,000		3,600.0	
19	Լոյմեր, Φ40մ	հատ	2	850.0	1,700.0					2,000		1,700.0	
20	Լոյմեր, Φ50մ	հատ	2	900.0	1,800.0					2,000		1,800.0	
21	Դողբարդային խողովակների եռաբաշխիչ Φ20x20x20մ	հատ	15	1,550.0	23,250.0					15,000		23,250.0	
22	Լոյմեր, Φ20x20x25մ	հատ	5	1,600.0	8,000.0					5,000		8,000.0	
23	Լոյմեր, Φ25x20x25մ	հատ	8	1,700.0	13,600.0					8,000		13,600.0	
24	Լոյմեր, Φ32x20x25մ	հատ	1	1,900.0	1,900.0					1,000		1,900.0	
25	Լոյմեր, Φ32x20x32մ	հատ	5	2,000.0	10,000.0					5,000		10,000.0	
26	Լոյմեր, Φ32x20x40մ	հատ	1	2,200.0	2,200.0					1,000		2,200.0	
27	Լոյմեր, Φ32x25x32մ	հատ	1	2,200.0	2,200.0					1,000		2,200.0	
28	Լոյմեր, Φ40x20x32մ	հատ	1	2,300.0	2,300.0					1,000		2,300.0	
29	Լոյմեր, Φ40x20x40մ	հատ	7	2,400.0	16,800.0					7,000		16,800.0	
30	Լոյմեր, Φ40x20x50մ	հատ	5	2,500.0	12,500.0					5,000		12,500.0	
31	Լոյմեր, Φ40x25x40մ	հատ	5	2,400.0	12,000.0					5,000		12,000.0	
32	Լոյմեր, Φ40x25x50մ	հատ	4	2,500.0	10,000.0					4,000		10,000.0	
33	Լոյմեր, Φ50x20x50մ	հատ	20	2,600.0	52,000.0					20,000		52,000.0	
34	Լոյմեր, Φ50x20x63մ	հատ	1	2,600.0	2,600.0					1,000		2,600.0	
35	Լոյմեր, Φ50x25x50մ	հատ	9	2,600.0	23,400.0					9,000		23,400.0	
36	Լոյմեր, Φ63x20x40մ	հատ	1	2,700.0	2,700.0					1,000		2,700.0	
37	Լոյմեր, Φ63x20x63մ	հատ	18	2,800.0	50,400.0					18,000		50,400.0	
38	Լոյմեր, Φ63x25x63մ	հատ	1	3,000.0	3,000.0					1,000		3,000.0	
39	Եղջանդի ծուկ Φ20մ	հատ	40	600.0	24,000.0					40,000		24,000.0	
40	Լոյմեր, Φ25մ	հատ	6	700.0	4,200.0					6,000		4,200.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաթիվը ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը	ծավալը	զումարը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
41	Փ20x2,8մմ խողովակների ջերմամուտացում ունեցող մեկուսիչով ճ=10 մմ	մ	40	250.0	10,000.0					40,000			10,000.0	
42	Սոյվնը, Փ25x3.5մմ խողովակների	մ	54	350.0	18,900.0					54,000			18,900.0	
43	Սոյվնը, Փ32x4.5մմ խողովակների	մ	8	450.0	3,600.0					8,000			3,600.0	
44	Սոյվնը, Փ40x5.6մմ խողովակների	մ	13	550.0	7,150.0					13,000			7,150.0	
45	Սոյվնը, Փ50x6.9մմ խողովակների	մ	18	600.0	10,800.0					18,000			10,800.0	
46	Սոյվնը, Փ63x8.7մմ խողովակների	մ	15	700.0	10,500.0					15,000			10,500.0	
47	Մետաղ ռադիատորների և խողովակների ամրացման համար	կգ	110	4,000.0	440,000.0					110,000			440,000.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.2 Ցեռուցում				7,692,400.0		0.0			938,900.0			8,631,300.0	
1.3	Օդափոխություն													
	Սկզբ													
	Ներդաշտա-արտաշտա սառիչ, L=1470խմ/ժամ, Lu=1320խմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափոխիչ մուտքի և ելքի վրա 2) յոթադասացուցիչ ՕԴ=8,5կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուլաբրատոր 4) օդամիջև ներանման Lu=1470մ3/ժամ 5) յոթամիջև արտանման Lu=1320մ3/ժամ, 6) ծայնախալացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռաներակից սարքավորման տակ 10. անսովորական խմբաներ	կ-տ		3,000,000.0	0.0			1.0	3,000,000.0	1,000			3,000,000.0	
Ն	Օդափոխիչ կանալային L=125խմ/ժամ P=110Պա N=0,7կ-տ	հատ		31,400.0	0.0			1.0	31,400.0	1,000			31,400.0	
Հ	Ճաղաշար պատանմասայից Փ200մմ	հատ		1,500.0	0.0			5.0	7,500.0	5,000			7,500.0	
Ն	Սոյվնը 200x100	հատ		500.0	0.0			3.0	1,500.0	3,000			1,500.0	
Հ	Սոյվնը 200x200	հատ		1,500.0	0.0			1.0	1,500.0	1,000			1,500.0	
Հ	Սոյվնը 300x200	հատ		900.0	0.0			6.0	5,400.0	6,000			5,400.0	
Ն	Սոյվնը 300x250	հատ		1,100.0	0.0			6.0	6,600.0	6,000			6,600.0	
Հ	Օդի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ	հատ		5,500.0	0.0			5.0	27,500.0	5,000			27,500.0	
Ն	Սոյվնը, 100x100մմ	հատ		6,100.0	0.0			3.0	18,300.0	3,000			18,300.0	
Հ	Սոյվնը, 150x150մմ	հատ		6,500.0	0.0			2.0	13,000.0	2,000			13,000.0	
Ն	Սոյվնը, 200x100մմ	հատ		7,100.0	0.0			12.0	85,200.0	12,000			85,200.0	
	0,00 նիշից վերև													

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դաջանաճարի տվյալներ					Դավանեցում			Ավելացում		Փոփոխված ծավալաբեռը ըստ սահմանաշիվ 2021 թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ներածնան-արտանման սարք, L=3600իմ/ժամ, Lw=3200իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափորի մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ OT=27,6կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջ ներածնան L=3600մ3/ժամ 5) օդամիջ արտանման Lw=3200մ3/ժամ, 6) աղկալիացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	5,000,000.0	5,000,000.0					1,000	5,000,000.0		
2	Ներածնան-արտանման սարք, L=2400իմ/ժամ, Lw=2400իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափորի մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ OT=17,4կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջ ներածնան L=2400մ3/ժամ 5) օդամիջ արտանման Lw=2400մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	4,000,000.0	4,000,000.0					1,000	4,000,000.0		
3	Ներածնան-արտանման սարք, L=5885իմ/ժամ, Lw=4860իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափորի մուտքի և ելքի վրա 2) օդատաքացուցիչ OT=42,6կ-տ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամիջ ներածնան L=5885մ3/ժամ 5) օդամիջ արտանման Lw=4860մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	6,500,000.0	6,500,000.0					1,000	6,500,000.0		
4	Ներածնան սարք, L=1820իմ/ժամ որը լրակազմված է՝ 1) օդափորի մուտքի վրա 2) օդատաքացուցիչ OT=13կ-տ 3) օդամիջ ներածնան L=1820մ3/ժամ 4) ձայնախլացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ	կ-տ	1	1,500,000.0	1,500,000.0					1,000	1,500,000.0		
5	Օդափորիչ կանաչայր L=540իմ/ժամ P=200Պա N=0,8կ-տ	հատ	1	15,000.0	15,000.0					1,000	15,000.0		
6	Օդափորիչ կանաչայր L=270իմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-տ	հատ	1	13,000.0	13,000.0					1,000	13,000.0		
7	Օդափորիչ կանաչայր L=100իմ/ժամ P=100Պա N=0,5կ-տ	հատ	2	12,000.0	24,000.0					2,000	24,000.0		
8	Օդափորիչ կանաչայր L=325իմ/ժամ P=100Պա N=0,7կ-տ	հատ	1	14,000.0	14,000.0					1,000	14,000.0		

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դաշնամատերի տվյալներ						Դավանեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալային ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափեր միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	զտմարդ	ծավալը	զտմարդ	ծավալը	զտմարդ	ծավալը	զտմարդ	ծավալը	զտմարդ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
9	Օդափորի լվանալային L=800մմ/ժամ P=220Պա N=0,8կ-տ	հատ	1	10,000.0	10,000.0					1,000		10,000.0			
10	ճաղաշար պլաստմասային Փ200մմ	հատ	20	1,500.0	30,000.0					20,000		30,000.0			
11	Նոյնը 200x200	հատ	3	1,500.0	4,500.0					3,000		4,500.0			
12	Նոյնը 300x300	հատ	12	2,200.0	26,400.0					12,000		26,400.0			
13	Նոյնը 350x350	հատ	12	3,500.0	42,000.0					12,000		42,000.0			
14	Նոյնը 400x200	հատ	82	4,500.0	369,000.0					82,000		369,000.0			
15	Նոյնը 400x300	հատ	8	5,300.0	42,400.0					8,000		42,400.0			
16	Նոյնը 400x400	հատ	2	7,000.0	14,000.0					2,000		14,000.0			
17	Նոյնը 500x500	հատ	5	8,500.0	42,500.0					5,000		42,500.0			
18	Սյուրիմե, դրսի ճաղաշար 300x800	հատ	4	16,000.0	64,000.0					4,000		64,000.0			
19	Նոյնը 300x900	հատ	3	17,000.0	51,000.0					3,000		51,000.0			
20	Նոյնը 400x1000	հատ	3	28,000.0	84,000.0					3,000		84,000.0			
21	Օղի կարգավորիչ փական ձեռքի կարգավորումով Փ100մմ	հատ	20	5,500.0	110,000.0					20,000		110,000.0			
22	Նոյնը, 150x150մմ	հատ	2	6,500.0	13,000.0					2,000		13,000.0			
23	Նոյնը, 200x150մմ	հատ	3	7,500.0	22,500.0					3,000		22,500.0			
24	Նոյնը, 200x200մմ	հատ	65	8,500.0	552,500.0					65,000		552,500.0			
25	Նոյնը, 300x150 մմ	հատ	3	9,000.0	27,000.0					3,000		27,000.0			
26	Տուփեր ցիկլապատ թիթեղից ճ=0.7մմ	քմ	57.0	5,500.0	313,500.0					57,000		313,500.0			
27	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից ճ=0.5 մմ	քմ	762.6	5,500.0	4,194,300.0					762,600		4,194,300.0			
28	Օդատարների մեկուսացում համալսյին բամբակով ճ=50մմ	քմ	35	1,700.0	59,500.0					35,000		59,500.0			
29	Մետաղ օդատարների ամրացման համար	կգ	120	2,000.0	240,000.0					120,000		240,000.0			
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԸ՝ 1.3 Օդափորություն				23,378,100.0		0.0		3,197,900.0			26,576,000.0			
	1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածնուն համակարգերի ջերմամատակարարում														
	Նկուղ														
Հ	Պոլիարուրիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ25x3.5մմ	զմ		2,300.0	0.0			18.0	41,400.0			41,400.0			
Հ	Հաշվեկշիռ փական Փ15մմ	հատ		2,000.0	0.0			1.0	2,000.0			2,000.0			
Հ	Փական անցումային, խցամային Փ25մմ	հատ		2,200.0	0.0			2.0	4,400.0			4,400.0			
Հ	Պոլիարուրիլենային անկյունակ 90° Փ25մմ	հատ		650.0	0.0			6.0	3,900.0			3,900.0			
Հ	Նոյնը, Փ32մմ	հատ		750.0	0.0			4.0	3,000.0			3,000.0			
Հ	Պոլիարուրիլենային եռաբաշխիչ Փ40x32x40մմ	հատ		2,400.0	0.0			2.0	4,800.0			4,800.0			
Հ	Փ25x3.5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով ճ=10 մմ	մ		350.0	0.0			18.0	6,300.0			6,300.0			
Հ	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ		3,500.0	0.0			0.6	2,100.0			2,100.0			

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Լվելացում			Փոփոխված ծավալաթիվը ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	0,00 միջին վերև												
1	Պոլիարոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ф25x3,5մմ	գծմ	11	2,300.0	25,300.0					11,000		11,000	25,300.0
2	Նոսյուն, Ф32x4,5մմ	գծմ	13	2,500.0	32,500.0					13,000		13,000	32,500.0
3	Նոսյուն, Ф40x5,6մմ	գծմ	133	6,000.0	798,000.0					133,000		133,000	798,000.0
4	Նոսյուն, Ф63x8,7մմ	գծմ	17	6,500.0	110,500.0					17,000		17,000	110,500.0
5	Հաշվելիզի փական Ф15մմ	հատ	1	2,000.0	2,000.0					1,000		1,000	2,000.0
6	Նոսյուն, Ф20մմ	հատ	1	2,200.0	2,200.0					1,000		1,000	2,200.0
7	Նոսյուն, Ф25մմ	հատ	2	5,000.0	10,000.0					2,000		2,000	10,000.0
8	Փական անցումային, խցանային Ф25մմ	հատ	2	2,200.0	4,400.0					2,000		2,000	4,400.0
9	Նոսյուն, Ф32մմ	հատ	2	5,000.0	10,000.0					2,000		2,000	10,000.0
10	Նոսյուն, Ф40մմ	հատ	4	6,000.0	24,000.0					4,000		4,000	24,000.0
11	Պոլիարոպիլենային անկյունակ 90° Ф25մմ	հատ	4	650.0	2,600.0					4,000		4,000	2,600.0
12	Նոսյուն, Ф32մմ	հատ	6	750.0	4,500.0					6,000		6,000	4,500.0
13	Նոսյուն, Ф40մմ	հատ	10	850.0	8,500.0					10,000		10,000	8,500.0
14	Նոսյուն, Ф63մմ	հատ	2	1,100.0	2,200.0					2,000		2,000	2,200.0
15	Պոլիարոպիլենային եռաբաշխիչ Ф40x32x40մմ	հատ	2	2,400.0	4,800.0					2,000		2,000	4,800.0
16	Նոսյուն, Ф40x40x63մմ	հատ	2	2,800.0	5,600.0					2,000		2,000	5,600.0
17	Նոսյուն, Ф63x25x63մմ	հատ	2	3,000.0	6,000.0					2,000		2,000	6,000.0
18	Եղջանցիկ ծունկ Ф25մմ	հատ	1	650.0	650.0					1,000		1,000	650.0
19	Նոսյուն, Ф32մմ	հատ	1	750.0	750.0					1,000		1,000	750.0
20	Նոսյուն, Ф40մմ	հատ	1	850.0	850.0					1,000		1,000	850.0
21	Ф25x3,5մմ խողովակների ջերմամեղմամբ ուղղորդվող մեկուսիչ ձև=10 սմ	մ	11	350.0	3,850.0					11,000		11,000	3,850.0
22	Նոսյուն, Ф32x4,5մմ խողովակների	մ	13	450.0	5,850.0					13,000		13,000	5,850.0
23	Նոսյուն, Ф40x5,6մմ խողովակների	մ	133	600.0	79,800.0					133,000		133,000	79,800.0
24	Նոսյուն, Ф63x8,7մմ խողովակների	մ	17	700.0	11,900.0					17,000		17,000	11,900.0
25	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	26	3,500.0	91,000.0					26,000		26,000	91,000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.4 Ն-1-Ն-4 Ներածնուն համակարգերի ջերմամեղմամբ ամրացում				1,247,750.0		0.0		67,900.0		1,315,650.0		
	1.5 Կաթսայատան ամրացումներ												
1	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=120կկտ հզորությամբ կամ համարժեք	կ-տ	1	1,750,000.0	1,750,000.0					1,000		1,000	1,750,000.0
2	Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=90կկտ հզորությամբ կամ համարժեք	կ-տ	1	1,450,000.0	1,450,000.0					1,000		1,000	1,450,000.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալային ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	զրամարդ	ծավալը	զրամարդ	ծավալը	զրամարդ	ծավալը	զրամարդ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Ցեղոցման համակարգի ջրի շրջանառության արմալ DPH 120/250-40T մակմիշի (ժառանգող) G=3,57լ/մժ, H=11,1մ, N=536-339լ/տ, n=2780-2080լ/տ/րոպ	լ-տ	1	185,000.0	185,000.0					1,000		185,000.0	
Հ	Ցեղոցման համակարգի ջրի շրջանառության արմալ DPH 120/250-40T մակմիշի (ժառանգող) G=3,81լ/մժ, H=11,1մ, N=536-339լ/տ, n=2780-2080լ/տ/րոպ	լ-տ		185,000.0	0.0			1.0	185,000.0	1,000		185,000.0	
4	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության արմալ DPH 60/250-40T մակմիշի (ժառանգող) G=4,96լ/մժ, H=6,8մ, N=348-232լ/տ, n=2650-1520լ/տ/րոպ	լ-տ	1	235,000.0	235,000.0					1,000		235,000.0	
Հ	Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության արմալ DPH 60/250-40T մակմիշի (ժառանգող) G=5,69լ/մժ, H=6,8մ, N=348-232լ/տ, n=2650-1520լ/տ/րոպ	լ-տ		235,000.0	0.0			1.0	235,000.0	1,000		235,000.0	
5	(+3,3 նիշի) ջեղոցման համակարգի ջրի շրջանառության արմալ DMH 30/250-40T մակմիշի (ժառանգող) G=0,324լ/մժ, H=2,9մ, N=192-8,8լ/տ, n=1440-1260լ/տ/րոպ	լ-տ	1	158,000.0	158,000.0					1,000		158,000.0	
Հ	(+3,3 նիշի) ջեղոցման համակարգի ջրի շրջանառության արմալ DMH 30/250-40T մակմիշի (ժառանգող) G=0,338լ/մժ, H=2,9մ, N=192-8,8լ/տ, n=1440-1260լ/տ/րոպ	լ-տ		158,000.0	0.0			1.0	158,000.0	1,000		158,000.0	
Հ	(-3,3 նիշի) ջեղոցման համակարգի ջրի շրջանառության արմալ DMH 30/250-40T մակմիշի (ժառանգող) G=0,20լ/մժ, H=2,9մ, N=192-8,8լ/տ, n=1440-1260լ/տ/րոպ	լ-տ		158,000.0	0.0			2.0	316,000.0	2,000		316,000.0	
6	Համակարգի հեռադարձ ջրի մատակարարման արմալ DPH 60/280-50T մակմիշի (ժառանգող) G=9,05լ/մժ, H=7,6մ, N=410-235լ/տ, n=1400-1130լ/տ/րոպ	լ-տ	1	265,000.0	265,000.0					1,000		265,000.0	
Հ	Համակարգի հեռադարձ ջրի մատակարարման արմալ DPH 60/280-50T մակմիշի (ժառանգող) G=11,15լ/մժ, H=7,7մ, N=410-235լ/տ, n=1400-1130լ/տ/րոպ	լ-տ		265,000.0	0.0			1.0	265,000.0	1,000		265,000.0	
7	Համակարգի հեռադարձ ջրի մատակարարման արմալ DPH 60/280-50T մակմիշի (ժառանգող) G=7,6լ/մժ, H=7,6մ, N=410-235լ/տ, n=1400-1130լ/տ/րոպ	լ-տ	1	240,000.0	240,000.0					1,000		240,000.0	
Հ	Համակարգի հեռադարձ ջրի մատակարարման արմալ DPH 60/280-50T մակմիշի (ժառանգող) G=6,8լ/մժ, H=7,8մ, N=410-235լ/տ, n=1400-1130լ/տ/րոպ	լ-տ		240,000.0	0.0			1.0	240,000.0	1,000		240,000.0	
8	Ընդարձակվող անոթ թաղանթային V=600լ, Գ=750մմ H=1830մմ -1130լ/տ/րոպ	հատ	1	68,000.0	68,000.0					1,000		68,000.0	
9	Բաշխիչ և հավաքող կոնկրետ պոլիպրոպիլենային խողովակից Գ125x17,1մմ L=1,45մ	հատ	2	9,500.0	19,000.0					2,000		19,000.0	
10	Շվեյկեր N20 L=0,85մ 4հատ	մ	3.4	7,500.0	25,500.0					3,400		25,500.0	
11	Դեֆլեկտոր Գ250մմ	հատ	1	33,000.0	33,000.0					1,000		33,000.0	
12	Օդատար ցրկակալառ թիթեղից δ=0,6մմ Գ250մմ	քմ	1.5	5,800.0	8,700.0					1,500		8,700.0	
13	Ճկուն խողովակ Գ75x10,4մմ L=0,3մ	հատ	4	2,000.0	8,000.0					4,000		8,000.0	
14	Նոսյուր. Գ63x8,7մմ L=0,3մ	հատ	4	1,800.0	7,200.0					4,000		7,200.0	
15	Փ25x3,5մմ L=0,3մ	հատ	2	1,500.0	3,000.0					2,000		3,000.0	
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Գ20x2,8մմ	զմ		2,100.0	0.0			7.0	14,700.0	7,000		14,700.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալները ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
16	Պոլիարտիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 PPR Ø25x3.5մմ	գծմ	8	2,300.0	18,400.0					8,000		18,400.0		
17	Սոյվեր, Ø40x5,6մմ	գծմ	3	2,700.0	8,100.0					3,000		8,100.0		
18	Սոյվեր, Ø63x8,7մմ	գծմ	15	3,300.0	49,500.0					15,000		49,500.0		
19	Սոյվեր, Ø75x10,4մմ	գծմ	18	4,500.0	81,000.0					18,000		81,000.0		
20	Սոյվեր, Ø110x15,2մմ	գծմ	5	6,800.0	34,000.0					5,000		34,000.0		
21	Մոդուլային կցաշղթային ձեռքի կարգավորումով 30x66թ Ø80մմ	հատ	8	25,000.0	200,000.0					8,000		200,000.0		
22	Փական անցումային խցանային Ø65 15x8ո	հատ	4	15,000.0	60,000.0					4,000		60,000.0		
23	Սոյվեր, Ø40	հատ	1	6,000.0	6,000.0					1,000		6,000.0		
24	Սոյվեր, Ø25	հատ	4	5,000.0	20,000.0					4,000		20,000.0		
25	Սոյվեր, Ø20	հատ	19	2,500.0	47,500.0					19,000		47,500.0		
26	Ավտոմատ օդահան փական Ø20մմ	հատ	6	3,000.0	18,000.0					6,000		18,000.0		
Հ	Պոլիարտիլենային անկյունակ 90° Ø20մմ	հատ		550.0	0.0			4.0	2,200.0	4,000		2,200.0		
27	Պոլիարտիլենային անկյունակ 90° Ø25մմ	հատ	7	650.0	4,550.0					7,000		4,550.0		
28	Սոյվեր, Ø40մմ	հատ	3	850.0	2,550.0					3,000		2,550.0		
29	Սոյվեր, Ø63մմ	հատ	9	1,100.0	9,900.0					9,000		9,900.0		
30	Սոյվեր, Ø75մմ	հատ	16	1,300.0	20,800.0					16,000		20,800.0		
31	Սոյվեր, 45° Ø75մմ	հատ	2	1,300.0	2,600.0					2,000		2,600.0		
Հ	Ø20x2,8մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Ø=10 մմ	մ		300.0	0.0			7.0	2,100.0	7,000		2,100.0		
32	Ø25x3,5մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Ø=10 մմ	մ	8	350.0	2,800.0					8,000		2,800.0		
33	Սոյվեր, Ø63x8,7մմ խողովակների	մ	15	700.0	10,500.0					15,000		10,500.0		
34	Սոյվեր Ø75x10,4մմ խողովակների	մ	18	850.0	15,300.0					18,000		15,300.0		
35	Մետաղ խողովակների ամրացման համար	կգ	18	2,500.0	45,000.0					18,000		45,000.0		
	ԸՆԴԱՄԵՆՈՒՄ 1.5 Կաթասպատան սարքավորումներ				5,111,900.0			0.0	1,418,000.0			6,529,900.0		
1.6	Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց													
Նկարը														
Հ	Պոլիարտիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, բլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Ø20x2,8մմ	գծմ		2,100.0	0.0			10.0	21,000.0	10,000		21,000.0		
Հ	Սոյվեր, Ø25x3,5մմ	գծմ		2,300.0	0.0			5.0	11,500.0	5,000		11,500.0		

18.08.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲԱԱԾՀԲ-20/3-3 գնման պայմանագրի 06.09.2021 թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալները ըստ սախտահանի 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Հ	Նույնը, Փ63x8.6մ	զմ		3,300.0	0.0			5.0	16,500.0	5,000	16,500.0
Հ	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մ	մ		300.0	0.0			10.0	3,000.0	10,000	3,000.0
Հ	Նույնը, Փ25x3.5մ խողովակների	մ		350.0	0.0			5.0	1,750.0	5,000	1,750.0
Հ	Նույնը, Փ63x8.6մ խողովակների	մ		700.0	0.0			5.0	3,500.0	5,000	3,500.0
Հ	Փակված բրուզե Փ20մ	հատ		2,000.0	0.0			1.0	2,000.0	1,000	2,000.0
Հ	Փակված անկյունային Փ15մ	հատ		2,000.0	0.0			4.0	8,000.0	4,000	8,000.0
Հ	Լվացարանի ծորակ-խամիչ	հատ		8,900.0	0.0			2.0	17,800.0	2,000	17,800.0
	0,00 միջից վերև										
1	Պոփարտալիմնային խողովակների տեղադրում, կործարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Փ20x2.8մ	զմ	150	2,100.0	315,000.0					150,000	315,000.0
2	Նույնը, Փ25x3.5մ	զմ	22	2,300.0	50,600.0					22,000	50,600.0
3	Նույնը, Փ32x4.4մ	զմ	40	2,500.0	100,000.0					40,000	100,000.0
4	Նույնը, Փ40x5.5մ	զմ	14	2,700.0	37,800.0					14,000	37,800.0
5	Նույնը, Փ63x8.6մ	զմ	15	3,300.0	49,500.0					15,000	49,500.0
6	Փ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մ	մ	150	300.0	45,000.0					150,000	45,000.0
7	Նույնը, Փ25x3.5մ խողովակների	մ	22	350.0	7,700.0					22,000	7,700.0
8	Նույնը, Փ32x4.4մ խողովակների	մ	40	450.0	18,000.0					40,000	18,000.0
9	Նույնը, Փ40x5.5մ խողովակների	մ	14	550.0	7,700.0					14,000	7,700.0
10	Նույնը, Փ63x8.6մ խողովակների	մ	15	700.0	10,500.0					15,000	10,500.0
11	Ջրամատակարարման պողպատե խողովակների տեղադրում Փ57x3.5 մ	զմ	85	3,500.0	297,500.0					85,000	297,500.0
12	Փակված բրուզե Փ15մ	հատ	12	2,000.0	24,000.0					12,000	24,000.0
13	Նույնը, Փ20մ	հատ	2	2,200.0	4,400.0					2,000	4,400.0
14	Նույնը, Փ25մ	հատ	1	5,000.0	5,000.0					1,000	5,000.0
15	Նույնը, Փ32մ	հատ	1	6,000.0	6,000.0					1,000	6,000.0
16	Սողմակ Փ50մ	հատ	3	8,000.0	24,000.0					3,000	24,000.0
17	Փակված անկյունային Փ15մ	հատ	38	2,000.0	76,000.0					38,000	76,000.0
18	Հավաքարձ փական Փ32մ	հատ	1	6,000.0	6,000.0					1,000	6,000.0
19	Ավտոմատ օդահան փական Փ20մ (բաղաջ)	հատ	1	3,500.0	3,500.0					1,000	3,500.0
20	Ցեցուղի ծորակ-խամիչ	հատ	3	11,000.0	33,000.0					3,000	33,000.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաթիվը ըստ սարխառնշիվ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	16	8,900.0	142,400.0					16,000		16,000	142,400.0
22	Խոհանոցակրթի ծորակ-խառնիչ	հատ	2	9,400.0	18,800.0					2,000		2,000	18,800.0
23	Ցրտաման ծորակ Գ15մ	հատ	8	2,000.0	16,000.0					8,000		8,000	16,000.0
24	Հրշեջ ծորակ Գ50մ միացման գլխիկով, 20մ փողորակով և հավաքիչի միջոցով արկղով	կ-տ	6	87,000.0	522,000.0					6,000		6,000	522,000.0
25	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր Գ15--Գ50մ	հատ	195	550.0	107,250.0					195,000		195,000	107,250.0
26	Ալյուրոպլաստիկ խողովակ Գ20մ	գծմ	4	2,100.0	8,400.0					4,000		4,000	8,400.0
27	Ցրտաչափ Գ32մ	հատ	1	33,000.0	33,000.0					1,000		1,000	33,000.0
28	Ցրտի գոլիչ Գ50մ	հատ	1	57,000.0	57,000.0					1,000		1,000	57,000.0
29	Պողպատե խողովակների յուրաներկում	քմ	15.2	2,200.0	33,469.3					15,213		15,213	33,469.3
30	Պողպատե խողովակների ինյուրակիլ փոքրակրկում	գծմ	85	100.0	8,500.0					85,000		85,000	8,500.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.6 Մասը քիմ մատակարարման ներքին ցանց				2,068,019.3		0.0		85,050.0				2,153,069.3
	1.7 Տաք քիմ մատակարարման ներքին ցանց												
	Նկար												
Հ	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Գ20x2.8մ	գծմ		2,600.0	0.0			8.0	20,800.0	8,000			20,800.0
Հ	Գ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ		300.0	0.0			8.0	2,400.0	8,000			2,400.0
Հ	Ծավալան բրնձե Գ15մ	հատ		2,000.0	0.0			1.0	2,000.0	1,000			2,000.0
Հ	Ծավալան ամլյունային Գ15մ	հատ		2,000.0	0.0			2.0	4,000.0	2,000			4,000.0
	0,000հիշից վերև												
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով, քլորացումով և կցամասերի տեղադրումով PN10 Գ20x2.8մ	գծմ	155	2,600.0	403,000.0					155,000			403,000.0
2	Նոսյուն, Գ25x3.5մ	գծմ	38	2,800.0	106,400.0					38,000			106,400.0
3	Նոսյուն, Գ32x4.4մ	գծմ	12	2,900.0	34,800.0					12,000			34,800.0
4	Նոսյուն, Գ40x5.5մ	գծմ	3	3,500.0	10,500.0					3,000			10,500.0
5	Գ20x2.8մ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով ձ=10 մմ	մ	155	300.0	46,500.0					155,000			46,500.0
6	Նոսյուն, Գ25x3.5մ խողովակների	մ	38	350.0	13,300.0					38,000			13,300.0
7	Նոսյուն, Գ32x4.4մ խողովակների	մ	12	450.0	5,400.0					12,000			5,400.0
8	Նոսյուն, Գ40x5.5մ խողովակների	մ	3	550.0	1,650.0					3,000			1,650.0
9	Ծավալան բրնձե Գ15մ	հատ	14	2,000.0	28,000.0					14,000			28,000.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ սախտահանի 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10	Փական անկյունային Փ15մմ	հատ	18	2,000.0	36,000.0					18,000		36,000.0		
11	Հակադարձ փական Փ15մմ	հատ	1	2,000.0	2,000.0					1,000		2,000.0		
12	Օղտահան փական Փ20մմ (սահմանային)	հատ	1	2,200.0	2,200.0					1,000		2,200.0		
13	Ջերմակարգավորիչ փական Փ15մմ	հատ	5	2,000.0	10,000.0					5,000		10,000.0		
14	Պոլիարայինային խողովակների ձևավոր մասեր Փ15-Փ50մմ	հատ	165	550.0	90,750.0					165,000		90,750.0		
15	Արտադրողի ջրաառքառուցի JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը կանխավճար, չափերը 2343x1560x1710մմ	կոլեկտ	1	550,000.0	550,000.0					1,000		550,000.0		
	ԸՆԴՀԱՄԵՆՈՒՄ 1.7 Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց				1,340,500.0		0.0		29,200.0			1,369,700.0		
	1.8 Կոյուղու ներքին ցանց													
	Սկզբ													
Հ	Կոյուղու արվիվիկներով խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ		2,800.0	0.0					105.0		294,000.0	105,000	294,000.0
Հ	Կոյուղու արվիվիկներով խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ		3,100.0	0.0					72.0		223,200.0	72,000	223,200.0
Հ	Պոլիվիվիկներով խողովակների ձևավոր մասեր Փ50մմ	հատ		2,500.0	0.0					70.0		175,000.0	70,000	175,000.0
Հ	Պոլիվիվիկներով խողովակների ձևավոր մասեր Փ100մմ	հատ		3,500.0	0.0					55.0		192,500.0	55,000	192,500.0
Հ	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուղիներում ձեռքով	խմ		5,000.0	0.0					12.0		60,000.0	12,000	60,000.0
Հ	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	խմ		2,000.0	0.0					12.0		24,000.0	12,000	24,000.0
Ն	Կեղտաջրի պոմպակայան Wilo Drain Lift 180լ բացով 2 արձակով 830x760x600(հ) N=1,75կվտ	կ-տ		2,150,000.0	0.0					1.0		2,150,000.0	1,000	2,150,000.0
Հ	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ		38,000.0	0.0					2.0		76,000.0	2,000	76,000.0
Հ	Ջուգարանակոյունների տեղադրում	հատ		42,000.0	0.0					2.0		84,000.0	2,000	84,000.0
Հ	Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ		28,000.0	0.0					1.0		28,000.0	1,000	28,000.0
	0.00 նիշից վերև													
1	Կոյուղու արվիվիկներով խողովակների տեղադրում Փ50 մմ, փորձարկումով	գծմ	36	2,800.0	100,800.0							36,000		100,800.0
2	Կոյուղու արվիվիկներով խողովակների տեղադրում Փ100 մմ, փորձարկումով	գծմ	26	3,100.0	80,600.0							26,000		80,600.0
3	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	22	38,000.0	836,000.0							22,000		836,000.0
4	Ջուգարանակոյունների տեղադրում	հատ	12	42,000.0	504,000.0							12,000		504,000.0
5	Միգաման պատի սիֆոնով և ծորակով	հատ	1	28,000.0	28,000.0							1,000		28,000.0
6	Հրահանների տեղադրում Փ50մմ	հատ	5	5,000.0	25,000.0							5,000		25,000.0

Հ/Հ	Անվանումներ	Դայանաչափի տվյալներ				Դասակարգում		Ավելացում		Գործարկված ծավալները ըստ տարիների 2021թ.	
		չափանիշ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գրամարդ	ծավալը	գրամարդ	ծավալը	գրամարդ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Հողամասերի տեղադրում Գ100մ	հատ	1	8,000.0	8,000.0					1,000	8,000.0
8	Դուրբինները խողովակների ճակարակները Գ50մ	հատ	78	2,500.0	195,000.0					78,000	195,000.0
9	Դուրբինները խողովակների ճակարակները Գ100մ	հատ	15	3,500.0	52,500.0					15,000	52,500.0
10	0,00 միջին ներքև Կոյուղու պոլիմիլները խողովակների տեղադրում Գ50 մ, փորձարկումով	գծմ	87	1,500.0	130,500.0	87.0	130,500.0			0,000	0.0
11	Կոյուղու պոլիմիլները խողովակների տեղադրում Գ100 մ, փորձարկումով	գծմ	65	1,800.0	117,000.0	65.0	117,000.0			0,000	0.0
12	Դուրբինները խողովակների ճակարակները Գ50մ	հատ	70	2,500.0	175,000.0	70.0	175,000.0			0,000	0.0
13	Դուրբինները խողովակների ճակարակները Գ100մ	հատ	55	3,500.0	192,500.0	55.0	192,500.0			0,000	0.0
14	III-րդ կարգի գրունտների քանդում խրամուկներում ձեռքով	խմ	12	5,000.0	60,000.0	12.0	60,000.0			0,000	0.0
15	Գրունտի ետիցք ձեռքով, տոբակումով	խմ	12	2,000.0	24,000.0	12.0	24,000.0			0,000	0.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.8 Կոյուղու ներքին ցանց				2,528,900.0		699,000.0		3,306,700.0		5,138,600.0
	1.9 Էլեկտրադաշտեր										
1	Մաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K	հատ	33	18,000.0	594,000.0					33,000	594,000.0
2	Մաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վթարային, ներարկված մարտկոցով	հատ	11	21,000.0	231,000.0					11,000	231,000.0
3	Մաստաղի LED լուսատու 33վտ, 2800Lm, IP20, 4000K Դասասանյակների համար	հատ	74	16,000.0	1,184,000.0					74,000	1,184,000.0
4	Մաստաղի LED լուսատու 28վտ, 3100Lm, IP20, 4000K գրառարկանով լուսավորելու համար	հատ	14	19,000.0	266,000.0					14,000	266,000.0
5	Մաստաղի ամրացվող LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	37	19,000.0	703,000.0					37,000	703,000.0
6	Նոյնը, վթարային, ամրամույտադրային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K	հատ	5	23,000.0	115,000.0					5,000	115,000.0
7	Մաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	20	27,000.0	540,000.0					20,000	540,000.0
8	Նոյնը, վթարային, ամրամույտադրային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K	հատ	8	32,000.0	256,000.0					8,000	256,000.0
9	Մաստաղի հերմետիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	14	27,000.0	378,000.0			15.0	405,000.0	29,000	783,000.0
10	Նոյնը, վթարային, ամրամույտադրային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K	հատ	3	34,000.0	102,000.0			8.0	272,000.0	11,000	374,000.0
11	Մաստաղի զսիծի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	14	24,000.0	336,000.0					14,000	336,000.0
12	Նոյնը, վթարային, ամրամույտադրային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K	հատ	6	32,000.0	192,000.0					6,000	192,000.0
13	Դառի LED լուսատու 18վտ, 1310Lm, IP65, 4000K	հատ	7	15,000.0	105,000.0			4.0	60,000.0	11,000	165,000.0
14	Մաստաղի LED, ներարկվող կախով առատադի մեջ 15վտ, 650Lm, IP65, 4000K	հատ	29	16,500.0	478,500.0			8.0	132,000.0	37,000	610,500.0
15	Մաստաղի ադրամանջամային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼԵ	հատ	12	16,000.0	192,000.0			2.0	32,000.0	14,000	224,000.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պատկանեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալները ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Անջատիչ 250V-ի 6Ա, մեկատեղանի	հատ	35	1,500.0	52,500.0			9.0	13,500.0	44,000	66,000.0
17	Նույնը, երկատեղանի 250վ. 6Ա	հատ	28	2,000.0	56,000.0			4.0	8,000.0	32,000	64,000.0
18	Վարդակ մեկատեղանի, հորանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	5	1,500.0	7,500.0					5,000	7,500.0
19	Վարդակ երկատեղանի, հորանցվող կոնտակտով 250վ 16Ա	հատ	83	2,000.0	166,000.0			5.0	10,000.0	88,000	176,000.0
20	Վարդակ տուփով, տեղադրվող հատակի մեջ	հատ	5	3,000.0	15,000.0					5,000	15,000.0
21	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	151	330.0	49,830.0			21.0	6,930.0	172,000	56,760.0
22	Տուփ բաժանարար ներքին լուսավորման	հատ	130	330.0	42,900.0			15.0	4,950.0	145,000	47,850.0
23	Բաշխիչ կահմանի պլաստիկ արկղ 12 տեղանոց IP44	հատ		16,000.0	0.0			1.0	16,000.0	1,000	16,000.0
24	Բաշխիչ կահմանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	3	28,000.0	84,000.0					3,000	84,000.0
25	Բաշխիչ կահմանի պլաստիկ արկղ 36 տեղանոց IP44	հատ	1	35,000.0	35,000.0					1,000	35,000.0
26	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	3,200.0	3,200.0			1.0	3,200.0	2,000	6,400.0
27	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4	3,400.0	13,600.0					4,000	13,600.0
28	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 50Ա	հատ	1	5,500.0	5,500.0					1,000	5,500.0
29	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	13	2,300.0	29,900.0			2.0	4,600.0	15,000	34,500.0
30	Ավտոմատ -անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	32	3,300.0	105,600.0			3.0	9,900.0	35,000	115,500.0
31	Պաշտպանիչ անջատման սարք 25Ա/30Ա	հատ	5	5,500.0	27,500.0			2.0	11,000.0	7,000	38,500.0
32	88ԴԻԼS-1000 չիլիզվող մարտի տեղադրումը 3x1,5մմ2 կտր.	մ	2400	500.0	1,200,000.0			500.0	250,000.0	2900,000	1,450,000.0
33	88ԴԻԼS չիլիզվող մարտի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	600	1,100.0	660,000.0			50.0	55,000.0	650,000	715,000.0
34	88ԴԻԼS չիլիզվող մարտի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	10	1,800.0	18,000.0					10,000	18,000.0
35	88ԴԻԼS չիլիզվող մարտի տեղադրումը 5x6մմ2 կտր.	մ	10	2,000.0	20,000.0					10,000	20,000.0
36	Փ20մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	2400	400.0	960,000.0			500.0	200,000.0	2900,000	1,160,000.0
37	Փ25մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	600	450.0	270,000.0			50.0	22,500.0	650,000	292,500.0
38	Փ40մմ PVC ճկուն խողովակ	մ	20	550.0	11,000.0					20,000	11,000.0
39	Խողովակ մետաղական Փ20մմ	մ	50	1,300.0	65,000.0					50,000	65,000.0
40	Կաթասպասան էլեկտրադաշտակողով Բաշխիչ կահմանի պլաստիկ արկղ 24 տեղանոց IP44	հատ	1	1,300.0	1,300.0					1,000	1,300.0
41	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	3,800.0	3,800.0					1,000	3,800.0
42	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 20Ա	հատ	6	2,800.0	16,800.0			1.0	2,800.0	7,000	19,600.0
43	Մագնիսային թողարկիչ ՈՄՈՂ-122002 40Ա (սերբերսիսիս)	հատ	6	33,000.0	198,000.0			1.0	33,000.0	7,000	231,000.0
44	88ԴԻԼS չիլիզվող մարտի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	12	1,100.0	13,200.0			2.0	2,200.0	14,000	15,400.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալային ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի պոչեջը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
44	ԵՊԻԼՍ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 4x2,5մx2 կտր.	մ	105	900.0	94,500.0			20.0	18,000.0	125,000		112,500.0	
45	Փ20մ PVC ճյուղ խողովակ	մ	105	400.0	42,000.0			20.0	8,000.0	125,000		50,000.0	
46	Պողպատ շերտավոր 40x4մ չափերի	մ	15	1,000.0	15,000.0			5.0	5,000.0	20,000		20,000.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.9 Էլեկտրալուծավորում				9,955,130.0		0.0		1,585,580.0			11,540,710.0	
	1.10 Էլուծային սարքավորում												
1	Մոտո գծերի Էլուծային սարքավորում Ներանցման վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	162,000.0	324,000.0					2,000		324,000.0	
2	Էլմուցման փոխարկիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	82,000.0	164,000.0					2,000		164,000.0	
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200A	հատ	2	65,000.0	130,000.0					2,000		130,000.0	
4	Հաշվիչ Էլեկտրոնային 2 տարի՝ 380-4 5Ա	հատ	2	27,000.0	54,000.0					2,000		54,000.0	
5	Հոսանքի տրամափոխման սարք 200/5Ա	հատ	6	44,000.0	264,000.0					6,000		264,000.0	
6	Բաշխիչ վահանի մետաղական պահարան 600x600մմ IP44	հատ	2	162,000.0	324,000.0					2,000		324,000.0	
7	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 40A	հատ	2	3,400.0	6,800.0					2,000		6,800.0	
8	Ավտոմատ -անջատիչ եռաբևեռ 50A	հատ	6	5,500.0	33,000.0					6,000		33,000.0	
9	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	15,000.0	15,000.0					1,000		15,000.0	
10	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1	48,000.0	48,000.0					1,000		48,000.0	
11	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 200Ա	հատ	1	68,000.0	68,000.0					1,000		68,000.0	
12	Լրացուցիչ անվախ խցիչ 230վ. ավտոմատները անջատելու համար	հատ	2	75,000.0	150,000.0					2,000		150,000.0	
13	ԵՊԻԼՍ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x6մx2 կտր.	մ	115	2,000.0	230,000.0			30.0	60,000.0	145,000		290,000.0	
14	ԵՊԻԼՍ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x10մx2 կտր.	մ	268	3,500.0	938,000.0					268,000		938,000.0	
15	ԵՊԻԼՍ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x16մx2 կտր.	մ	85	4,100.0	348,500.0					85,000		348,500.0	
16	ԵՊԻԼՍ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x70մx2 կտր.	մ	85	19,000.0	1,615,000.0					85,000		1,615,000.0	
17	ԵՊԻԼՍ չիրկիզվող մալուխի տեղադրումը 5x95մx2 կտր.	մ	95	25,000.0	2,375,000.0					95,000		2,375,000.0	
18	Հաղորդական աղյուս 1x95մx2 կտր. ՌԵ-3-066 պրոտեկցիայների հավակարեցման համար	մ	100	5,500.0	550,000.0					100,000		550,000.0	
19	Նոսյոն 1x10մx2 կտր.	մ	85	900.0	76,500.0					85,000		76,500.0	
20	Փ40մ PVC կոշտ խողովակ	մ	30	550.0	16,500.0			30.0	16,500.0	60,000		33,000.0	
21	Մետաղական խողովակ ֓20մմ	մ	60	1,300.0	78,000.0			10.0	13,000.0	70,000		91,000.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաբեռը ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	Մետաղական խողովակ Գ40մմ	մ	350	1,800.0	630,000.0					350,000		350,000	630,000.0
23	Մետաղական խողովակ Գ100մմ	մ	110	5,100.0	561,000.0					110,000		110,000	561,000.0
24	Ֆինկապատ պողպատե հաղորդաթիթեղ 40x4մմ չափերի, տեղադրվող շենքի ներսում	մ	30	1,000.0	30,000.0					30,000		30,000	30,000.0
Հ	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ		3,300.0	0.0			1.0	3,300.0	1,000		1,000	3,300.0
Ն	Արդր կառավարման էլեկտրոնային 6Ա հեռակառավարման հնարավորությամբ թՅ 5114-2874	հատ		81,400.0	0.0			1.0	81,400.0	1,000		1,000	81,400.0
Ն	Կառավարման պոստ ՌԿՅ-15	հատ		11,300.0	0.0			1.0	11,300.0	1,000		1,000	11,300.0
Հ	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ		1,100.0	0.0			10.0	11,000.0	10,000		10,000	11,000.0
Հ	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ		830.0	0.0			10.0	8,300.0	10,000		10,000	8,300.0
1	Օդափոխության էլեմենտային սարքավորում Բաշխիչ վահան 24 մոդուլի համար IP44	հատ	2	65,000.0	130,000.0					2,000		2,000	130,000.0
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	3,400.0	6,800.0					2,000		2,000	6,800.0
3	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	6	3,100.0	18,600.0			1.0	3,100.0	7,000		7,000	21,700.0
4	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	3,300.0	3,300.0					1,000		1,000	3,300.0
5	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	3	3,800.0	11,400.0			1.0	3,800.0	4,000		4,000	15,200.0
6	Արդր կառավարման եռաբևեռ թՅ 5113-3174 IP44	հատ	7	125,000.0	875,000.0			1.0	125,000.0	8,000		8,000	1,000,000.0
7	Արդր կառավարման եռաբևեռ թՅ 5113-3474 IP44	հատ	3	125,000.0	375,000.0			1.0	125,000.0	4,000		4,000	500,000.0
8	Կառավարման պոստ ՌԿՅ-15	հատ	11	13,000.0	143,000.0			2.0	26,000.0	13,000		13,000	169,000.0
9	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 3x2,5մմ2 կտր.	մ	160	650.0	104,000.0			30.0	19,500.0	190,000		190,000	123,500.0
10	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 5x2,5մմ2 կտր.	մ	2	1,100.0	2,200.0					2,000		2,000	2,200.0
11	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 5x4մմ2 կտր.	մ	6	1,800.0	10,800.0			2.0	3,600.0	8,000		8,000	14,400.0
12	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 4x2,5մմ2 կտր.	մ	20	900.0	18,000.0					20,000		20,000	18,000.0
13	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 4x4մմ2 կտր.	մ	70	1,450.0	101,500.0			20.0	29,000.0	90,000		90,000	130,500.0
14	88ԴԿԼՏ-1000 չիռիվզվող մարտիկի տեղադրումը 5x1,5մմ2 կտր.	մ	400	800.0	320,000.0			50.0	40,000.0	450,000		450,000	360,000.0
15	Հաղորդաբառ արձևե 1x10մմ2 կտր. ՌԵ-3-066 պրոտոնցիսների հավաքարեցման համար	մ	120	900.0	108,000.0			15.0	13,500.0	135,000		135,000	121,500.0
16	Խողովակ մետաղական Գ20մմ	մ	380	1,300.0	494,000.0			65.0	84,500.0	445,000		445,000	578,500.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1.10 ԷԼԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ				11,750,900.0		0.0			677,800.0			12,428,700.0
	1.11 Հողանցման օջախի և շանթապաշտպանություն												
1	Հողանցման օջախ Գրունտի քանդում իրականորում ձեռքով	խմ	7.6	5,500.0	41,800.0					7,600		7,600	41,800.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայանազանի տվյալներ				Դավանեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Լույսի ետիքը ձեռքով, տոփանտումով	խմ	7.6	3,500.0	26,600.0					7,600	26,600.0
3	Դողպատ շերտավոր ցիկլապատ 40x4մ չափերի	մ	36	1,000.0	36,000.0					36,000	36,000.0
4	Դողպատ անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մ չափերով L=3,0մ	հատ	9	2,500.0	22,500.0					9,000	22,500.0
1	Շանթապաշտպանություն Գրունտի քանդում խրամառվում ձեռքով	խմ	5.8	5,500.0	31,900.0					5,800	31,900.0
2	Լույսի ետիքը ձեռքով, տոփանտումով	խմ	5.8	3,500.0	20,300.0					5,800	20,300.0
3	Շանթապաշտպանից ցանցի փոքր կլոր, Փ8մ հաստ, ցիկլապատ պողպատից	մ	600	1,800.0	1,080,000.0					600,000	1,080,000.0
4	Մետաղական բռնակ (ցանցի ամրացման համար) DKC ND2106	հատ	300	1,600.0	480,000.0					300,000	480,000.0
5	Խաչանե միացիչ 8մ կլոր պողպատի համար	հատ	55	550.0	30,250.0					55,000	30,250.0
6	Դողպատ շերտավոր ցիկլապատ 40x4մ չափերի	մ	90	1,000.0	90,000.0					90,000	90,000.0
7	Դողպատ անկյունային ցիկլապատ 50x50x5մ չափերով L=2,5մ	հատ	12	2,000.0	24,000.0					12,000	24,000.0
ԸՆԴԱՄԵՆՈՒ 1.11 Հողանցման օջախ և շանթապաշտպանություն					1,883,350.0		0.0		0.0		1,883,350.0
1.12 Տրահեռացման համակարգի հակաառեցման կաբելային ցանց											
1	Բաշխիչ վահան 24մոդուլի համար	հատ	1	28,000.0	28,000.0					1,000	28,000.0
2	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	5,500.0	5,500.0					1,000	5,500.0
3	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	3,400.0	3,400.0					1,000	3,400.0
4	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	1	2,500.0	2,500.0					1,000	2,500.0
5	Անջատիչ եռաբևեռ, դիֆերենցիալ 32Ա, 30Ա	հատ	3	4,200.0	12,600.0					3,000	12,600.0
6	Կադավարիչ Devireg 330	հատ	1	115,000.0	115,000.0					1,000	115,000.0
7	Մոդուլային կոնտակտոր GTX-40, 40A	հատ	1	85,000.0	85,000.0					1,000	85,000.0
8	880V LS-1000 չորսփեզվող մարտիկի տեղադրումը 5x4մ2 կտր.	մ	260	530.0	137,800.0					260,000	137,800.0
9	Ճյուղ խողովակ փ25մ	հատ	220	350.0	77,000.0					220,000	77,000.0
10	Մետաղական խողովակ փ20մ	մ	40	850.0	34,000.0					40,000	34,000.0
11	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	10	750.0	7,500.0					10,000	7,500.0
12	Տուփ ճյուղավորիչ 105x105x55մ Plexo	հատ	25	800.0	20,000.0					25,000	20,000.0
13	Մարտիկ ջեռացվող DTCE-30 L=5մ, 137կտ	հատ	4	20,000.0	80,000.0					4,000	80,000.0
14	Մարտիկ ջեռացվող DTCE-30 L=10մ, 274կտ	հատ	16	24,000.0	384,000.0					16,000	384,000.0
15	Մարտիկ ջեռացվող DTCE-30 L=14մ, 366կտ	հատ	6	64,000.0	384,000.0					6,000	384,000.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայանագրի տվյալներ					Դավանացում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալային ըստ տարածված 2021թ.
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Տեսադրոշ սարք DS-7116HQH-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920x1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case	հատ	1	105,000.0	105,000.0					1.000	105,000.0
4	Կոշտ սկավառակ 4SP Seagate... Surveillance... HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gbs (for 24/7 work)	հատ	1	55,000.0	55,000.0					1.000	55,000.0
5	Մուտքման սարք 12v20u մետաղական արկղով	հատ	1	45,000.0	45,000.0					1.000	45,000.0
6	Անխափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA	հատ	1	33,000.0	33,000.0					1.000	33,000.0
7	Մոնիտոր 32" LCD DS-D5032QE	հատ	1	215,000.0	215,000.0					1.000	215,000.0
8	Մայրվխ 4+1 K8T-R-2 2x0.35	մ	700	200.0	140,000.0					700.000	140,000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.15 Տեսահսկման համակարգ				941,000.0		0.0		0.0		941,000.0
	1.16 Սարքտային սարքավորումներ										
1	Վահան բասկետբոլի տեղադրված պատին	կոմակ	1	76,000.0	76,000.0					1.000	76,000.0
2	Բասկետբոլի մարզական վահան	հատ	4	25,000.0	100,000.0					4.000	100,000.0
3	Գնդակը նշանակելին նետելու վահանակ	հատ	1	9,500.0	9,500.0					1.000	9,500.0
4	Ֆանջ տեղադրվող մարզդասիլիճի պատուհանների վրա	քմ	32.0	2,800.0	89,600.0					32.000	89,600.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1.16 Սարքտային սարքավորումներ				275,100.0		0.0		0.0		275,100.0
	1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում										
1	Մետաղապատե պատուհանների քանդում	քմ	153	400.0	61,200.0					153.000	61,200.0
2	Փայտե դռների քանդում	քմ	97.7	400.0	39,080.0					97.700	39,080.0
3	Տանիքի թիթեղից ծածկույթի քանդում	քմ	907.2	300.0	272,160.0					907.200	272,160.0
4	Տանիքի վայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	27.2	13,000.0	353,600.0					27.200	353,600.0
5	Գոյություն ունեցող շենքի քանդում Էքսկավատորով, բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ	1587.6	1,300.0	2,063,880.0					1587.600	2,063,880.0
6	Շինարարի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տն	1587.6	800.0	1,270,080.0					1587.600	1,270,080.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1. Գոյություն ունեցող շենքի քանդում				4,060,000.0		0.0		0.0		4,060,000.0
	Փակասառքային գնումնացում										
Լ	IV-րդ կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.65խմ տարողությամբ շերտեղով կույից	խմ		525.0	0.0			275.0	144,375.0	275.000	144,375.0
Լ	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65 խմ շերտեղի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձրով ավտոինժնեթափի վրա	խմ		650.0	0.0			370.0	240,500.0	370.000	240,500.0
Հ	IV-րդ կարգի գրունտների քանդում ձեռքով	խմ		4,900.0	0.0			20.0	98,000.0	20.000	98,000.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայանաչափի տվյալներ				Դատաբանություն			Ավելացում			Փոփոխված ծավալները ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափանիս միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Հ	Գրունտի երկրից բուլդոզերով	խմ		450.0	0.0				295.0	132,750.0	295,000	132,750.0	
Հ	Գրունտի տոփառում օդանշակաւ ձեռքի տոփառմիջով	խմ		350.0	0.0				295.0	103,250.0	295,000	103,250.0	
Հ	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3լմ հեռավորության վրա	խմ		750.0	0.0				370.0	277,500.0	370,000	277,500.0	
Հ	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով	խմ		35,400.0	0.0				13.0	460,200.0	13,000	460,200.0	
Հ	Ե/Բետոնե հիմնային ալբերի պատրաստում B -20 դ.բետոնով	խմ		81,000.0	0.0				34.5	2,794,500.0	34,500	2,794,500.0	
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		346,000.0	0.0			0.0575	19,895.0	0.058	19,895.0		
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		340,000.0	0.0			0.4720	160,480.0	0.472	160,480.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0	0.0			1.2760	433,840.0	1.276	433,840.0		
Հ	Թունելի միաձույլ ելքերում Պ-4 պատերի պատրաստում 300սմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով	խմ		82,000.0	0.0			58.8	4,821,600.0	58,800	4,821,600.0		
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		346,000.0	0.0			0.0985	34,081.0	0.099	34,081.0		
Հ	Ամրան Փ10A500C	տն		340,000.0	0.0			1.2529	425,986.0	1.253	425,986.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0	0.0			2.2935	779,790.0	2.294	779,790.0		
Հ	Արտաքին պատերի երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով	քմ		0.765	0.0			257.0	196.6	257,000	196.6		
Հ	Թունելի միաձույլ ելքերում ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		84,000.0	0.0			26.9	2,259,600.0	26,900	2,259,600.0		
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		346,000.0	0.0			0.0576	19,929.6	0.058	19,929.6		
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		340,000.0	0.0			0.3950	134,300.0	0.395	134,300.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0	0.0			1.1940	405,960.0	1.194	405,960.0		
Հ	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B -7,5 դասի բետոնով (ելք)	խմ		35,400.0	0.0			1.560	55,224.0	1.560	55,224.0		
Հ	Ե/Բետոնե հիմնային սալի պատրաստում B -20 դ.բետոնով (ելքի մաս)	խմ		47,800.0	0.0			4.29	205,062.0	4,290	205,062.0		
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		346,000.0	0.0			0.005	1,730.0	0.005	1,730.0		
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		340,000.0	0.0			0.067	22,780.0	0.067	22,780.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0	0.0			0.150	51,000.0	0.150	51,000.0		
Հ	Միաձույլ ելքերում Պ-1---Պ-3 պատերի պատրաստում 300սմ հաստությ. B-20 դասի բետոնով (ելքի մաս)	խմ		82,000.0	0.0			20.6	1,689,200.0	20,600	1,689,200.0		
Հ	Ամրան Փ6, 8A240C	տն		346,000.0	0.0			0.06726	23,272.0	0.06726	23,272.0		
Հ	Ամրան Փ10A500C	տն		340,000.0	0.0			0.50630	172,142.0	0.50630	172,142.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0	0.0			0.73300	249,220.0	0.73300	249,220.0		
Հ	Միաձույլ ելքերում ծածկի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնով (ելքի մաս)	խմ		84,000.0	0.0			1.65	138,600.0	1.650	138,600.0		
Հ	Ամրան Փ6A240C	տն		346,000.0	0.0			0.0070	2,422.0	0.0070	2,422.0		
Հ	Ամրան Փ8A500C	տն		340,000.0	0.0			0.0591	20,094.0	0.0591	20,094.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0	0.0			0.1440	48,960.0	0.1440	48,960.0		
Հ	Ծածկի ջրամեկուսացում բետոնի մածիկով երկ շերտ	քմ		855.0	0.0			116.0	99,180.0	116,000	99,180.0		
Հ	Միաձույլ ելք ՄՀ-1 հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ		81,000.0	0.0			0.4000	32,400.0	0.400	32,400.0		
Հ	Ամրան Փ6, Փ8A240	տն		346,000.0	0.0			0.0110	3,806.0	0.0110	3,806.0		
Հ	Ամրան Փ12A500C	տն		340,000.0	0.0			0.0168	5,712.0	0.0168	5,712.0		
Հ	ՄԱ-1, ՄԱ-2 Ստորհամների միաձույլ ելքերում սալի պատրաստում B- 20 դասի բետոնով	խմ		81,000.0	0.0			1.41	114,210.0	1,410	114,210.0		

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալները ըստ սախտահաշվի 2021թ.
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը	ծավալ	գումարը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Մարկիային ծախսերի կցորդիչ 1վ.4 120մմ2 կտր.համար (այգրա концевая) 4к8Тн-1-120	հատ	4	13,000.0	52,000.0					4,000	52,000.0	
3	Մարկիային վերջույթ 120մմ2 կտրվածքի համար	հատ	16	5,500.0	88,000.0					16,000	88,000.0	
4	III-րդ կարգի գրունտի քանորում ձեռքով 4մարտկի համար 0,4x0,8x50մ	խմ	32	5,500.0	176,000.0	4.8	26,400.0			27,200	149,600.0	
5	Ամպրոտնայի պատրաստում խրամուղում ավազից	մ	100	300.0	30,000.0	15.0	4,500.0			85,000	25,500.0	
6	Ավազ	խմ	8	1,900.0	15,200.0	1.2	2,280.0			6,800	12,920.0	
7	100մմ տրամ. սինիլատես կոշտ խորովակ	մ	240	1,300.0	312,000.0	20.0	26,000.0			220,000	286,000.0	
8	Ագրանշանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	100	50.0	5,000.0	15.0	750.0			85,000	4,250.0	
9	Գրունտի հեռությ ձեռքով, տոփանում	խմ	24	3,500.0	84,000.0	3.6	12,600.0			20,400	71,400.0	
10	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	8	3,500.0	28,000.0	1.2	4,200.0			6,800	23,800.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 3.Ներտարածքային ցածր լարման 0,4վվ մալուխային գիծ				2,206,200.0		194,730.0		0.0		2,011,470.0	
	4. 67 կետ որվածքային հզորությամբ արևային Ֆ-4 կայան											
1	Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակների տեղադրում 335W mono	հատ	200	101,000.0	20,200,000.0					200,000	20,200,000.0	
2	Փոխանցման տեղադրում (նվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV	հատ	1	162,000.0	162,000.0					1,000	162,000.0	
3	Գրունտների քանորում փոռում ձեռքով վահանակների կանգնակների համար	խմ	85.9	5,500.0	472,450.0			24.1	132,550.0	110,000	605,000.0	
4	Կահանակների կանգնակների մոնտաժում (պողպատե քառակյուն խորովակ 40x40x4մ L=1500մմ, թիթեղ 150x150x6մմ)	տն	0.6918	710,000.0	491,176.0	0.0924	65,604.0			0,599	425,574.0	
5	Կանգնակների բեռնոցում B-7/5 դասի բետոնով	խմ	89.3	35,400.0	3,161,220.0			23.7	838,980.0	113,000	4,000,200.0	
6	Հեմակարուցվածքներ Մետաղական ժապավեն 40x4մմ	մ	20	1,000.0	20,000.0					20,000	20,000.0	
7	Այրահին պրոֆիլ վերևի Պ-1 95x50	մ	210	450.0	94,500.0					210,000	94,500.0	
8	Այրահին հորիզոնական պրոֆիլ Պ-3 80x50	մ	500	400.0	200,000.0					500,000	200,000.0	
9	Այրահին հորիզոնական պրոֆիլ Պ-2 50x50	մ	500	350.0	175,000.0					500,000	175,000.0	
10	Այրահին դետալ Պ-1 N-04	մ	800	300.0	240,000.0					800,000	240,000.0	
11	Այրահին դետալ Պ-2 N-05	մ	200	280.0	56,000.0					200,000	56,000.0	
12	Այրահին դետալ S-003.1	մ	100	250.0	25,000.0					100,000	25,000.0	
13	Այրահին դետալ S-003.2	մ	50	260.0	13,000.0					50,000	13,000.0	
14	Հեմակարուցվածքի մոնտաժում	լր-զմ	200	2,000.0	400,000.0	200.0	400,000.0			0,000	0.0	
15	Այլ նյութեր	լր-զմ	1	50,000.0	50,000.0	1.0	50,000.0			0,000	0.0	
16	Էլեկտրական մաս Մետաղական արկղ 800x650x250մմ IP65	հատ	1	165,000.0	165,000.0					1,000	165,000.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայանիստների տվյալներ				Դակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաթիվը ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 125Ա	հատ	1	31,000.0	31,000.0					1,000		1,000	31,000.0
18	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ, փոփոխական հոսանքի 100Ա	հատ	1	28,000.0	28,000.0					1,000		1,000	28,000.0
19	Ավտոմատ-անջատիչ 2բևեռանի, հաստատուն հոսանքի 10Ա	հատ	12	3,300.0	39,600.0					12,000		12,000	39,600.0
20	Ինդուկային գերադրամից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1L+N) , չափ տարիճային 380V-5Ա	հատ	12	45,000.0	540,000.0					12,000		12,000	540,000.0
21	Երկաթալեզվային դարձանիդիային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիճային 380V-5Ա	հատ	1	33,000.0	33,000.0					1,000		1,000	33,000.0
22	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա	հատ	3	82,000.0	246,000.0					3,000		3,000	246,000.0
23	Գրունտի քանդում խրամադիներում ձեռքով	խմ	51	5,500.0	280,500.0				2.0	11,000.0		53,000	291,500.0
24	Գրունտի ետիքը ձեռքով, տոփանումով	խմ	51	3,500.0	178,500.0				2.0	7,000.0		53,000	185,500.0
25	Անդրդակի պատրաստում խրամադում ակազից 10խմ	մ	179	500.0	89,500.0				21.0	10,500.0		200,000	100,000.0
26	Մայրու ռեմային, այրումից 1.0ԿV ABB-1.0 4x500մ2 կտրվածքով	մ	25	14,000.0	350,000.0				5.0	70,000.0		30,000	420,000.0
27	Հարդարային արվածից 4ք.մ ռե-1-380	մ	900	650.0	585,000.0				450.0	292,500.0		1350,000	877,500.0
28	Հարդարային արվածից 2.5ք.մ ռե-1-380	մ	100	350.0	35,000.0					100,000		100,000	35,000.0
29	Մարկիային ծայրային կցորդիչ 1ԿV 500մ2 կտր. համար (պփռ կոմպեզ) 1K8TnH-4x50	հատ	6	3,500.0	21,000.0					6,000		6,000	21,000.0
30	Մարկիային վերջույթ 50մ2 կտրվածքի համար	հատ	24	2,500.0	60,000.0					24,000		24,000	60,000.0
31	Միակցիչ MC4	հատ	40	1,500.0	60,000.0					40,000		40,000	60,000.0
32	Փ100մմ PVC խորրվակ	մ	13	1,600.0	20,800.0				2.0	3,200.0		15,000	24,000.0
33	Փ70մմ PVC խորրվակ	մ	60	550.0	33,000.0				10.0	5,500.0		70,000	38,500.0
34	Աղբյուրանային ժապավեն 300մմ լայնությ.	մ	179	50.0	8,950.0				21.0	1,050.0		200,000	10,000.0
35	Ցիմենտային մարկիային 50x100մմ	մ		2,930.0	0.0				6.0	17,580.0		6,000	17,580.0
36	Շանթապաշտպանում III-րդ կարգի գրունտի քանդում փոստով ձեռքով	խմ	1.65	5,500.0	9,075.0					1,650		1,650	9,075.0
37	Գրունտի քանդում խրամադում ձեռքով	խմ	1.9	5,500.0	10,450.0		1.7			0,200		0,200	1,100.0
38	Գրունտի ետիքը ձեռքով, տոփանումով	խմ	3.55	3,500.0	12,425.0		1.7			1,850		1,850	6,475.0
39	Մետաղական հեմալային մոնտաժում պողպատե կտր խողովակներից (Փ51x3.5մմ L=1.0մ, Փ76x4մմ L=2.5մ, Փ89x4մմ L=2.5մ, Փ127x6մմ L=5.5մ)	տն	0.144275	710,000.0	102,435.3					0.144275		0.144275	102,435.3
40	Հեմալային լուսաներկում	քմ	4	1,800.0	7,200.0					4,000		4,000	7,200.0
41	Հեմալային բետոնացում B -7,5 դասի բետոնով	խմ	1.65	34,500.0	56,925.0					1,650		1,650	56,925.0
42	Schirtec S-AM շանթապաշտպան խրամադում հեմալային վրա	հատ	1	38,000.0	38,000.0					1,000		1,000	38,000.0
43	Պողպատ 2երտապող ցնկապատ 40x4մմ չափերի	մ	179	1,000.0	179,000.0		4.0			175,000		175,000	175,000.0
44	Մետաղային պողպատից պրեմապատ փեմմ	մ	13	350.0	4,550.0				1.0	350.0		14,000	4,900.0
45	Ցածկող պողպատից (հողակցի) արվածապատ Փ17մմ L=1.5մ	հատ	4	3,500.0	14,000.0					4,000		4,000	14,000.0

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալները ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 4. 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան				28,999,258.3		534,904.0		1,390,210.0		29,854,564.3		
	5. Արտաքին ջրագիծ												
1	V-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65 խմ շերտի տարողությամբ Էքզոպլանտումով, բարձրով ավտոմեքանիկայի վրա	խմ	105	1,100.0	115,500.0	105.0	115,500.0			0.000	0.0		
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	105	1,100.0	115,500.0	105.0	115,500.0			0.000	0.0		
3	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ	15	5,500.0	82,500.0	15.0	82,500.0			0.000	0.0		
Ն	IV-րդ կարգի գրունտների ձգվում 0.25X3 շերտի տարողությամբ Էքզոպլանտումով, կրովից	խմ		720.0	0.0			78.0	56,160.0	78.000	56,160.0		
Ն	Նույնը, բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ		916.0	0.0			27.0	24,732.0	27.000	24,732.0		
Հ	Գրունտի քանդում ձեռքով	խմ		4,900.0	0.0			15.0	73,500.0	15.000	73,500.0		
4	Հիմնատանի պատրաստում խորակվաշարի տակ ավազից	խմ	7	4,400.0	30,800.0					7.000	30,800.0		
5	Խրատարու հեռացում ավազով, ձեռքով, տոփանտումով	խմ	17	4,400.0	74,800.0					17.000	74,800.0		
6	Հետիցքի համար պահանջվող գրունտի մշակում հանքավայրում Էքզոպլանտումով, բարձրով ավտոմեքանիկայի վրա	խմ	78	900.0	70,200.0	78.0	70,200.0			0.000	0.0		
7	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	78	650.0	50,700.0	78.0	50,700.0			0.000	0.0		
Հ	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		651.0	0.0			27.0	17,577.0	27.000	17,577.0		
8	Գրունտի էությունը խրատարի թուրքոֆորով և տոփանտում օդաճշակման ձեռքի տոփանիցով	խմ	93	600.0	55,800.0					93.000	55,800.0		
9	Պոլիէթիլենային ճեղքանային խորակվաշարի տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ32մմ PN=1MPa	գծմ	7	2,500.0	17,500.0					7.000	17,500.0		
10	Պոլիէթիլենային ճեղքանային խորակվաշարի տեղադրում և փորձարկում SDR 17 Փ65մմ PN=1MPa	գծմ	86	3,300.0	283,800.0					86.000	283,800.0		
11	Ջրաչափական հանգույց հորում Փ25մմ Օստիկային փականների տեղադրում DN25մմ	հատ	1	5,000.0	5,000.0					1.000	5,000.0		
12	Ջրաչափի տեղադրում DN25մմ, ստուգաչափումով	հատ	1	18,000.0	18,000.0					1.000	18,000.0		
13	Պոլիէթիլենային անցում ամերիկյան փական ֓25մմ	հատ	1	2,600.0	2,600.0					1.000	2,600.0		
14	Ջրի գլուխ Փ25մմ	հատ	1	2,800.0	2,800.0					1.000	2,800.0		
15	Ջրմուկի կիր հոր հաղթողի երեսուն փականներից Փ1000մմ h=1.5մ	խմ	1.2	30,000.0	36,000.0					1.200	36,000.0		
16	Երեսուն հորի օղակներ Փ1000մմ h=0.5մ և h=1.5մ	հատ	1	42,000.0	42,000.0					1.000	42,000.0		
17	Ծածկի երեսուն հաղթողի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուցե մոտցով	խմ	1	101,000.0	101,000.0					1.000	101,000.0		
18	Ջրմուկի կիր հոր հաղթողի երեսուն փականներից Փ1500մմ h=1.5մ	խմ	1.5	30,000.0	45,000.0					1.500	45,000.0		
19	Երեսուն հորի օղակներ Փ1500մմ h=0.5մ և h=1.5մ	խմ	1	52,000.0	52,000.0					1.000	52,000.0		
20	Ծածկի երեսուն հաղթողի սալ 1,8x1,8x0,22(h) թուցե մոտցով	խմ	1	112,000.0	112,000.0					1.000	112,000.0		
21	Պողպատե միացվող էլեմենտներ հորերում (մեքանիկա 9 բալ)	տն	0.096	451,000.0	43,296.0					0.096	43,296.0		
22	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	451,000.0	13,079.0					0.029	13,079.0		

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալները ըստ սահմանափակ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	Մետաղական տարրերի հավակնագրի ներկում	տն	0.125	1,800.0	225.0					0.125			225.0
24	Հավակնորենային հիդրանտ $\Phi 125$ մմ h=750մմ	հատ	1	87,000.0	87,000.0					1.000			87,000.0
25	Թուջի տղղանի տնդարում $\Phi 50$ մմ	հատ	1	8,000.0	8,000.0					1.000			8,000.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 5. Արտաքին ցրագիծ				1,465,100.0		434,400.0		171,969.0				1,202,669.0
	6. Կենցաղային կոյուղի												
1	V-րդ կարգի գրունտի նշվում 0.65 խմ 2ընեի տարրութան Էքսկավատորով, բարձրով ակտիվեցնաթափի վրա	խմ	80	2,900.0	232,000.0	80.0	232,000.0			0.000			0.0
2	Նույնի տնդարիում 3կմ հեռակրության վրա	խմ	80	1,100.0	88,000.0	80.0	88,000.0			0.000			0.0
3	Գրունտի քանրում ձեռքով	խմ	13	3,500.0	45,500.0	13.0	45,500.0			0.000			0.0
Լ	IV-րդ կարգի գրունտների ճշվում 0.25Յ3 շնեիի տարրութանը Էքսկավատորով, կողմցե	խմ		720.0	0.0				43.0	30,960.0	43.000		30,960.0
Լ	Նույնը, բարձրով ինքնաթափի վրա	խմ		916.0	0.0				37.0	33,892.0	37.000		33,892.0
Հ	Գրունտի քանրում ձեռքով	խմ		4,900.0	0.0				13.0	63,700.0	13.000		63,700.0
4	Հիմնատափի պատրաստում խողովակաշարի տակ ավազից	խմ	7	4,400.0	30,800.0					7.000			30,800.0
5	Խրամաուր հեռիցե ակազով, ձեռքով, տոփանումով	խմ	22	4,450.0	97,900.0					22.000			97,900.0
6	Հեռիցեի հանար պահանջարդ գրունտի նշվում հանքավայրում Էքսկավատորով, բարձրով ակտիվեցնաթափի վրա	խմ	43	900.0	38,700.0	43.0	38,700.0			0.000			0.0
7	Նույնի տնդարիում 3կմ հեռակրության վրա	խմ	43	650.0	27,950.0	43.0	27,950.0			0.000			0.0
8	Գրունտի եռիցե խրամաուրի թուրոգերով և տոփանում օդաճշական ձեռքի տոփանիչով	խմ	56	600.0	33,600.0					56.000			33,600.0
Հ	Ավերոր գրունտի տնդարիում 3կմ հեռակրության վրա	խմ		1,100.0	0.0				37.0	40,700.0	37.000		40,700.0
9	Կոյուղու PVC $\Phi 160$ մմ խողովակ նեռիին նեռիլի օղակներով տնդարում, փորձարկումով	գծմ	42	5,000.0	210,000.0					42.000			210,000.0
10	Կոյուղու PVC $\Phi 200$ մմ խողովակ նեռիին նեռիլի օղակներով տնդարում, փորձարկումով	գծմ	15	6,300.0	94,500.0					15.000			94,500.0
11	Կոյուղու կոր դիտահորերի կառուցում հավաքովի ե/բ օղակներով $\Phi 1000$ մմ h=1.5մ	խմ	3.9	40,000.0	156,000.0					3.900			156,000.0
12	Երբետուն հորի օղակներ $\Phi 1000$ մմ h=0.5մ և h=1.5մ	հատ	3	42,000.0	126,000.0					3.000			126,000.0
13	Ծածկի երբետուն հավաքովի սալ 1,2x1,2x0,22(h) թուջե մտոցով	հատ	3	112,000.0	336,000.0					3.000			336,000.0
14	Պողաատե միացուղ Էլեմենտներ հողերում (սեյսմիկա 9 բալ)	տն	0.11	451,000.0	49,610.0					0.110			49,610.0
15	Մետաղական ստիճաններ	տն	0.029	451,000.0	13,079.0					0.029			13,079.0
16	Մետաղական տարրերի հավակնագրի ներկում	տն	0.139	110,000.0	15,290.0					0.139			15,290.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 6. Կենցաղային կոյուղի				1,594,929.0		432,150.0		169,252.0				1,332,031.0
7.	Մաքրման կայանի երբետուն հոր												

Հ/Հ	Անվանումները անվանումը	Դրամային տվյալներ				Դրամային տվյալներ			Լվելացում			Փոխարինված ծավալները ըստ սահմանափակված 2021թ.	
		Հաշվառման միավոր	Զանգված	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալը	Գումարը	Ծավալը	Ծավալը	Գումարը	Ծավալը	Ծավալը	Գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	V-րդ կարգի գումարի մշակում 0.65 խմ 2-րդ և 3-րդ տարրությամբ էքսպլուատորով, բարձրագույն ավտոմատիզացիայի վրա	խմ	21	1,100.0	23,100.0	21.0	23,100.0			0.000		0.0	
2	Նույնի տեղափոխում 3-րդ հեռախոսի վրա	խմ	21	650.0	13,650.0	21.0	13,650.0			0.000		0.0	
3	Գումարի քանակում ձեռքով	խմ	10	5,500.0	55,000.0	10.0	55,000.0			0.000		0.0	
4	Գումարի հետևից ձեռքով	խմ	10	3,500.0	35,000.0	10.0	35,000.0			0.000		0.0	
5	IV-րդ կարգի գումարի մշակում 0.25Յ3 շերտի տարրությամբ էքսպլուատորով, բարձրագույն ավտոմատիզացիայի վրա	խմ		916.0	0.0			12.0	10,992.0	12.000		10,992.0	
6	Նույնի տեղափոխում 3-րդ հեռախոսի վրա	խմ		650.0	0.0			12.0	7,800.0	12.000		7,800.0	
7	Գումարի քանակում ձեռքով	խմ		4,900.0	0.0			5.0	24,500.0	5.000		24,500.0	
8	Գումարի հետևից ձեռքով	խմ		200.0	0.0			5.0	1,000.0	5.000		1,000.0	
9	Բետոնե նախապատրաստական 2-րդի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնով	խմ	0.9	34,500.0	31,050.0					0.900		31,050.0	
10	Հողի ե/ բետոն պատերի և հիմնատանի պատրաստում 250մմ հաստությամբ B-15 դասի բետոնով	խմ	8	77,000.0	616,000.0			2.4	184,800.0	10.400		800,800.0	
11	Ամրան Փ6A240C	տն	0.008	346,000.0	2,768.0			0.0046	1,591.6	0.013		4,359.6	
12	Ամրան Փ10A500C	տն	0.485	340,000.0	164,900.0	0.2271	77,214.0			0.258		87,686.0	
13	Ամրան Փ12A500C	տն	0.451	340,000.0	153,340.0			0.1149	39,066.0	0.566		192,406.0	
14	Մետաղական ցանցավոր պարիսպի մոնտաժում որմնակով (պողպատե խողովակ, ամրան)	տն		678,800.0	0.0			0.1239	84,103.3	0.124		84,103.3	
15	50x500մ բլոկով, պողպատե, հյուսված «առիթմ» ցանցի եռակցում	քմ		2,315.0	0.0			6.7000	15,510.5	6.700		15,510.5	
16	Դեմակի ծիմի (4հատ), փակված (1հատ)	կ-տ		9,155.0	0.0			1.0000	9,155.0	1.000		9,155.0	
17	Tonac-15 Մաքրման կայանի տեղադրում փուլի մեջ	կ/տ	1	2,100,000.0	2,100,000.0					1.000		2,100,000.0	
18	Ավազի ցուրդ ասրի տակ և 2-րդ ձեռքով	խմ	6.5	4,400.0	28,600.0					6.500		28,600.0	
19	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ՝ 7. Մաքրման կայանի ե/բետոնե հող				3,223,408.0		203,964.0		378,518.4			3,397,962.4	
20	8. Ձեռնից												
21	Գումարների քանակում խրամի տեղադրում ձեռքով	խմ	4	5,500.0	22,000.0					4.000		22,000.0	
22	Գումարի հարթեցում տեղում ձեռքով	խմ	4	3,500.0	14,000.0					4.000		14,000.0	
23	Բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնով	խմ	3.6	75,000.0	270,000.0					3.600		270,000.0	
24	Դողպատե ուղղանկյուն խողովակներից շրջանակների մոնտաժում	տն	0.3385	710,000.0	240,335.0					0.339		240,335.0	
25	Մետաղական տարրերի երկնքի տեղադրում Դժ-115 եմալով, նախնական մշակումով Դժ-021 նախնական	տն	0.339	110,000.0	37,290.0					0.339		37,290.0	
26	Մեկ խցիկային արվարձանային պատերի և ծածկի կրակամարտում	քմ	85	6,500.0	552,500.0					85.000		552,500.0	
27	ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ՝ 8. Ձեռնից				1,136,125.0		0.0		0.0			1,136,125.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում			Ավելացում			Փոփոխված ծավալաբաժնի ըստ Նախահաշիվ 2021թ.	
		չափման միավ	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	9. Բարելավում												
1	Քանդման աշխատանքներ Տարածքի գոյություն ունեցող ծածկույթի քանդում էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	1046	1,100.0	1,150,600.0	1,046.0	1,150,600.0			0.000		0.0	
2	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	1046	650.0	679,900.0	1,046.0	679,900.0			0.000		0.0	
3	Գրունտների մշակում բուրդեղով, տեղափոխելով մինչև 100մ հեռավ. վրա (կիցքի իրականացում)	խմ	19.8	900.0	17,820.0	19.8	17,820.0			0.000		0.0	
4	Հողային աշխատանքներ մինչև 0.00մ ² Գրունտի քանդում 0.65մ3 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	120	1,100.0	132,000.0	120.0	132,000.0			0.000		0.0	
5	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	120	650.0	78,000.0	120.0	78,000.0			0.000		0.0	
Ն	Քանդման աշխատանքներ Գոյություն ունեցող բուսատնի քանդում բուրդեղով 30մ հաստ. (կրամակում)	խմ		660.0	0.0			774.6	511,255.8	774.630		511,255.8	
Հ	Նույնի բարձրում 0.65մ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, ավտոմեքենայի վրա	խմ		1,100.0	0.0			774.6	852,093.0	774.630		852,093.0	
Հ	Տեղափոխում պահուստ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	խմ		650.0	0.0			774.6	503,490.0	774.600		503,490.0	
Ն	IV-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.65 լամ շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենայի վրա	խմ		650.0	0.0			1,085.6	705,640.0	1085.600		705,640.0	
Հ	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		650.0	0.0			1,085.6	705,640.0	1085.600		705,640.0	
Ն	Կիցքային գրունտի քանդում էքսկավատորով պահուստում, բարձրելով ավտոմեքենայի վրա	խմ		508.0	0.0			99.9	50,749.2	99.900		50,749.2	
Հ	Նույնի տեղափոխում օբյեկտ 3կմ հեռավորության վրա	խմ		650.0	0.0			99.9	64,935.0	99.900		64,935.0	
Ն	Կիցքի իրականացում բուրդեղով	խմ		618.0	0.0			99.9	61,738.2	99.900		61,738.2	
Ն	Հողի խտացում, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրելով	խմ		480.0	0.0			99.9	47,952.0	99.900		47,952.0	
6	Հողային աշխատանքներ ֆուտբոլի դաշտի համար Գրունտի քանդում 0.65մ3 շերտի տարրությամբ էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենաների վրա	խմ	41.2	1,100.0	45,320.0	41.2	45,320.0			0.000		0.0	
7	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	41.2	650.0	26,780.0	41.2	26,780.0			0.000		0.0	
Ն	Հողային աշխատանքներ ֆուտբոլի դաշտի համար Տարածքի հարեցում բուրդեղով մինչև 10սմ հաստ.	քմ		205.0	0.0			566.0	116,030.0	566.000		116,030.0	
Ն	Կիցքի իրականացում բուրդեղով	խմ		618.0	0.0			70.0	43,260.0	70.000		43,260.0	
Ն	Հողի խտացում, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրելով	խմ		480.0	0.0			70.0	33,600.0	70.000		33,600.0	
Հ	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		650.0	0.0			120.0	78,000.0	120.000		78,000.0	

Հ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Դրամական արժեքի տվյալներ				Դրամական արժեքի տվյալներ			Ավելացում			Փոփոխված ծավալային ըստ արժեքային 2021թ.	
		չափման միավոր	քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը	ծավալը	ծավալը	գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ա	Հողային աշխատանքներ ֆոտոդիտային արևային կայանի համար Տարածքի հարթեցում բուրդեղնով միջինը 10մ հաստ. (հողի կոտակում)	քմ		205.0	0.0			1,455.0	298,275.0	1455.00		298,275.0	
Դ	Ամբիոն գրունտի քանդում էքսկավատորով, բարձրելով ավտոմեքենայի վրա	խմ		1,100.0	0.0			145.5	160,050.0	145.500		160,050.0	
Դ	Լույսի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		650.0	0.0			145.5	94,575.0	145.500		94,575.0	
8	Երթուղիների մաս Հիմնատակային և հարթեցման շերտի պատրաստում 100մ հաստ. ավազա-կուպրային խառնուրդով	խմ	117.8	4,400.0	518,320.0			8.2	36,080.0	126.000		554,400.0	
9	Ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 150մ հաստ.	քմ	1178	2,100.0	2,473,800.0			82.0	172,200.0	1260.000		2,646,000.0	
10	Խճից հիմնատակի պատրաստում և սողողում բխումով 4մ հաստ. (4,12մ -1000քմ համար)	քմ	1178	1,150.0	1,354,700.0			82.0	94,300.0	1260.000		1,449,000.0	
11	Ճանապարհի ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ տաք ապակաբլիթով 40մ հաստ.	քմ	1178	4,100.0	4,829,800.0			82.0	336,200.0	1260.000		5,166,000.0	
12	Մայրեր Բետոնե եղբայրների տեղադրում 150x300մ	գմ	657.9	7,100.0	4,671,090.0	24.63	174,873.0		0.0	633.270		4,496,217.0	
13	Թաքնված եղբայրների տեղադրում 80x200մ	գմ	518.3	8,600.0	4,457,380.0	147.34	1,267,124.0		0.0	370.960		3,190,256.0	
14	Բազալտե խճից 12մ հիմքի պատրաստում մայրերի տակ	քմ	484.2	1,700.0	789,140.0			102.7	174,590.0	566.900		963,730.0	
15	Մայրերի 30մ հաստ. ապակաբլիթով ծածկույթ	քմ	484.2	3,400.0	1,578,280.0			102.7	349,180.0	566.900		1,927,460.0	
16	Միզանարդ Հողի մեքենայացված նարխապարատում սիգամայրերում փռելով 15մ հաստ. Բուսածուխ	քմ	996.3	1,300.0	1,295,190.0	996.3	1,295,190.0			0.000		0.0	
Ա	Դահլիճում գտնվող բուսածուխի բարձրում ավտոմեքենաների վրա էքսկավատորով	խմ		526.0	0.0			113.3	59,595.8	113.300		59,595.8	
Դ	Լույսի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ		650.0	0.0			113.3	73,645.0	113.300		73,645.0	
Ա	Բուսածուխի փռում և հարթեցում մեխանիզմով սիգամայրերում	քմ		360.0	0.0			755.2	271,872.0	755.200		271,872.0	
Ա	Խոտածածկի սերտի ցանք ձնաքով (25գ/քմ)	քմ		249.0	0.0			755.2	188,044.8	755.200		188,044.8	
	ԸՆԴԱՄԱՏՈՐ 9. Բարեկարգում				24,098,120.0		4,867,607.0		6,082,990.8			25,313,503.8	
	10. Տարածքի արտաքին լուսավորում												
1	Խրամաղու փողով էքսկավատորով, կողմից	խմ	87.3	1,100.0	96,030.0	7.0	7,700.0			80.300		88,330.0	
2	Լույս, բարձրելով ինքնաթափի վրա	խմ	37.5	1,100.0	41,250.0			4.6	5,060.0	42.100		46,310.0	
3	Փոսի փողով 0.5x0.5x1.0(h)	խմ	6.25	5,500.0	34,375.0			5.25	28,875.0	11.500		63,250.0	
4	Գրունտի ետքից բուրդեղնով	խմ	93.6	550.0	51,480.0	1.8	990.0			91.800		50,490.0	
5	Գրունտի տոփանում օդառնական ձեռքի տոփանիցով	խմ	93.6	650.0	60,840.0	1.8	1,170.0			91.800		59,670.0	
6	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա	խմ	37.5	600.0	22,500.0			4.6	2,760.0	42.100		25,260.0	

Հ/Հ	Լճի անվանումները և նկարագրությունը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Փոփոխված ծավալները ըստ նախահաշիվի 2021թ.	
		Հափստի միավոր	Ենթակ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Ծավալը	Գումարը	Ծավալը	Գումարը	Ծավալը	Գումարը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Հենարանի արդյունաբերական խողովակից Գ150մմ h=8մ 1 բարձակով	հատ	25	108,000.0	2,700,000.0	2.0	216,000.0			23,000	2,484,000.0
8	Բարձակ	հատ	25	14,000.0	350,000.0	2.0	28,000.0			23,000	322,000.0
9	Լուսատու արտաքին լուսավորման, LED լուսավորողային 100կտ հեղուկային IP65	հատ	25	25,000.0	625,000.0	2.0	50,000.0			23,000	575,000.0
10	Ավտոմատ անջատիչ 1 բևեռային 6Ա	հատ	25	2,200.0	55,000.0	2.0	4,400.0			23,000	50,600.0
11	Տուփ բաժանարար, սերվոմեքանիզմ, տեղադրվող հենարան մեջ	հատ	25	700.0	17,500.0	2.0	1,400.0			23,000	16,100.0
12	Հատորային պրեմիեր 3x2.5մ ուղղ-380	մ	230	650.0	149,500.0	23.0	14,950.0			207,000	134,550.0
13	Մետաղական խողովակ Գ50մմ մալուխը հենարանի մեջ անցկացվելու համար	մ	50	500.0	25,000.0	4.0	2,000.0			46,000	23,000.0
14	Մալուխ ուժային, այրումիս ABB-1.0 4x16մմ2 կտր.	մ	570	800.0	456,000.0					570,000	456,000.0
15	Անվորային պատրաստում խրամուրում ավազից	մ	520	300.0	156,000.0	10.0	3,000.0			510,000	153,000.0
16	Ավազ	խմ	31.2	4,400.0	137,280.0	0.6	2,640.0			30,600	134,640.0
17	Աղբանջանային ժապավեն 300մմ կայտուք.	մ	520	50.0	26,000.0	10.0	500.0			510,000	25,500.0
18	100մմ տրամ. փնիկալատե կոշտ խողովակ	մ	520	1,600.0	832,000.0	10.0	16,000.0			510,000	816,000.0
19	Հենարանների բեռնակցում B-15 դասի բեռնակց.	խմ	6.25	77,000.0	481,250.0			5.25	404,250.0	11,500	885,500.0
20	Մետաղական հենարանների յուրաներկում	քմ	12.6	1,800.0	22,608.0			79.8816	143,786.9	92,442	166,394.9
21	Վահանակ լուսավորության, մետաղական, 12մոդուլի համար	հատ	1	160,500.0	160,500.0					1,000	160,500.0
22	Ավտոմատ-անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	2,800.0	2,800.0					1,000	2,800.0
23	Ավտոմատ-անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	3	2,500.0	7,500.0					3,000	7,500.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 10. Տարածքի արտաքին լուսավորում					6,510,413.0		348,750.0		584,731.9		6,746,394.9
11. Մարզադաշտ											
1	20-40մմ ֆրանկիայի բազալտե խճիչ հիմնատանի պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	քմ	364	1,200.0	436,800.0					364,000	436,800.0
2	3-5մմ ֆրանկիայի բազալտե խճիչ հիմնատանի 30մմ հաստությամբ	խմ	10.9	8,800.0	96,096.0					10,920	96,096.0
3	Գետնաքարի փոշու	քմ	364	750.0	273,000.0					364,000	273,000.0
4	Ավազից հարթեցվող 2բեր 20-30մմ ֆրանկիայի 10մմ հատ	խմ	3.64	4,400.0	16,016.0					3,640	16,016.0
5	Բուսահողի փոշու 10մմ հատ.	քմ	364	1,000.0	364,000.0					364,000	364,000.0
6	Մերկերի ցանքը ձեռքով և ջրով	քմ	364	200.0	72,800.0					364,000	72,800.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 11 Մարզադաշտ					1,258,712.0		0.0		0.0		1,258,712.0
12 Ցանկապատ											

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 03 » սեպտեմբերի 2021թ.

«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գրիգորյանի (ն.ք. 010344406, տր. 009-ի կողմից 17.01.2019), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Շնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի, Մուշակյան 8փ., 92 տ.

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

22` 1150014101961942

ՀԿՀՀ՝ 00481595

«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Գրիգորյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150014101961942	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00481595	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 7 434 580 (յոթ միլիոն չորս հարյուր երեսունչորս հազար հինգ հարյուր ութսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-20/3-3	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.