

06.06.2025թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Չարենցավան

« 01 » 12 20 25 թ.

Չարենցավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Կ. Շահգալյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-Է, ի դեմս տնօրեն Կ. Մանվելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 06.06.2025թ. կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը, պատասխանատու ստորաբաժանման 11.11.2025թ.-ի թիվ 5581/Ը4 զեկուցագիրը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2)-րդ ենթադրույթով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ Կողմերը որոշեցին՝

1.1 06.06.2025թ. կնքված N «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» գնման պայմանագրի գինն ավելացնել 1884880 (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսունչորս հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամի չափով, ընդ որում՝ ընդհանուր պայմանագրի գինը կկազմի 22122880 (քսաներկու միլիոն մեկ հարյուր քսաներկու հազար ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 4 (չորս) էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին ստանում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

Չարենցավանի համայնքապետարան

ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան

հրապարակ թիվ 1

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900132130064

ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար
Հ. Կ. Շահգալյան

(ստորագրություն)

ԿՏ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ք. Հրազդան, Հացագործների

փողոց 2 շենք բնակարան 3

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163158078465

ՀՎՀՀ 03032654

Էլ. փոստ՝ simonyanna93@mail.ru

Հեռ. (+37498) 85-67-99

Տնօրեն՝ Կ. Մանվելյան

(ստորագրություն)

ԿՏ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 2-րդ թաղամասի 1-ին շենքի հարակից տարածքում
Հողություն ունեցող տաղավարի ապամոնտաժման և նոր մանկական խաղահրապարակի կառուցման
աշխատանքների կատարման

հազար ՀՀ դրամ					
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	Սիաճույլ ունեւնէ հատակ 20 մմ հաստությամբ	մ2	67.0	23.92	1602.64
2	Պողպատե ամրանային եռակցված BP D=5 մմ բջիջը 150*150մմ	մ2	67.0	1.16	77.72
3	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ3	6.7	61.35	411.04
4	Մանրահատիկ ասֆ/բետոնէ ծածկի պատրաստում h=4սմ	մ2	38.8	4.35	168.65
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					2260.05
ԱԱՀ 20 %					452.01
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ					2712.06

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
Չարենցավանի համայնքապետարան
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900132130064
ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար
Կ. Շահգալդյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Հրազդան, Հացագործների
փողոց 2 շենք բնակարան 3
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163158078465
ՀՎՀՀ 03032654
Էլ. փոստ՝ simonyanna93@mail.ru
Հեռ. (+37498) 85-67-99

Տնօրեն՝ Կ. Մանվելյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 2-րդ թաղամասի 1-ին շենքի հարակից տարածքում
Հոյություն ունեցող տաղավարի ապամոնտաժման և նոր մանկական խաղահրապարակի կառուցման
աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 2-րդ թաղամասի 1-ին շենքի հարակից տարածքում Հոյություն ունեցող տաղավարի ապամոնտաժման և նոր մանկական խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ	Համաձայնագրի կնքման օրվանից սկսած	03.12.2025թ.

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
Չարենցավանի համայնքապետարան
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900132130064
ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝
Հ.Վ. Շահումյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ



«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Հրազդան, Հացագործների
փողոց 2 շենք բնակարան 3
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163158078465
ՀՎՀՀ 03032654
Էլ. փոստ՝ simonyanna93@mail.ru
Հեռ.՝ (+37498) 85-67-99

Տնօրեն՝ Կ. Սահակյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ



Հավելված թիվ 3
06.06.2025թ. կնքված «ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/3» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«01» 12 2024 թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 2-րդ թաղամասի 1-ին շենքի հարակից տարածքում
Էոյություն ունեցող տաղավարի ապամոնտաժման և նոր մանկական խաղահրապարակի կառուցման
աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Իրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ձանափողը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թվականին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1	45211137/1	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 2-րդ թաղամասի 1-ին շենքի հարակից տարածքում Էոյություն ունեցող տաղավարի ապամոնտաժման և նոր մանկական խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1884880
														1884880

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

Չարենցավանի համայնքապետարան
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900132130064
ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝
Հ. Կ. Շահադյան

(ստորագրություն)



«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»

«ԱԼՄԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Հրազդան, Հացագործների
փողոց 2 շենք բնակարան 3
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163158078465
ՀՎՀՀ 03032654

Էլ. փոստ՝ simonyanna93@mail.ru
Հեռ. (+37498) 85-67-99

Տնօրեն՝ Կ. Մանվելյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

