

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱՆ «ԱՐՄԱՎԻՐ» ԶԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐՈՒՄ  
ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՏԵՂՎԱԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏ ԵՎ ՕՂՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1**

ք. Երևան

« 25 » « 04 » 2022թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անուկից, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղար՝ Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրիգորյան Շին» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Գևորգ Գրիգորյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), փոխադարձ համաձայնությամբ, հիմք ընդունելով 08.12.2021թ. կնքված N ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 8.5 և 8.15 կետերը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Հիմք ընդունելով՝ ՀՀ կառավարության 07.04.2022թ.-ի N436-Ն որոշումն ուժի մեջ մտնելու փաստը, ուժի մեջ է մտել 08.04.2022թ.-ին, կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի N3 հավելվածը՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ը, նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N1-ի:

1.2 Պայմանագրի 1.3 կետի առաջին պարբերությունը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝

«1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 2022թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ»:

1.3 Պայմանագրի N2 հավելվածի՝ «օրացուցային գրաֆիկ»-ի, աշխատանքների կատարման ժամկետը սյունակի բոլոր տողերում գրված թվերը փոխարինել հետևյալ արտահայտությամբ՝ «Մինչև 2022թ.-ի դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ»:

1.4 Պայմանագրի 5.1.1 կետի առաջին նախադասությունը հաստատել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 244.500.000 (երկու հարյուր քառասունչորս միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար»:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և իր N1 հավելվածը կազմված են 3 էջից՝ հայերեն լեզվով, կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, համաձայնագրի N1 հավելվածը, համարվում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ԱՆ Զրեակատարողական ծառայություն  
ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011039790

Հ/Հ 02204739

ԶԿ ծառայություն

Ա. Ղազարյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի

Մուշական 8 փողոց, տուն 92

«ԱՐՑԱԽԱՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 22325000323100

ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝

Գ. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված N 1  
«25» «04» 2022 թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի  
N ՀՀ ՄՆ ԶԿԾ-ԲՄԱԾԶԲ-22/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Աշխատանքի					ՀՀ դրամ		
Իրավերով Նախատեսված չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի կոդը (CPV)	Անվանումը	1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
1	45261159/502	ՀՀ ՄՆ «Արմավիր» ԶԿԶ մասնաշենքերում օդակիրության, համատեղված ջեռուցման հետ և օդորակման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքներ	-	400.000.000	750.000.000	978.000.000	978.000.000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամսական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՄՆ Զրեակատարողական ծառայություն  
Ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011039790  
ԶԿԶ Ծառայություն  
Ա. Ղազարյան



ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ  
«ԳՐԻԳՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Ք. Երևան, Էրեբունի  
Մուշակյան 8 փողոց, տուն 92  
«ԱՐՑԱՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 22325000323100  
ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝  
Գ. Գրիգորյան

