

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն , որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 24.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/9 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը գրություն

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-19/9 գնման պայմանագրի N 2 հավելվածի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

24.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/9 պայմանագրի

ք. Երևան

<<20>> 12 2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 24.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մաս: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՀՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ նախագծերի պետական
արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Կոմիտաս 54թ
ՀՀԱԿԲԱ-ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 220183330939000
ՀՀՀՀ 01508665

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



Տնօրեն՝



Գ. Արշակյան՝

Կ.Տ.

Հավելված
24.10.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՇԾԲ-19/9 գնման պայմանագրի
«20» 2023թ. կնքված N 6 համաձայնագրի
«Հավելված N 2
24.10.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՇԾԲ-19/9 գնման պայմանագրի

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման
ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Աշխատանքի																	
ամերով խառնված աճ խառնված աճ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2022թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
				մոխիլուսկ	մոխիմոզկի	տոմոլ	լկմոմ	ոկմոլ	ոկլուսկ	ոկիսկ	ոստոսո	մզմզոտոզո	մզմզոտիսկ	տոնեմոլ	մզմզոտիկի	Ընդամենը	
1	71351540/27	Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	2 328 235	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47 800	47 800	47 800

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ Հ/Հ 900011023778
Հ/Հ Հ/Հ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝


«20» 2023թ. Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ նախագծերի պետական
արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ
Ք. Երևան, Կոմիտաս 54թ
ՀՀ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Հ/Հ Հ/Հ 220183330939000
Հ/Հ Հ/Հ 01508665

Տնօրեն՝



Գ. Արշակյան /

Կ.Տ.