

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03-01» պայմանագրում (ասուիետ՝ Պայմանագիր) 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մի մասի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում հաստատվել է աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվ:

Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5, 8.12 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Судебный департамент ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 28-ого декабря 2020 года в договор № DD-GHAsHDzB-20/03-01 (далее-Договор), заключенный 18 декабря 2020 года в результате процедуры закупки под кодом DD-GHAsHDzB-20/03 организованной с целью приобретения работ по текущему ремонту зданий, строений для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа / Соглашение/, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: договор был заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках»: выделены финансовые средства на выполнение некоторых работ, предусмотренных Договором.

Описание изменения:

В рамках выделенных финансовых средств утверждена объемная ведомость-смета на выполнение работ.

Приложение N 3 Договора под заголовком <ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ> утвержден в новой редакции.

Обоснование изменения: пункты 8.5, 8.12 Договора.

Заказчик: Судебный департамент

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
18.12.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03-01» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Երևան

«28» դեկտեմբերի 2020թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պաշտոնակատար Ն.Գաբրիելյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Եսայանի (այսուհետ՝ Կապալառու), որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով 18.12.2020թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03-01» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր), 8.5 և 8.12 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից 7 195 756 (յոթ միլիոն մեկ հարյուր իննսուհինգ հազար յոթ հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամի շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԻԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ, նախատեսված աշխատանքներից առանձնացվում են սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները, և դրանց կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև 29.12.2020թ.:
- 1.2 Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ը և հավելված N 2-ը հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1
ՀՎՀՀ՝ 02583241
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Ղեկավարի պաշտոնակատար Ն.Գաբրիելյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
ՀՎՀՀ՝ 01807983
Հ/Հ՝ 1150000285850100
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ /ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ (3 ՀԱՐԿ) և ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ (4 ՀԱՐԿ) ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<u>1-1. Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</u>				
	<u>Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
12	Առկա բնահողի կտրում ձեռքով 60սմ հաստության 72,0մ ²	մ ³	34.2	2000	68400
13	Բնահողի հավաքում և տեղափոխում շենքից դուրս	տ	59.4	2000	118800
14	Բնահողի բարձում ձեռքով ա/մ	տ	59.4	2000	118800
15	Տեղափոխում 15կմ հեռավորության վրա	տ	59.4	2000	118800
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				424800
	<u>Կոնստրուկտորական մաս</u>				
2	Փ14A500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.232	320000	74336
3	Փ10A500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.011	320000	3456
4	Փ8A240C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.108	350000	37800
7	Փ10A500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.08	320000	345600
8	Փ8A240C դասի ամրանի արժեքը	տ	0.059	350000	20475
9	Խճային շերտի իրականացում , տոփանումով, մինչև 95% Պրոկտորի ցուցիչի	մ ³	26.0	12000	312000
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում h=100մմ B12,5 դասի	մ ³	6.5	45000	292500
19	Մետաղական ճաղավանդակների-1, 2,3կառուցում պողպատե խողովակներից, տեղադրումով 50x25x3, 20x20x2, 150x50x4	տ	0.53	500000	265000
20	Ներդիր տարրեր , տեղադրումով	կգ	25.0	600	15000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1366167
	<u>Արտաքին հարդարում</u>				
10	Տեղադրել անցակետային պտտվող սարք երկանցումային՝ ներառյալ ա. սնման աղբյուր հաստատումն հոսանքի 12Վ - 1հատ բ. ընդունիչ որը միանում է ղեկավարման կետին - 1հատ գ. ազդանշանման սարք - 1հատ	հատ	1	1885582	1885582
11	Մետաղական բազրիքների տեղադրում, չժանգոտվող նիկելապատ խողովակից	տ	0.012	800000	9600
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1895182
	<u>6-5. Գազամատակարարում</u>				

1	Պողպատե գազատար խողովակ պնեվմատիկ փորձարկումով $\Phi 57 \times 3,5$ մոնտաժումով	մ	73.0	4500	328500
2	Պողպատե գազատար խողովակ պնեվմատիկ փորձարկումով $\Phi 89 \times 3,5$ մոնտաժումով	մ	25.0	5000	125000
6	Հենարաններ պողպատե խողովակից $\Phi 57 \times 2,5$, տեղադրումով $L=20,0$ մ	տ	0.067	600000	40320
7	Մետաղական ձևավոր մասեր շարժական հենարանների համար՝ կիսախողովակ տեղադրումով	կգ	3.5	600	2100
8	Անցքերի շաղափում $\Phi 18$ մմ $L=220$ մմ	հատ	2	600	1200
9	խողովակների ամրակապում պատին անկյունակ $L50 \times 5 \Phi 18A500c$ -8 x150x150	տն	0.006	600000	3660
10	խողովակների ամրակապում պատին անուրով	տն	0.011	400000	4480
11	Անցքերի շաղափում $\Phi 18$ մմ $L=220$ մմ	հատ	16	500	8000
12	Հենարանների տեղադրման համար անցքերի բացում եզրապատի վրա $\Phi 100$ մմ $L=300$ մմ	հատ	7	5000	35000
13	Մետաղական խողովակից հենարանների ամրացում եզրապատին ցեմ.շաղախով	մ ³	0.10	60000	6000
15	Պողպատե խողովակի անյուն $\Phi 50 \ 90^\circ$, տեղադրումով	հատ	15	3000	45000
16	Պողպատե խողովակի անյուն $\Phi 80 \ 90^\circ$, տեղադրումով	հատ	8	4300	34400
17	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր տեղադրումով $\delta=4$ մմ	մ ²	0.2	10000	2000
19	Պահարանով ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով , էլեկտրոնային ճշտիչով, տեղադրումով GSA-65 (60,4մ ³ /ժամ) газ Сузан Армения	կ-տ	1	1500000	1500000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2135660
	Ընդհանուրը				5821809
	Զեախատեսված աշխատանքներ 3%				174654
	Ընդամենը				5996463
	ԱԱՀ 20%				1199293
	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				7195756

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դպրական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պաշտոնակատար՝ Ն. Գալստյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4

ՀՎՀՀ՝ 01807983

Հ/Հ՝ 1150000285850100

<<Հայփզնեսթանկ» ՓԲԸ



Հավելված N 2
«28» դեկտեմբերի 2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

(Հավելված N 3
«18» դեկտեմբերի 2020թ. կնքված «ԴԴ-ԳՀԱՇԶԲ-20/03-01» ծածկագրով պայմանագրի)


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝	
			դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/502	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /Բարձրագույն դատական խորհրդի (3 հարկ) և Դատական դեպարտամենտի (4 հարկ) վարչական շենքերի վերանորոգման՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված աշխատանքներ/	7 195 756	7 195 756

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1
ՀՎՀՀ՝ 02583241
Հ/Հ՝ 900011025757
ՀՀ ՖՆ գործառնականություն
Ղեկավարի պաշտոնակատար՝ Յ. Գաբրիելյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4
ՀՎՀՀ՝ 01807983
Հ/Հ՝ 1150000285850100
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

