

ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	20 օր			
		5	5	5	5
1	Հողային աշխատանքներ				
2	Ներքին քանդման աշխատանքներ				
3	Ինժեներական ցանցի ներքին և արտաքին շին. մոնտաժման աշխատանքներ				
4	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				

Հրահանգներ ըստ շին.հրապարակի


.Շին աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է կազմել աշխ. նախագիծ:


.Շին աշխատանքները կատարել պահպանելով անվտ.տեխ պայմանը ըստ ՇՆ – III- 4- 2008 թ.

.Շինարարությունը սկսել համապատասխան շին.թույլտվություն ստանալուց հետո:

.Շին. աշխատանքները կատարել ըստ նշված ժամանակացույցի:

ԿԱԶՄԵՑ
Ե.ԱՎԱԳՅԱՆ



ՆԳՃ	Ե. ԱՎԱԳՅԱՆ		ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք, գ. Բջնի, 12-րդ փողոց, <<Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ	ՊԱՏՎԵՐ 10/26		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ-ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	փուլ	թերթ	թերթեր
				ԱՆ	ՇԿՆ-1	1
			ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	<<ՍԵՅՄԱՄԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ>> ՍՊԸ		