

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Առինջի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ 19 /01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

արդյունքում 2019թվականի օգոստոսի 08-ին կնքված N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ 19/01 ծածկագրով պայմանագրում 2019թվականի հոկտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 «ԿՈՏԱՅՔԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ-ի կողմից 07.10.2019թ.-ին ներկայացված գրության, ինչպես նաև նախագծող «Հալի Բոնասալթ» ՍՊԸ-ի կողմից 10.10.2019թ. գրության՝ համաձայն որի նախագծում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ, որը հանգեցնում է աշխատանքների կատարման ժամանակի երկարացման

Փոփոխության նկարագրություն

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում «2019թվականի հոկտեմբերի 15» փոխարինել « մինչև 2019թվականի նոյեմբերի 14-ը » բառերով:

1.2 Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով , իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1(մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Փոփոխության հիմնավորում

2019թվականի օգոստոսի 08-ին ստորագրված Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման ՀՀ ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ 19/01 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ պայմանագիր)8.5-րդ և 8.8-րդ կետերը և որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Առինջի համայնքապետարան

15.10.2019թ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

2019թվականի օգոստոսի 08-ին կնքված<<ՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/01>>պայմանագրում
փոփոխություն կատարելու մասին

Գ.Առինջ

15.10.2019թ.

Առինջի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ.Սարգսյանի, որը գործում է համայնքիկանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և<<Կոտայքի ՃՇՇ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետ երկուսը միասին Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև կնքված 2019թվականի օգոստոսի 08-ի <<ՀՀ ԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/01>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը, <<Կոտայքի ՃՇՇ>> ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ի թիվ ԳՐ-37 գրության, ինչպես նաև նախագծող «Հալդի Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի կողմից ստացված գրության և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-ն որոշման հավելված1-ով հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված տեխնիկական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված <<2019թվականի հոկտեմբերի 15>> փոխարինել <<մինչև 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ը>> արտահայտությամբ:

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ը և հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և հավելված թիվ 2-ը և հավելված թիվ 3-ը հանդիսունում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ կապված անհամաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով, հակառակ դեպքում դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, այն կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանակա նուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

ՀՀ Ֆին.նախ.գործառն.վարչ.

ՀՀ 900102550101

ՀՎՀՀ 03504156

Համայնքի ղեկավար Գ.Սարգսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կոտայքի ՃՇՇ>>ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ գ. Բալահովիտ

1փողոց թիվ 58

ՀՎՀՀ 03501115

<<Հայքիզնեբանկ>>ՓԲԸ

h/h 1150000283040100

Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈԴՈՑՆԵՐԻ ԱՄՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N- ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների և անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատում	Պայմանագրի ստորագրման պահից	2019 թվականի նոյեմբերի 14-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

ՀՀ Ֆին. նախ. գործառն. վարչ.

ՀՀ 900102550101

ՀՎՀՀ 03504156

Համայնքի ղեկավար Գ.Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կոտայքի ՃՇՇ>> ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ գ. Բալահովիտ

1 փողոց թիվ 58

ՀՎՀՀ 03501115

<<Հայրիզնե սրանկ>> ՓԲԸ

h/h 1150000283040100

Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



« 15 » Հոկտեմբերի 2019 թ. կնքված
ՌՀՀԿՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<<Հրամ

Աշխատանքի															
հրավերի վնասատ եսվածչա փաթաժն ի համարը	գնումների պլանովնա խատեսվա ծմիջանցի կծածկագի րը՝ ըստԳՄԱդ ասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա մենը
1	45231175	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտա պատում	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10	10	10	100 %
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	0	0%	0%	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

<< ֆին.նախ.գործառն.վարչ.

<< 900102550101

<< 03504156

Համայնքի ղեկավար Գ.Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կոտայքի ՃՇՇ>>ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ գ. Բալախովիտ

1փողոց թիվ 58

ՀՎՀՀ 03501115

<<Հայրիգնեսբանկ>>ՓԲԸ

h/h 1150000283040100

Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան

