

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մրգաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մրգաշեն համայնքի փողոցների ասֆալտեցումն ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի Հոկտեմբերի 24-ին կնքված N ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02 պայմանագրում 2019 թվականի Հոկտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Փոփոխության նկարագրություն Հաստատվել է Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս:

Պատվիրատու՝ Մրգաշենի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

24.10.2019 թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՐԳԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՐԳԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ. Մրգաշեն

07 նոյեմբերի 2019թ.

«Մրգաշենի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 24.10.2019թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.15 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված N1 /կցվում է/:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 2 /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 24.10.2019թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով Մրգաշեն համայնքի փողոցների ասֆալտքետոնե ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզ
Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112000519
ՀՎՀՀ 03301588
Համայնքի ղեկավար Վ. Պողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ գ. Բալախովիտ
1 փողոց թիվ 58
«ԱՇԲ» ՓԲԸ Աբովյան մ/6
Հ/Հ 2471000012850001
ՀՎՀՀ 03501115
Տնօրեն Գ. Հովհաննիսյան



ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի ճանապարհների
ասֆալտետոնյա ծածկույթի վերանորոգում
ՇԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՀՀ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	հազար դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում ներառյալ խճի շերտը	մ ³	28.8	4.420	127.296
2	Արետոնե ծածկի փոսային նորոգում, երբ փոսի խորությունը h=3-5 սմ է, իսկ մակերեսը փոքր 5 մ2	100մ ²	3.468	623.000	2160.564
3	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ ³	60.0	2.760	165.600
4	Տաշված ա/բ-ի խառնուրդի աղբի բարձում ա/մեք. և տեղափոխում 13կմ 16479.7x0.04x2.4	տն	56.16	3.840	215.654
5	փողոցի անծածկ հատվածում խճային շերտի տեղադրում h=4սմ քիտումի տողորումով 4.12տ/1000 մ ²	100մ ²	3.37	155.370	523.597
6	Հարթեցնող շերտի տեղադրում հմիջ=3սմ մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդից	100մ ²	1.89	318.800	602.532
7	Ա/բ ծածկի կառուցում h=4սմ մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդից	100մ ²	5.26	460.000	2419.600
	Ընդամենը				6214.843
	ԱԱՀ 20%				1242.969
	Ամբողջը				7457.812

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզ
Մրգաշենի համայնքապետարան
Կոտայքի մարզ գ. Մրգաշեն

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112000519

ՀՎՀՀ 03301588

Համայնքի Ղեկավար Վ. Պողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ գ.Բալահովիտ
1 փողոց թիվ 58
«ԱՇԲ» ՓԲԸ Արովյան մ/6

Հ/Հ 2471000012850001

ՀՎՀՀ 03501115

Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



Հավելված 2

24.հոկտեմբերի 2019թ. կնքված N ՀՀԿՄ-ՄԳԸ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
07 նոյեմբերի 2019 թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանք													
Երավելով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դատակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամեն ը
1	45231125	Մրգաշեն համայնքի փողոցների ասֆալտրետ ունե ծածկույթի վերանորոգմ ան աշխատանք ներ											7457812
													7457812
													7457812

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզ
Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112000519
ՀՎՀՀ 03301588
Համայնքի ղեկավար Վ. Պողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ գ.Բալախովիտ
1 փողոց թիվ 58
«ԱՇԲ» ՓԲԸ Աբովյան մ/6
Հ/Հ 2471000012850001
ՀՎՀՀ 03501115
Տնօրեն Գ. Հովհաննիսյան

