

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

04.09.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Հացավան

20 նոյեմբերի 2019թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Շավարշ Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Յու. Մարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 04.09.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների համար կրկին նախատեսվել է ֆինանսական միջոց ևս 575600 (հինգ հարյուր յոթանասունհինգ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամի չափով:

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել պայմանագրի ծավալաթերթ - նախահաշիվին կից ծավալաթերթ-նախահաշիվ նախատեսված նոր ֆինանսական միջոցներին համապատասխան՝ համաձայն հավելված N 1-ի /կցվում է/:

1.2 Պայմանագրի N 2 հավելվածը՝ աշխատանքների կատարման ժամկետների օրացույցային գրաֆիկը, փոխարինել Համաձայնագրի N 2 հավելվածով /կցվում է/:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N3-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 04.09.2019թ. կնքված N «ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանի կարիքների համար Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հացավանի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Հացավան, 1-ին
փ, 2 շ.

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900102382034, 900102000677

ՀՎՀՀ 03502795

Ղեկավար՝ Շ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.
Գեղաձոր

Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ
բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2204255901000000

ՀՎՀՀ 05012047

Տնօրեն՝ Յու. Մարգարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 4-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նորից նախատեսվել և հաստատվել են ևս ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նոր նախատեսված ֆինանսական միջոցներին համապատասխան աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2019թ-ի սեպտեմբերի 4-ին կնքված պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարան