

ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 01

Ն ԱՄԱՀ-ԽԱՍ -ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

« 18 » հուլիսի 2025թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<ԱԴԻԲԵԿ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՍՊԸ-ի տնօրեն Հակոբ Հովհաննիսյան, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով, 2025թ հուլիսի 10-ին կնքված Ն ԱՄԱՀ-ԽԱՍ -ԳՀԱՇՁԲ-25/37 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Աշխատանքների կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ 30750000 / երեսուն միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար /ՀՀ դրամ գումար: Ներկայացվել են պայմանագրի և որակավորման ապահովումների գումարներ բանկային երաշխիքի ձևով:

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի Վ.Տերյան փողոցի առփառապատման աշխատանքների կատարման նպատակով ԱՄԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի և հավելված 3-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

2.4 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արաքսի համայնքապետարան

Արմավիրի մարզ. գ.Գայ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

Հ/Հ 900322001190

ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 04440435

Ղ.Ղազարյան

ստորագրություն

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱԴԻԲԵԿ>> ՍՊԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Մերձավան

ՀՎՀՀ 04720372

Արտիստիկ ՓԲԸ

ՀՀ 0474200598230010

Կ.Տ Կապալառու

ստորագրություն

Կ.Տ



Հավելված թիվ 1
« 18 » հուլիսի 2025թ. կնքված
ԱՍԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով համաձայնագրի
Հավելված թիվ 2
« 10 » հուլիսի 2025թ. կնքված
ԱՍԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՈՐՈՆՔ ԳՅՈՒՂԻ Վ.ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N ը/կ	Կատարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի խորոնք գյուղի Վ. Տերյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ	18,07,2025թ	17.10.2025թ
	Ընդամենը		

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ. գ.Գայ
Ա. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322001190
ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435
..... Ղ.Ղազարյան
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՂԻԲԵԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Մերձավան
ՀՎՀՀ 04720372
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2474200598230010
..... Հովհաննիսյան
/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 2
« 18 » հունիսի 2025թ. կնքված
ԱՍՄԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇԶԲ-25/37 ծածկագրով համաձայնագրի
Հավելված թիվ 3
« 10 » հունիսի 2025թ. կնքված
ԱՍՄԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇԶԲ-25/37 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի																								
Կրկնոր վ նախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումների նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ, դասակարգման (CPV)	45241170	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի Վ. Տերյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքները	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																			
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Հոկտեմբեր							
1														30750000	30750000	19987500	19987500	19987500	19987500	19987500	19987500	30750000	30750000	Հոկտեմբեր

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է
կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** Խրախնայող գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԵՐԱՑՈՒ

Արաքսի համայնքապետարան

Արմավիրի մարզ. գ. Գայ

Ա. Խաչատրյան թիվ 1

Հ/Հ 900322001190

ՀՀ ֆն գործարկական մարչություն

Հ/Հ 04440435

Գ. Մարգարյան

<<ԱՐԻԲԵԿ>> ՍՊԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Մերձավան

Հ/Հ 04720372

Արդշինքակ ՓԲԸ

Հ/Հ 2474200598730010



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի Վ. Տերյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2025 թվականի հուլիսի 10-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2025 թվականի հուլիսի 18-ին կնքված համաձայնագրով գումարի հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2025թ. գնումների պլանով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

2025 թվականի հուլիսի 10-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 պայմանագրի 8,5և 8,15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет общины Аракс Армавирской области РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37, подписанный 10 июля 2025 года, с целью приобретения асфальтные работы на улице В. Теряна в селе Хоронк общины Аракс и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения : Выделение средств на исполнение контракта.

Описание изменения: Распределение денег согласно соглашению, подписанному 18 июля 2025 года.

Обоснование изменения: Распределение средств утверждено планом закупок на 2025 год. Пункты 8.5 и 8,15 договора ЦУԱՀ-ԽԱՍ-ԳՀԱՇՁԲ-25/37 подписанного 10 июля 2025 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.