

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պետական պահպանության ծառայությունները, որը գտնվում է ք. Երևան Պռոշյան փ. 1-ին փակուղի 20 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊՊԾ-ԳՀ ԱԾՁԲ-2023/35 ծածկագրով ՀՀ ընթացակարգի արդյունքում 28. 11. 2023թ. կնքված ՊՊԾ-ԳՀ ԱԾՁԲ-2023/35-1 գնման Պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2023թ.-ի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության

նկարագրություն

և

հիմնավորում: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, Կողմերը համաձայնության եկան պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները ավելացնել պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսի շրջանակներում և Պայմանագրի գումարը սահմանել 1978 000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունը հազար) ՀՀ դրամ, որը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները: Ծավալների ավելացումը պայմանավորված է Պայմանագրով հաստատված ցանկով և սխեմա-ներվազծով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությամբ:

Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն
Գասպարյանին :

Հեռախոս՝ 010-53-23-58

Էլ.Փոստ՝ karen-gasparyan89@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ պետական պահպանության
ծառայություն

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ДОГОВОРЕ ПОДПИСАННОМ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВКИ

Заказчик, Служба государственной охраны Республики Армения, которая находится по адресу г. Ереван Прошян ул. 1-я тупик 20, ниже представляет краткую информацию об изменении (далее — Изменение), внесенном 20 декабря 2023 года в подписанный договор купли-продажи под кодом PPC-GHShDzB-2023/35-1 (далее — Договор) заключенный от 28.11.2023г. в результате процедуры закупки под кодом PPC-GHShDzB-2023/35.

Описание и обоснование изменения. На основании подпункта 2 пункта 56 порядка «Организация процесса закупок», утвержденного постановлением Правительства РА от 4 мая 2017 года № 526, стороны договорились увеличить объем предусмотренных контрактом работ в рамках в размере десяти процентов от общей цены контракта, а сумма контракта установлена в размере 1 978 000 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч) драмов РА, в которую включены все расходы, понесенные Исполнителем, включая налоги, пошлины и другие обязательные платежи. Увеличение объемов связано с необходимостью проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой объемов, утвержденной Контрактом.

Данная поправка не входит в число искусственных поправок, предусмотренных законодательством РА.

За дополнительной информацией, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии Карену Гаспаряну.

Телефон: 010-53-23-58

Электронная почта Почта: karen-gasparyan89@mail.ru

Заказчик: Служба государственной охраны РА

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ

N ՊՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/35-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

<<20>> <<12>> 2023թ.

<<<< պետական պահպանության ծառայությունը>>, ի դեմս ՀՀ պետական պահպանության ծառայության պետի պարտականությունների կատարող Ա. Գասպարյանի, որը գործում է <<Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին>> ՀՀ օրենքի և ՀՀ պետական պահպանության ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գլոբալստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Գյազունցի, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, երկուսը միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 28.11.2023 թվականին կնքված N ՊՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/35-1 պայմանագրի 7.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, Կողմերը համաձայնության եկան պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները ավելացնել պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսի շրջանակներում և Պայմանագրի գումարը սահմանել 1 978 000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունութ հազար) ՀՀ դրամ, որը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները: Ծավալների ավելացումը պայմանավորված է Պայմանագրով հաստատված ցանկով և սխեմա-ուրվագծով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությամբ:

1.2 Պայմանագրի գնման ժամանակացույցը (Հավելված 1) և վճարման ժամանակացույցը (Հավելված 2) հաստատել համապատասխան փոփոխություններով նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի և հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, Համաձայնագրի հավելվածները բաղկացած են 2 էջից և հանդիսանում են վերջինիս բաղկացուցիչ մասը: Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն
ք.Երևան, Պոռշյան փ.1-ին փակուղի 20
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011004497
ՀՎՀՀ 00006796

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Գլոբալստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան Բաղյան 1-ին նրբ. շ. 3, քն 55
«Հունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24126041582300
ՀՎՀՀ 01061257

Պետի պարտականությունների
կատարող

Ա. Գասպարյան



Տնօրեն

Ա. Գյազունց



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

<< դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության				մատուցման	
		տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը
1	Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ CPV 45331100/1	ՀՀ ՊՊԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՆՈՐԱԿԱՌՈՒՅՑ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Կից ներկայացված տարածական սխեմաների, հատակագծերի և օգտագործվող սարքերի և սարքավորումների մասնագրերի համաձայն ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ	դրամ	1 978 000	1	ք.Երևան, Պոռչյան փ. 1-ին փակուղի 20	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 20.12.2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն
ք.Երևան, Պոռչյան փ.1-ին փակուղի 20
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011004497
ՀՎՀՀ 00006796

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Գլոբալստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան Բաղյան 1-ին նրբ. շ. 3,բն 55
«Հունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24126041582300
ՀՎՀՀ 01061257

Պետի պարտականությունների
կատարող

Ա. Գասպարյան



Տնօրեն

Կ. Գյազունց



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

<< դրամ

Ծառայության														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների այդ թվում											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	CPV 45331100/1	Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 978 000
														1 978 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< պետական պահպանության ծառայություն
ք.Երևան, Պոռոշյան փ.1-ին փակուղի 20
<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011004497
ՀՎՀՀ 00006796

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Գլոբալստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Երևան Բաղյան 1-ին նրբ. շ. 3,քն 55
<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 24126041582300
ՀՎՀՀ 01061257

Պետի պարտականությունների
կատարող

Ա. Գասպարյան



Տնօրեն

Կ. Գյազունց

