

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ջրվեժի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների կատարման նպատակով կազմակերպված «ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքած «ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24» պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: «ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24» ծածկագրով պայմանագրի գնի տաս տոկոսի սահմաններում համաձայնագրի կնքում:

Փոփոխության նկարագրություն: «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանացույց»-ում կատարվել է փոփոխություն, որից ելնելով պայմանագրի գին է սահմանվել՝ 1 580 000 ՀՀ դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետի բ. ենթակետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 2: Պայմանագրի գնի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարվել է փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում: «ԿՄՋՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24» ծածկագրով գնման պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ Ջրվեժի համայնքապետարան: