

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հունիսի 13-ին կնքված N ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 պայմանագրում 2019 թվականի օգոստոսի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Պայմանագրի շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքներից Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Էրեբունի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով հաստատվել է Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ» վերտառությամբ Հավելված N 2-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 7.5 և 7.13:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2**

**13.06.2019թ. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԹԻՎ «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

«12» օգոստոսի 2019թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավար Կ. Փոլադյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՕՐԻՈՆ 7» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող) մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով 13.06.2019թ. կնքված թիվ «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04» գնման պայմանագրի, (այսուհետ՝ Պայմանագիր), 7.5 և 7.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Հաշվի առնելով, որ Պայմանագրով սահմանված կատարման ենթակա աշխատանքներից Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Էրեբունի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար (չափաբաժին N 1) նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ Կողմերը որոշեցին հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով հաստատել Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ» վերտառությամբ Հավելված N 2-ը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.2 Պայմանագրի N 1 հավելված հանդիսացող ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-ով նախատեսված մնացած աշխատանքների (չափաբաժին N 2, 3, 4, 5) կատարումը կիրականացվի համաձայն Պայմանագրի 7.13 կետի:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ը հանդիսանում է N 1 համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դատական դեպարտամենտ**

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5  
Հ/Հ՝ 900011192151  
ՀՎՀՀ՝ 02583241

ղեկավարի գործառնական  
Վերականգնողական  
Պատվիրակ Կ. Փոլադյան  
Կատարող/ Կ.Տ



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

**«Օրիոն 7» ՍՊԸ**

ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27 շենք 126 բն.  
Հ/Հ 220453330684000  
ՀՎՀՀ 00147538

«Ակրա-Կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Ն. Սարգսյան  
/ստորագրություն/



*Handwritten signature*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
4	71241200/507	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում			816000	816000	816000	816000	816000	816000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դարական դեպարտամենտ**


Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Ստորագրող՝ Կ. Փոլադյան  
/ստորագրություն/

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

**«Օրիոն 7» ՍՊԸ**

ք.Երևան, Մամիկոնյանց 27 շենք 126 բն.

Հ/Հ՝ 220453330684000

ՀՎՀՀ՝ 00147538

«Ակրա-Կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

Ստորն՝ Ն.Սարգսյան

/ստորագրություն/