

12.01.2026 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/54 ծածկագրով գնման  
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

/ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 02-ի N 435-Ն որոշում /

ք.Աշտարակ

«27» «Մայիսի» 2026 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ Ն.Գալստյանի, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և <<ԱԳԱՐԱԿ>> ԲԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Կ.Բարսեղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 12.01.2026 թ. կնքված N ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/54 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 3.4.9 և 8.14 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

#### Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Աշտարակի թիվ 5 Արաքս Մուրադյանի անվան մանկապարտեզ ՀՊԱԿ-ի կապալային աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ /Հավելված 1-ը կցվում է/:
- 1.2 Պայմանագրի 3.4.9 կետի առաջին նախադասությունը շահադրել հետևյալ բովանդակությամբ .  
«Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր»:
- 1.3 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են սույն Համաձայնագրի կնքման պահից և կատարման ժամկետ է սահմանվում սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 105-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ժամանակահատվածը:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ 900441003267

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն.Գալստյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱԳԱՐԱԿ>> ԲԲԸ

Արագածոտնի մարզ, գ. Փարաի

ՀՎՀՀ 05003862

05003862

ԱՄԻՐԱՆՔ ԲԲԸ

ՀՀ1150008007517564



## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

## Աշխատանքի

իրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամե նը
1	45461100/501	Աշտարակի թիվ 5 Արաքս Մուրադյանի անվան մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ				35 221 200	35 221 200	35 221 200	50 316 000	50 316 000	50 316 000	50 316 000	50 316 000	50 316 000	50 316 000

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

&lt;&lt; Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ 900441003267

&lt;&lt; ՖՆ գործառնական վարչություն

Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Լ. Գալստյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ



## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

&lt;&lt;ԱԳԱՐԱԿ&gt;&gt; ԲԲԸ

Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

ՀՎՀՀ 05003862

Հ/Հ 1150008007517564

ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Կ. Բարսեղյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

