

12.01.2026 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/54 ծածկագրով գնման պայմանագրում  
փոփոխություններ կատարելու մասին

/ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 02-ի N 435-Ն որոշում /

ք.Աշտարակ

«27» « Մայիսի » 2026 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ **Ն.Գալստյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և <<ԱԳԱՐԱԿ>> ԲԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն **Կ.Բարսեղյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 12.01.2026 թ. կնքված N ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/54 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 3.4.9 և 8.14 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

## 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

### Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Աշտարակի թիվ 1 «Մանուշակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կապալային աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ /Հավելված 1-ը կցվում է/ :
- 1.2 Պայմանագրի 3.4.9 կետի առաջին նախադասությունը շահադրել հետևյալ բովանդակությամբ .  
«Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր»:
- 1.3 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են սույն Համաձայնագրի կնքման պահից և կատարման ժամկետ է սահմանվում սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 83-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ժամանակահատվածը:

## 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/ , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ 900441003283

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱԳԱՐԱԿ>> ԲԲԸ

Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի

ՀՎՀՀ 05003862

ՀՀ 1150008007517564

ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

/ստորագրություն/ Կ.Տ



## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

## Աշխատանքի

հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/502	Աշտարակի թիվ 1 «Մանուշակ» մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ				72 230 400	72 230 400	72 230 400	102 326 400	102 326 400	102 326 400	120 384 000	120 384 000	120 384 000	120 384 000

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ 900441003283

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ



## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

&lt;&lt;ԱԳԱՐԱԿ&gt;&gt; ԲԲԸ

Արագածոտնի մարզ, գ. Փարալի

ՀՎՀՀ 05003862

Հ/Հ 1150008007517564

ԱՄԻՐԱՆԿ ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Կ. Բարսեղյան



/ստորագրություն/ Կ.Տ