

**09.03.2026 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/13 ծածկագրով գնման
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին**

/ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 02-ի N 435-Ն որոշում /

ք.Աշտարակ

« » «

» 2026 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ **Ն.Գալստյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «**ՄԳՕ ԲԻԼԴ ԻՆՎԵՍՏ ԳՐՈՒՊ**» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն **Վ. Հարությունյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով **09.03.2026**թ. կնքված N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/13 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 3.4.9 և 8.14 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Հարթավանի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կապալային աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ /Հավելված 1-ը կցվում է/ :
- 1.2 Պայմանագրի 3.4.9 կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.
«Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր»:
- 1.3 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են սույն Համաձայնագրի կնքման պահից և կատարման ժամկետ է սահմանվում սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 100-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ժամանակահատվածը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/ , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ 900441003309
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԳՕ ԲԻԼԴ ԻՆՎԵՍՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Զաքարիա Քանաքեռցու 5րդ
նրբ. 1շ. 3բն.
ՀՎՀՀ 163648036776
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Վ. Հարությունյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի														
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45461100/507	Հարթավանի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	24 564 960	24 564 960	24 564 960	35 092 800	35 092 800	35 092 800	35 092 800	35 092 800	35 092 800

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479
Հ/Հ 900441003309
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԳՕ ԲԻԼԴ ԻՆՎԵՍԹ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Զաքարիա Քանաքեռցու 5րդ
նրբ. 1շ. 3բն.
ՀՎՀՀ 163648036776
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Վ. Հարությունյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

/ստորագրություն/ Կ.Տ