

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 4**  
**30.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Ը պետական գնման պայմանագրի**

**ք. Երևան**

**<< 24 >> սեպտեմբերի 2019թ.**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Վառյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2019թ. սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1184-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան

ՀՎՀՀ 02578338

ՀՀ 900011025823

/ստորագրություն/

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 6/2

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՎՀՀ 01567429

ՀՀ 163007045608

/ստորագրություն/


Հաստատված է  
N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2018/21Ը գնման պայմանագրի  
« 24 » սեպտեմբերի 2019թ. կնքված  
Թիվ 4 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 1

# ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Nº	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ, երթևեկելի մաս, կողային առուներ, կողնակներ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	2019թ-ի հոկտեմբերի 30-ը
2	Իջատեղեր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	2019թ-ի հոկտեմբերի 30-ը
3	Մուտքեր	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	2019թ-ի հոկտեմբերի 30-ը
4	Հետիոտն անցումների նշագծում	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	2019թ-ի հոկտեմբերի 30-ը
5	Հարթակ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	2019թ-ի հոկտեմբերի 30-ը
6	Լրացուցիչ աշխատանքներ (Ջրահեռացման վաքեր, Անձրևաջրերի ջրհավաք հոր, Արտաքին կոյուղի և Ե/ք դիտահոր)	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	2019թ-ի հոկտեմբերի 30-ը
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		<b>Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո</b>	<b>2019թ-ի հոկտեմբերի 30-ը</b>

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՎՀՀ 02578338  
ՀՀ 900011025823

  
/ստորագրություն/

## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԵՐ-ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ. 6/2  
«Հայէկոնսմբանկ» ԲԲԸ  
ՀՎՀՀ 01567429  
ՀՀ 163007045608

  
/ստորագրություն/