

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐՈՒ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Այպոշին» ՍՊԸ-ի միջև 23.11.2018թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2018/32 ծածկագրով «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«24» դեկտեմբերի, 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Այպոշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Պողոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 23.11.2018թ. կնքված «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» աշխատանքների պետական գնման N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2018/32 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերի բնույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.
«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 2019թ. ապրիլի 20-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 75 օր»:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:
3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:
4. Ավելացնել Համաձայնագրում Պայմանագրի Հավելված թիվ 6:
5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված տարաբնույթությունների կատարման ավարտը:
6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
7. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Ինեկոբանկ ՓԲԸ,
Վանաձորի մասնաճյուղ
Հ/Հ՝ 205022201714-1001
Հեռ. 094 49 57 11

Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Այպոշին» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 23.11.2018թ.
ԿՆՔՎԱԾ N ՀՄ-ԳՀ-ԱՇԶԲ-2018/32 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿՈՑՈՒՂՈՒ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԶՐԱՄՏԱՍԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» աշխատանքներ	2019թ. ապրիլի 20-ից	75 օր
ԸՆԴԱՄԵԼԸ		2019թ. ապրիլի 20-ից	75 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան


Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Ինեկոբանկ ՓԲԸ,
Վանաձորի մասնաճյուղ
Հ/Հ՝ 205022201714-1001
Հեռ. 094 49 57 11

Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Այպոշին» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 23.11.2018թ.
ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇԶԲ-2018/32 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ. ըստ ամիսների, այդ թվում**								
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
	45231131/ 513	Զեռուցման հետ կապված աշխատանքներ	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

4.3/111
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Ինտերբանկ ՓԲԸ,
Վանաձորի մասնաճյուղ
Հ/Հ՝ 205022201714-1001
Հեռ. 094 49 57 11

Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան



Պատվիրատու

«Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամը
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ,
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Ինեկոբանկ ՓԲԸ, Վանաձորի մասնաճյուղ
Հ/Հ՝ 205022201714-1001

ԱԿՏ

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 2018 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՐ ԱՐԹԻԿ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» աշխատանքներ
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «23» «11» 2018թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/32

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՐ ԱՐԹԻԿ համայնքը, մի կողմից և
Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/32 պայմանագրի 3.2.3 կետի
պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն,
ՀՀ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՐ ԱՐԹԻԿ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն
ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

<<Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ>>

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

«Այպոշին» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան



