

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14.08.2025 թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/139 «Պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«30» «03» 2026թ.

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Հովհաննիսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Արշակ Խաչատրյան Ա/Ձ-ն (այսուհետ՝ Կատարող) մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 14.08.2025թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/139 «Պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնության եկան Պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 19.04.2026թ.:

1.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 1 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Թաիրովի 15
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Արշակ Խաչատրյան Ա/Ձ
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Վազաշեն 21փ., տ. 2
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011526860100
ՀՎՀՀ 71042318


Ա. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ