

19.02.2026 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-26/04-02 ծածկագրով գնման
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

/ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 02-ի N 435-Ն որոշում /

ք.Աշտարակ

«27» « ապրիլ » 2026 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ **Ն.Գալստյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «**ԲԵՐԴՇԻՆ**» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն **Գ.Այվազյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 19.02.2026 թ. կնքված N ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-26/04-02 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 3.4.9 և 8.14 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Քուչակի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կապալային աշխատանքների ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ /Հավելված 1-ը կցվում է/:
- 1.2 Պայմանագրի 3.4.9 կետի առաջին նախադասությունը շահադրել հետևյալ բովանդակությամբ .
«**Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր**»:
- 1.3 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են սույն Համաձայնագրի կնքման պահից և կատարման ժամկետ է սահմանվում սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 100-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ժամանակահատվածը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/ , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

«ԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՀ Արարատի մարզ գ. Ոստան, Թեհլերյան 14

ՀՎՀՀ՝ 05031479

ԱԿԲԱ Բանկ ԲԲԸ

Հ/Հ 900441003291

ՀՀ 220013334887000

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 04239273

Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

Տնօրեն՝ Գ. Այվազյան

Ստորագրություն/ Կ.Տ

Ստորագրություն/ Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45461100/507	Քուչակի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ				18 396 000	18 396 000	18 396 000	26 280 000	26 280 000	26 280 000	26 280 000	26 280 000
													Ընդամենը 26 280 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ 900441003291

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Գլխավոր քարտուղարի պ/կ՝ Ն. Գալստյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ գ. Ոստան, Թեհլերյան 14

ԱԿԲԱ Բանկ ԲԲԸ

ՀՀ 220013334887000

ՀՎՀՀ 04239273

Տնօրեն՝ Գ. Այվազյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ.

