

Տպուկ - Բյուր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկը, որը գտնվում է ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26 ծածկագրով գնանշման հարցման /«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ կետի 6-րդ մասի համաձայն/ արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-4 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Ֆինանսական միջոցների հատկացում /ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2023 թվականի N 1073-Ն որոշում, որոշման վերնագիր՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարման /Հավելված 1/ և Վճարման ժամանակացույցի /Հավելված 2/ հաստատում:

Փոփոխության հիմնավորում: 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-4 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.15 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տ.Տոնոյանին:

Հեռ.՝ 098 043 76 30 66

Էլ. փոստ՝ tatevik100888@gmail.com

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ՝ N ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-4_02

20.10.2022թ. կնքված ՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26-4 ծածկագրով գնման
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Աշտարակ

«___» Հուլիս 2023 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկը ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հ. Գևորգյանի, որը գործում է ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և <<ՏԱՐՈՆ-ԳԳ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Գևորգյան, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 29 հունիսի 2023 թվականի N 1073-Ն որոշումը, և հիմք ընդունելով 20.10.2022թ. կնքված NՀՀԱՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/26 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.15 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել աշխատանքներ կատարման ժամանակացույցը՝ օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Հավելված 1-ի /կցվում է/:

1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի /կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
պետական կառավարչական հիմնարկ
հասցե՝ ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ _____

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
պետական կառավարչական հիմնարկի
գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան



/ստորագրություն՝ Հ.Գ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀՏԱՐՈՆ-ԳԳ>> ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ,
գ.Ն.Բազմաբերդ 18փ, 62
ՀՎՀՀ՝ 05028219

Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ

Հ/հ՝ 220173331251000

Տնօրեն՝ Գ. Գևորգյան



/ստորագրություն՝ Գ.Գ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմի կարիքների համար՝ << Եղիպատրուշի միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
5	<<Եղիպատրուշի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի կնքման օրվանից	2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ
հասցե՝ ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ _____

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի գլխավոր քարտուղար՝
Հ.Գևորգյան



/ստորագրություն/ Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՏԱՐՈՆ-ԳԳ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ,
գ.Ն.Բազմաբերդ 18փ, 6շ
ՀՎՀՀ՝ 05028219
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 220173331251000
Տնօրեն՝ Գ.Գևորգյան



/ստորագրություն/ Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
5	45611100/505	<<Եղիպատրուշի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	9 900 889	9 900 889	9 900 889	9 900 889	9 900 889	9 900 889

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ
հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
ՀՎՀՀ՝ 05031479

Հ/Հ _____

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի գլխավոր քարտուղար՝

Հ.Գևորգյան


/ստորագրություն/ Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՏԱՐՈՆ-ԳԳ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Ն.Բազմաբերդ 18փ, 62
ՀՎՀՀ՝ 05028219
Ակբա Կրեդիտ-Ագրիկոլ ՓԲԸ
Հ/հ՝ 220173331251000
Տնօրեն՝ Գ.Գևորգյան


/ստորագրություն/ Կ.Տ.
