

22.07.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ N ՀՀԿԳՄՄԼԳՀԱՇՁԲ-20/89-2
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«21» «08» 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Գոունոր>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ. հուլիսի 22-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՄԼԳՀԱՇՁԲ-20/89-2 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն

Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3

Կառավարական տուն 2,

<< Ֆինանսների նախարարության


գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011035251

ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<Գոունոր>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Զ. Սարկավազի 119/1, 32

ՀՎՀՀ 00842286

Ինտերբանկ

Հ/Հ 2052822176651001



Տնօրեն՝

Ա. Դավթյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ԵՂՎԱՐԴԻ N 1 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՊԱՐՄՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ՏԱՔ ԱՆՑՈՒՄԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
ԲԱԺԻՆ-1			
Պարսպի կառուցման աշխատանքներ			
1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
2	Հողային աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
3	Ժապավենային հիմքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
ԲԱԺԻՆ-2			
Դպրոցի տաք անցման աշխատանքներ			
1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
2	Համաշինարարական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
3	Հատակներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90- րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝

* Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը հաշվարկվում է համապատասխան տեխնիկական
հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝ վերջինիս ուժի մեջ մտնելու օրվանից:
Աշխատանքները ավարտման ժամկետը չի կարող լինել ավելի ուշ, քան ս.թ դեկտեմբերի 1-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վ. Գասարյան
/ստորագրություն/ Վ.Տ.

02698732

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա. Դավթյան
/ստորագրություն/ Վ.Տ.


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPY)	անվանումը	դիմաց վճարումը իրականացնել 2020 ամիսների, ընդ որում.				նախատեսվում է թվականին՝ ըստ	
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611100/549	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2 («Եղվարդի N 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պարսպի կառուցման և տաք անցումի վերանորոգման աշխատանքներ)				18376047	18376047	18376047