

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**ԲՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/39» ծածկագրով ԲՄ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի հունիսի 28-ին կնքված N ԲՄԱՊՁԲ-7/39-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2018թ-ի օգոստոսի 20-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԲՄԱՊՁԲ-7/39-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2-ի:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.5 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N* 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյան:

Հեռախոս՝ 010-29-44-18:

Էլ. փոստ՝ a.grigoryan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՅ

Հ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	Զ/ճ	Քանակը	Միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր գումարը (ՀՀ դրամ)	Ապրանքների մատակարարումը 2018թ. ըստ ամիսների, ընդ որում՝			
						սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1	ճտքավոր կոշիկներ /Կոշիկ՝ ճտքավոր, յուճտե՛/	Գ-Գ	40 000	10 820	432 800 000	10 000	15 000	5 000	մինչև դեկտեմբերի 10-ը 10 000

Ծանոթություն՝ մատակարարվող բոլոր ապրանքատեսակները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված վիճակում և պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրային բազա (ք. Երևան, Արցախի 61) մատակարար կազմակերպության տրանսպորտով:

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՅ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Միասնական անվանացանկի CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.-ին ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2018թ., ընդ որում՝			
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	ճտքավոր կոշիկներ /Կոշիկ՝ ճտքավոր, յուճտե՛	188112101/9/21	108 200 000	270 500 000	324 600 000	432 800 000

Ծանոթություն՝ Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԲՄԱՊՁԲ-7/39-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

20-ը օգոստոսի 2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Արցախ ԿԿ ԱՄ» ՓԲԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Դ. Մանուչարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 28.06.2018թ. կնքված N ԲՄԱՊՁԲ-7/39-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԲՄԱՊՁԲ-7/39-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2-ը հանդիսանում են փոփոխության անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՍՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բագրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Արցախ Կարի-Կոշիկի Արտադրական Միավորում»
ՓԲԸ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ա. Առաքելյանի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Էրեբունի մ/ճ
Հ/Հ 2472300596330010
ՀՎՀՀ 90018697
տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Դ. ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ



(Handwritten signature of M. Gambaryan)



(Handwritten signature of D. Manucharyan)

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի գինը (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը գումարը (ՀՀ դրամ)	Ապրանքների մատակարարումը 2018թ. ըստ ամիսների, ընդ որում՝			
						սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1	ճաշակարար կոշիկներ /Կոշիկ՝ ճաշակարար, յուֆտե/	գ-գ	40 000	10 820	432 800 000	10 000	15 000	5 000	10 000


Ծանոթություն՝ մատակարարվող բոլոր ապրանքատեսակները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված վիճակում և պետք է մատակարարվեն ՀՀ ՊՆ կենտրոնական իրային բազա (թ. Երևան, Արցախի ճ) մատակարար կազմակերպության տրանսպորտով:

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՃԱՄՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Միասնական անվանացանկի CPV կոդը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.-ին ըստ ամիսների, ընդ որում՝	նոյեմբերի 15.12.2018թ., ընդ որում՝		
				սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	ճաշակարար կոշիկներ /Կոշիկ՝ ճաշակարար, յուֆտե	18811210/1/9/21	108 200 000	270 500 000	324 600 000	432 800 000

Ծանոթություն՝ վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով:

ԳՆՈՐԻ




ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Մ. ՂԱՄԱՐՅԱՆ

ԿՃԱՄՄՈՐ

«Արցախի կարիքների բաժանման Միավորում» ՓԲԸ տնօրեն



ՍԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ

ՌԱԿԵՐ ԲԱՍԿ ԲԵՐԱՆԻ