

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

**ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՄ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԾՁԲ-7/4» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի ապրիլի 17-ին կնքված N ԳՀԾՁԲ-7/4-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2018թ-ի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԳՀԾՁԲ-7/4-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2-ի:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.5 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N* 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետ Ա. Գրիգորյան:

Հեռախոս՝ 010-29-44-18:

Էլ. փոստ՝ a.grigoryan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Գնման առարկան	Ձ/մ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր քանակը	Ընդհանուր գումարը /դրամ/	Ծառայությունների մատուցումը 2018թ. ըստ եռամսյակների	
						3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հագատար/	հատ	2 512 500	8	20 100 000		8
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	հատ	1 790 000	10	17 900 000	5	5
Ընդամենը		38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ					

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ծառայության անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.18թ, այդ թվում՝					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հագատար/	50881300/2/10/1	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	50881300/2/10/1	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՇՁԲ-7/4-1 ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

29-ը հունիսի 2018թ.

«Այս պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս «Այս պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Էմ Դի Էջ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Դ. Մխեյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 17.04.2018թ. կնքված N ԳՇՁԲ-7/4-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԳՇՁԲ-7/4-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ հավելված N 1,2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1,2-ը հանդիսանում են փոփոխության անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Այս պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բազրևանդի 5
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
ՀՎՀՀ 02522157
«Այս պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Էմ Դի Էջ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Արտաշիսյան փ., 2-րդ նրբ., 5տ
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Շենգավիթ մ/ճ.
Հ/հ 163018011367
ՀՎՀՀ 02250199
տնօրեն



ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Գնման առարկան	Չ/մ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր քանակը	Ընդհանուր գումարը /դրամ/	Ծառայությունների մատուցումը 2018թ. ըստ եռամսյակների		
						3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ	
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հացատար/	հատ	2 512 500	8	20 100 000		8	
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	հատ	1 790 000	10	17 900 000	5	5	
Ընդամենը			38 000 000 (երեսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ					

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ծառայության անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.18թ, այդ թվում՝					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կոմբինացված ավտոգրատար-հացատար/	50881300/2/10/1	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000
2	հանրային սննդի կազմակերպման սարքերի վերանորոգման - պահպանման ծառայություններ /Կցորդ խոհանոց ԿՊ-130-ի ընթացքային մասի վրա ջրի ցիստեռնի տեղադրում/	50881300/2/10/1	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000	17 900 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:


 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության կառավարման տեղակալ
 Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ
 “Էմ Դի Էջ” ՍՊԸ
 տնօրեն


 ՀԱՄԱՐՑՅԱՆ
 36