

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**  
**/թիվ 2 երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներ/**  
**16.04.2019թ. կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1**  
**ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻ**

ք. Կապան

«27» նոյեմբեր 2019թ.

«Կապանի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԷներգոՍվյազՊրոմՍտրոյ>> ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Սերգեյ Ավագյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով ՍՊԸ գրությունը, համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի և սույն պայմանագրի 8.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.Սույն համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգումը 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 30-ը:

2.Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկը փոփոխվում է համաձայն սույն համաձայնագրով կատարվող փոփոխությունների:

3.Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

4.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները, ստորագրությունները.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312687016

ՀՎՀՀ 09426088

  
/ստորագրություն/



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ԷներգոՍվյազՊրոմՍտրոյ>> ՍՊԸ  
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Արովյան 2մ/2  
29/1

Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ

ՀՀ 220113330629000

ՀՎՀՀ 03535122

  
/ստորագրություն/



**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար թիվ 2 երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի ապրիլի 4-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի ժամկետի երկարացում

Փոփոխության նկարագրություն Համաձայնագրի կնքում, պայմանագրի ժամկետի երկարացում  
30օրացուցային օրով

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8,5 կետ, Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան