

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Լրացուցիչ աշխատանքների ձեռքբերման անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն
տոկոսի շրջանակում, Համաձայնագրի կնքում

Լրացուցիչ աշխատանքների ավելացում պայմանագրի 10

Փոփոխության հիմնավորում
օրենսդրություն

Պայմանագրի 7,5 կետ, Գնումների մասին ՀՀ

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2019թ. դեկտեմբերի 20-ին կնքված
N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«24» փետրվար 2020թ.

«Կապանի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Լևոն Լևոնյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ելնելով անհրաժեշտությունից և հաշվի առնելով պատասխանատու ստորաբաժանման զեկուցագիրը, համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության և պայմանագրի 7.5 կետի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Սույն համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում՝

1.1 Լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների կատարում՝ Հ. Ավետիսյան 1, Թումանյան 1, Շահումյան 18, Հալիժոր 14 շենքերի տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում,

1.2 Պայմանագրի գնի ավելացում 528000/հինգ հարյուր քսանութ հազար/ ՀՀ դրամով,

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում՝ մինչև 2020թ. մարտի 10-ը:

2. Պայմանագրի 4.1 կետի <<4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 5280000 (հինգ միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ>> նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ <<4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 5808000 (հինգ միլիոն ութ հարյուր ութ հազար) ՀՀ դրամ>> նախադասությամբ:

3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը և Վճարման ժամանակացույցը փոփոխվում են սույն համաձայնագրով կատարվող փոփոխություններին համապատասխան:

4. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները, ստորագրությունները.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000194
ՀՎՀՀ 09426088

(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, ՆարԴոսի 28ա
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, Նաիրի մ/6
ՀՀ 163228137481
ՀՎՀՀ 03308717

(ստորագրություն)

