

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Շ/1 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ հունիսի 27-ին կնքված պայմանագրում 2018թ սեպտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ֆինանսական միջոցների նվազեցում:

Փոփոխության նկարագրություն: Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Համաձայնագրի գինը կազմում է 33 321 518 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում 27.06.2018թ. թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Շ/1 պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Սամվել Թամրազյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

27.06.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Ծ/1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«28» սեպտեմբեր 2018թ.

«Վերականգնողական» ընկերության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Աբադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապավոր), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 27.06.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Ծ/1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. Ծավալաթերթ նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2018թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):
- 1.3 պայմանագրի 5.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 33 321 518 (երեսուներեք միլիոն երեք հարյուր քսանմեկ հազար հինգ հարյուր տասնութ) ՀՀ դրամ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վերականգնողական» ընկերության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
«Վերականգնողական» ընկերության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
«Վերականգնողական» ընկերության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
«Վերականգնողական» ընկերության, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 90003442
ՀՀ 163008123412



Ծավալաբեր - նախահաշիվ


Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վթարված կամրջի հիմնանորոգում

<<	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազ.դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դրամ)
1	2	3	4	5	6
I	Նախապատրաստական աշխատանքներ				
1	Թռիչքային կառուցվածքի սալերի ապատեղակայում կուտակումով (հետագայում օգտագործելու նպատակով) 12,0x0,5x1,0մ; V=3,40մ ³ , G=8,5տոն	հատ	4,0	102,097	408,389
2	Հենարանների վերևից միաձույլ բետոնի քանդում հիդրոնուրձով, բարձուն էքսկավատորով(0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	13,5	15,522	209,547
3	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ ³), հենարանների հետևում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ1,0կմ	մ ³	30,0	3,834	115,007
4	Խճե բարձիկ h=40սմ	մ ³	8,0	14,847	118,777
5	Հենարանների բետոնի մեջ d=40մմ և L=25սմ խորությամբ անցքերի գայլիկոնում խարխիսների տեղադրման համար	հատ	90,0	1,669	150,191
6	Անցքերի մեջ ցեմենտե շաղախի լցում	մ ³	0,03	142,661	4,280
7	Անցքերի մեջ խարխիսաձողերի տեղադրում Ø20AIII Lմիջ.=85սմ	տոն	0,20132	717,706	144,489
8	Ֆերմատակերի , պահարանային պատի և կողային վահանների միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	21,96	100,040	2196,873
	Ամրան Ø12AIII	տոն	0,7139	646,196	461,319
	Ամրան Ø10AIII	տոն	0,4435	664,479	294,696
9	Գրունտով ծածկվող մակերևույթների երկշերտ ջրամեկուսացում տաք բիտումով	մ ²	11	3,828	42,108
10	III6վ գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³),տեղափոխում պահուստից 1,0կմ-ից, հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ ³	16,5	3,496	57,684
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով 30մ	մ ³	16,5	0,228	3,759
12	Խրամուղու փորում III6վ թաց գրունտներում էքսկավատորով (0,65մ ³),կողլիցքով, փոսորակից ջրահեռացում, ջրի ներհոսումով մինչև 50 մ ³ /ժամ	մ ³	23,0	4,024	92,554
13	Խրամուղու ներդիրային ամրացում 2 անգամ (մեկ անգամն առանց նյութածախսի)	մ ²	40,0	3,658	146,309
14	Հենարանների և ուղղորդող պատերի հիմքերի ուժեղացման միաձույլ բետոն B25	մ ³	15,5	99,551	1543,039
15	Հենարանների և ուղղորդող պատերի բետոնի մեջ d=14մմ տրամագծով, L=20սմ խորությամբ անցքերի գայլիկոնում -485 հատ	հատ	485	1,670	809,899
16	Անցքերի մեջ խարխիսաձողերի խփումØ14մմAIII L=40սմ (485 հատ)	տոն	0,23435	717,706	168,194
17	Ամրանային ցանցի՝ բջիջը 200x200մմ ամրացում խարխիսաձողերին	տոն	0,62224	157,533	98,023
	ուղղահայաց Ø12մմAIII	տոն	0,41067	646,197	265,374
	հորիզոնական Ø8մմAII	տոն	0,18657	664,479	123,972
18	Հենարանների և ուղղորդող պատերի ուժեղացման միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	15,75	106,543	1678,056

19	Գրունտով ծածկվող մակերևույթների երկշերտ ջրամեկուսացում տաք բիտումով	մ ²	39	3,828	149,293
20	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	23	1,791	41,184
21	Ֆերմատակերի վրա միջադիրի տեղադրում(3 շերտ տող)	մ ²	32,4	11,521	373,294
22	Թռիչքային կառուցվածքի նախկինում օգտագործված սալերի տեղակայում պնևմոկրունկով (25 տոն) 12,0x0,6x1,0մ; V=3,40մ ³ , G=8,5տոն	հատ	4	980,528	3922,114
23	Թռիչքային կառուցվածքի նոր սալերի տեղակայում պնևմոկրունկով (25 տոն) 12,0x0,75x1,0մ; V=4,32մ ³ , G=10,8տոն	հատ	5	2471,636	12358,182
24	Սալերի երիթային կցանում B35	մ ³	5,12	152,846	782,570
	պարույր A1	տոն	0,2104	664,481	139,807
25	Բետոնե հարթեցնող շերտ B25	մ ³	3,24	73,559	238,333
26	Զրամեկուսացում „техноласт Б” ;բետոնե ամրանավորված պաշտպանիչ շերտով , բետոն - 3,2մ ³ B25	մ ²	108	8,564	924,922
	Ամրանային 100x100մմ;Ø6A1	տոն	0,355	692,230	245,742
27	T1 -1,0 հավաքովի ե/բետոնե մայթի բլոկների տեղակայում, V=0,68մ ³ G=1,7տոն	հատ	8	336,119	2688,953
28	Մայթի բլոկների ամրացման համար լրացուցիչ խարսխածողեր				
	Ø 22 AIII	տոն	0,0627	64,363	4,036
	Ø12 AIII	տոն	0,01208	646,190	7,806
29	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	84	4,587	385,266
30	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	84	3,515	295,300
31	Մայթերի ավազահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	24	3,747	89,923
32	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում առանց եզրակումի	զգ.մ	19,4	49,689	963,963
33	Մետաղական բազրիքների տեղակայում թռիչքային կառուցվածքի վրա L=3,0մ սեկցիաներով- ծիատ, ներկումով և նախաներկումով	տոն	0,7305	767,999	561,023
34	Անվահիրիչների ներկում	մ ²	15,6	1,107	17,267
Ընդամենը					33321,518
Ընդհանուրը*					33321,518
*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վաղարշապատի փող. 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործարարական Վեճերի լուծում



ԿԱՊԱՆԱԳՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
 ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՎՀՀ 90003442
 ՀՀ 163008123412



Հաստատված է
 N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/2Ե/1 գնման պայմանագրի
 « » սեպտեմբեր 2018թ. կնքված
 թիվ 2 Համաձայնագրով
 ՀԱԿԵԼԿԱԾ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Չ դրամ

Աշխատանքի																
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45221117	Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վթարված կամրջի հիմնանորոգում	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 321 518	33 321 518	33 321 518	33 321 518	33 321 518

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Չ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
 ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Ապրգոյան 3/3,
 ՀՀ ՖՆ Գործընկերային վարչություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
 ԼՂՀ Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՎՀՀ 90003442
 ՀՀ 163008123412

