

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարա կան տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 22.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 պայմանագրում 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումների կատարման անհրաժեշտությունը:

Փոփոխության նկարագրություն Կատարվել են շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումներ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 3) ենթակետը, ինչպես նաև N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 գնման պայմանագրի 8.4-րդ կետը:

Փոփոխության հիմնավորում Կապալառուի գրությունը և դրա վերաբերյալ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացությունը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

22.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30.11.2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «Գազկոմշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Միսակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման 22.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/7 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 14 (տասչորս) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
«Գազկոմշին» կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011011906
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
«Գազկոմշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր-Նորքի
9-րդ զանգված, 20/53
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500905218000
ՀՎՀՀ 00843968



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Մ. Միսակյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ_ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՓՈՓՈՒՈՒԹՅՈՒՆ 1
ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 91 ԴՊՈՑԻ ԿԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Հ/Վ	Պայմանագրի տվյալներ			Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաթիվը նախահաշիվ 2018թ.	
			Ներածն	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում մ կողմից	Մուրհակ մուրհակ մուրհակ	Ավելացում մ կողմից	մուրհակ մուրհակ		
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	10=5x9	11=4-7+9	12=11x5
Քանդակային աշխատանքներ											
3	Յուրդաներկի մաքրում պատերից	մ2	368	0.33951	124.94	0	0	0	0	368.0	124.938
4	Պատերի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	883.3	0.27374	241.79	0	0	0	0	883.3	241.795
6	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	208.85	0.99720	208.26	0	0	0	0	208.9	208.265
8	Առաստաղի մաքրում լատեքսային ներկից	մ2	365	0.27374	99.92	0	0	0	0	365.0	99.915
9	Ցինկապատ քիթերից տանիքի ծածկույթի քանդում	մ2	1086	0.07041	76.46	1086	76.463	0	0	0.0	0.000
10	Տանիքի փայտանյութի սպանման աշխատանք	մ3	28.32	24.24962	686.75	0	0	0	0	28.3	686.749
12	Առաստաղի քանդում և փայտյա պատուհանների քանդում	մ2	459	1.97964	908.65	0	0	0	0	459.0	908.655
15	Պոսի կավարանների պատրաստում և համում	մ2	1583.3	1.11432	1764.30	0	0	0	0	1583.3	1764.303
16	Պոսի կավարանների պատրաստում և համում առանց նյութի օգտագործման	մ2	566.7	0.86654	491.07	0	0	0	0	566.7	491.070
Ընդամենը											
					4602.15	76.46		0.00			4525.69
Կոնստրուկտորական մաս											
Ծածկի սալերի ուժեղացում											
92	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի բետոնից 9.90 միշում	մ ³	54.65	65.29242	3568.23	0	0	0	0	54.7	3568.231
93	Ցանց 8AC-1	տ	4.8585	268.91204	1306.51	0	0	0	0	4.9	1306.509
94	Պեղակայ 8AC-1	տ	0.23343	268.91204	62.77	0	0	0	0	0.2	62.772
95	Հարթ կարկաս 12A500C-1	տ	1.60034	262.62119	420.28	0	0	0	0	1.6	420.283
96	Պողպատե ձող 12A500C-1	տ	0.34980	262.62119	91.86	0	0	0	0	0.3	91.865
97	Անցքերի բետոն B20 դասի բետոնից	մ ³	9.75	43.40446	423.19	0	0	0	0	9.8	423.193
98	Հարթ կարկասի բետոն B25 դասի բետոնից	մ ³	21.6	51.52807	1113.01	0	0	0	0	21.6	1113.006
Ընդամենը											
					6985.86	0.00		0.00			6985.86
Տանիք											

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայինը նախահաշիվ 2018թ.	
		Հ/Ց	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Մուտք	Ավելացում	մուտք	միջոց	մուտք	մուտք
99	Սաղարանի շերտի իրականացում 15 սմ հաստ.	Ս3	162.9	7.64958	1246.12	0	0	0	162.9	0	1246.117	
100	Փորձանկյունիչ 2 շերտ ռուբերոիդ	Ս2	1086	5.175669	5620.78	110	569.32359	0	976.0	0	5051.453	
101	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների իրականացում	Ս3	28.32	206.11028	5837.04	0.8	164.888224	0	27.5	0	5672.155	
102	Փայտյա կոնստրուկցիաների հավաքողի համար պաշտպանություն	Ս3	28.32	18.51775	524.42	0.8	14.8142	0	27.5	0	509.608	
103	Կավարանների հավաքողի պաշտպանում	100:Ս2	10.900	59.78730	651.68	0	0	0	10.9	0	651.682	
104	Պլոմբիկավոր ցիմենտալ 0.55մ բլիթերի տանիքի ծածկույթի պատրաստում կավարանների հետ /13.04Ս3/	Ս2	1086	6.19843	6731.50	156	966.955236	0	930.0	0	5764.541	
105	Տանիքի հորիզոնական ջրհորանների կառուցում հարթ 0.55 մ ցիմենտալ բլիթերից b=1,2մ	Ս	172.4	1.55660	268.36	0	0	0	172.4	0	268.358	
106	Հարթ ցիմենտալ բլիթերի արժեքը 0.55 մ հաստ.	Ս2	206.88	2.17055	449.04	0	0	0	206.9	0	449.042	
107	Ցիմենտալ 0.55մ հաստ. ցիմենտալ բլիթերից ծածկույթի պատրաստում 99,4Ս	Ս2	99.4	5.82206	578.71	0	0	0	99.4	0	578.713	
108	Ենթակա ցիմենտալ բլիթերից 0.55մ հաստ.	Ս2	6.48	3.11871	20.21	0	0	0	6.5	0	20.209	
109	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում h=13.0Ս	Կ-տ	6.00	56.61556	339.69	6	339.693	0	12.0	6	679.387	
110	Հազար	հաստ	4	2.72082	10.88	8	21.767	0	12.0	8	32.650	
111	Մետաղալպաստ ծայրային պատուհանի տեղադրում սպախիլային	Ս2	7.50	33.49229	251.19	0	0	0.000	7.5	0	251.192	
112	Տանիքի մետաղական բազիլի իրականացում h=0.6Ս	Ս	172.4	1.46188	252.03	0	0	0	172.4	0	252.028	
113	Մետաղական ճաղաչարի ներկում	Ս2	48.6	1.09030	52.99	0	0	0	48.6	0	52.989	
Ընդամենը					22834.64		1715.98			361.46	21480.12	
Բազաներ												
114	Դրների տեղադրում լամինացված ՄՄՆ-ից կաղնու տեսքով	Ս2	101.635	35.77946	3636.45	10.055	359.762	0	91.58	0	3276.683	
115	Մետաղալպաստ 60մմ հաստ., սպախիլային 4+4մմ որմերի տեղադրում, կաղնե գույնով	Ս2	1.7	46.86316	79.67	1.7	79.667	0	0.0	0	0.000	
116	Մետաղալպաստ 60մմ հաստ., սպախիլային 4+4մմ որմերի տեղադրում, սպիտակ գույնով	Ս2	7.6	41.51662	315.53	7.6	315.526	0	0.0	0	0.000	
117	մետաղալպաստ ինքնախակվող հավաքողի համար որմերի տեղադրում	Ս2	28.8	36.66700	1056.01	28.8	1056.010	0	0.0	0	0.000	
119	Մետաղալպաստ խոլ որմերի տեղադրում, կաղնե գույնով	Ս2	8.2	41.44076	339.81	0	0	3.83	12.0	158.718	498.532	
120	Մետաղալպաստ սպիտակ բլիթով 60մմ հաստ., սպախիլային 4+4մ պատուհանների տեղադրում բացիկով	Ս2	100.60	33.49229	3369.32	0	0	0	100.6	0	3369.324	

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայինը նախահաշիվ 2018թ.	
	Հ/Ն	ժամկետ	Միավորի աղմբեր	Ընդամենը	Պակասում		Ավելացում		միլիոնի հարյուրի	մոլորակ մտրվելով
					մ հոտոթ	մոլորակ մտրվելով	մ հոտոթ	մոլորակ մտրվելով		
Աշխատանքների անվանումը										
121	Սետորպլաստե սպիտակ բլուրով 60ճճ հաստ., սպակեվաթեով 4+4ճճ պատուհանների տեղադրում քաջվող	ձ2	276.10	25.19281	6955.73			0	276.1	6955.735
122	Պատուհանագրգրների տեղադրում	100 մ2	0.4	83.28680	33.31			0	0.4	33.315
123	Պատուհանագրգրների տեղադրում 20ճճ կայն.	զճճ	168.8	2.43776	411.49			0	168.8	411.494
124	Պատուհանագրգրների տեղադրում 50ճճ կայն.	զճճ	4	4.75550	19.02			0	4.0	19.022
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ					16216.35			1810.97		14564.11
<i>Լեռնին հատուկանման աշխատանքներ</i>										
125	Պատերի կառուցում 20ճճ հաստությամբ պ/բլուրվներից	մ ³	56.9	19.92520	1133.74			0	19.69	392.33
126	Պատերի կառուցում 10ճճ հաստությամբ պ/բլուրվներից	մ ²	113.9	2.87638	327.62			0	113.9	327.620
127	Դարավորների կառուցում Բ20 դասի բետոնով	մ3	0.450	72.58589	32.66			0	0.5	32.664
128	Անրան Փ 18 A500 C	տ	0.1	262.62119	26.26			0	0.1	26.262
129	Անրան Փ 8 AC1	տ	0.033	288.91204	8.87			0	0.0	8.874
130	Պատերի անրանավորում	տ	0.5	325.30024	162.65			0	0.5	162.650
131	Պատերի, շեփերի սկալում ցեճ-սվազե շաղախով	100ճ2	1.3	109.51501	142.37			0	1.3	142.370
132	Պատերի, շեփերի երեսապատում հարմաասպերով	100ճ2	1.5	1271.88053	1907.82			0	0.2	254.376
133	Պատի սկալում բարելավված գաջե սկալով	100ճ2	43.4	198.26248	8604.59			0	3.54	701.85
134	Առատաղի սկալում բարելավված գաջե սկալով	100ճ2	23.7	236.93152	5615.28			0	23.7	5615.277
135	Պատերի ներկում լատեքսամերկով	100ճ2	29.4	135.70867	3989.83			0	1.77	240.2
136	Առատաղի ներկում լատեքսամերկով	100ճ2	32.65	148.07596	4834.68			0	32.7	4834.680
137	Պատերի յուղաներկում	100 մ ²	29.000	142.57647	4134.72			0	1.77	252.36
138	Կախովի առատաղների պատրաստում «Արմատրոնգ» տիպի մետաղական իրենվանիսիցով	մ ²	21.3	7.46521	159.01			0	17.3	129.148
	ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ				31080.11			0.00		1970.27
	ՅԱՏԱՎՈՐՆԵՐ									33050.38
139	Ցեմենտային շաղախից հարթեցում շերտի իրականացում 30ճճ հաստությամբ	ձ2	2444.4	1.20159	2937.17			0	2444.4	2937.174
140	Լամինատե հատակների պատրաստում C5կարգի, 10 մ հաստությամբ	մ2	2179.87	6.31690	13770.01			142.29	898.83	12871.181
141	Երիշակի իրականացում ՄԴՆ-ից	զճճ	2010	0.60162	1209.25			2010	0	0.000
142	Հատակների պատրաստում պրեսգրամիտե սալերից	ձ2	643.10	13.48329	8671.11			0	170.3	2296.20
143	Վիճիկային հունձեճճ ծածկույթ	100ճ2	0.926	1143.68859	1059.06			0.28	320.23	10967.310
144	Հատակի երեսպատում խցցեսալերով	ձ2	21.30	9.27241	197.50			0	17.3	357.915

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծախսերի քանակությունը 2018թ.
	ՀՆ	Ցավվել	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասում մ հոլոսթ	Մուրան մուլ Սոսուս մուլ	Ավելացում մ հոլոսթ	Մուրան մուլ Սոսուս մուլ	
15	100մ	10.00	130.78022	1307.80			2.65	346.57	1654.370
16	մ2	128.3	19.39000	2487.44				0	2099.643
17	մ	32	21.63028	692.17				0	692.169
18	մ2	15	1.09030	16.35				0	16.355
19	մ3	76.94	2.15082	165.48				0	165.484
20	տ	138.49	3.21442	445.17				0	445.165
21	մ3	12.8	6.42334	82.22				0	82.219
22	մ3	12.8	35.29664	451.80				0	451.797
23	մ2	128.24	2.21256	283.74				0	283.738
24	մ2	128.24	1.77630	227.79				0	227.793
25	մ2	128.24	0.97829	125.46				0	125.456
ԸՆԴՊԱՆԵՐ				34129.52				2803.18	34116.59
Արտաքին աշխատանքներ									
26	մ ²	9	11.15638	100.41			0	0	100.407
27	մ2	1664.9	1.38490	2305.72			966.9	1339.062	966.662
28	մ2	1664.9	0.73343	1221.09				0	1221.093
29	մ3	30.59	21.34936	653.08				0.0	653.077
30	մ2	1810	1.40677	2546.24				0.00	2546.245
31	մ3	0.1	36.67450	3.67				0	3.667
32	մ2	16	19.39450	310.31			42	814.569	1124.881
33	տ	245	2.28769	560.48				0	560.484
34	տ	245	2.29718	562.81				0	562.808
ԸՆԴՊԱՆԵՐ				8263.82				814.57	7739.32
Նվազաչին հարկ									
35	մ2	6.20	65.41700	405.59				0	405.585
ԸՆԴՊԱՆԵՐ				405.59				0.00	405.59

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծախսերի մասին 2018թ.	
	Հ/ճ	Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում միավոր	Մոտորան մատ	Ավելացում միավոր	Մոտորան մատ	միավոր	մոտորան մատ
Աշխատանքների անվանումը										
Ներքին ջրամատակարարման ցանց										
1 D=25ճն արդյապատե խողովակների ապամոնտաճում	զճ	32.0	0.44971	14.39		0		0	32.0	14.391
2 Մետաղապատե խողովակների տեղադրում պատերի վրա առանց մեկուսացման d=15ճն փոքարկումով	զճ	9.0	2.06010	18.54		0		0	9.0	18.541
7 Փակակ d=15ճն	հատ	24	3.49345	83.84		0	8	27.9476	32.0	111.790
8 Զրայաչափ d=20ճն	հատ	1	15.95140	15.95		0		0	1.0	15.951
10 Լվացարանի ծորակ	հատ	12	4.32700	51.92		0	8	34.616	20.0	86.540
11 Չևավոր մասեր	հատ	62.0	8.63155	535.16		0		0	62.0	535.156
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ				719.81		0.00		62.56		782.37
Ներքին կոյուղու ցանց										
3 Լվացարանի հանում	հ-տ	6	0.48399	2.90		0		0	6.0	2.904
5 հողակների քանդում	հ-տ	2	0.54180	1.08		0		0	2.0	1.084
6 կոյուղու պատման խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=100ճն փորճարկումով	զճ	13.0	1.66545	21.65		0	29	48.298	42.0	69.949
8 կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	12	17.08460	205.02		0	8	136.677	20.0	341.692
9 Զուգարանակոնք կերամիկական	հատ	12	28.76756	345.21		0	3	86.303	15.0	431.513
10 Հոսակների տեղադ.	հ-տ	6	1.81675	10.90		0		0	6.0	10.901
11 Չևավոր մասեր	հատ	57.0	8.65420	493.29		0		0	57.0	493.289
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ				1080.05		0.00		271.28		1351.33
Ելեկտրական լուսավորություն										
2 Պլաստմանե կահանակ 12ավտոմատ անջատիչի համար	հատ	4	7.44146	29.77		0		0	4.0	29.766
3 Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ- 25Ա	հատ	4	2.42212	9.69		0		0	4.0	9.688
4 Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ- 16Ա	հատ	24	1.08497	26.04		0		0	24.0	26.039
5 Անջատիչ մեկուսեղիակով պաշտպանված	հատ	18	0.77657	13.98		0		0	18.0	13.978
6 Անջատիչ մեկուսեղիակով	հատ	36	0.77656	27.96		0		0	36.0	27.956
7 Անջատիչ երկուսեղիակի	հատ	50	1.66210	83.11		0		0	50.0	83.105
8 Երկուսեղիակի տուփ	հատ	180	0.67002	120.60		0		0	180.0	120.604
9 վարդակ երկբևեռ, հողանցիչով	հատ	301	1.31703	396.43		0	60	79.02	361.0	475.448
10 կոմպլեքսեղիակի լուսատու 2*36 վտ . լուս. լամպերով	հատ	349.0	7.11923	2484.61		34.0		2484.61	0.0	0.000

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալային քանակները 2018թ.		
	Հ/Ն	ժամկետ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Քանակ	Մտրված քանակ	Ավելացում	Քանակ	Մտրված քանակ	Միավոր	Ընդամենը
11	հատ	9.0	5.47436	49.27	0	0	0	0	0	9.0	49.269
12	հատ	24.0	5.86257	140.70	0	0	0	0	0	24.0	140.702
13	գ.ձ	99	8.77068	868.30	0	0	0	0	0	99.0	868.297
14	գ.ձ	3584	0.29202	1046.61	0	0	0	0	0	3584.0	1046.612
15	գ.ձ	3955	0.3008	1189.75	0	0	0	0	0	3955.0	1189.755
16	գ.ձ	8	0.48451	3.88	0	0	0	0	0	8.0	3.876
17	100 ձ	0.04	79.02792	3.16	0	0	0	0	0	0.0	3.161
18	100 ձ	0.04	158.76962	6.35	0	0	0	0	0	0.0	6.351
19	100 ձ	0.04	326.24229	13.05	0	0	0	0	0	0.0	13.050
20	100 ձ	0.24	304.67541	73.12	0	0	0	0	0	0.2	73.122
21	100 ձ	0.49	77.30257	37.88	0	0	0	0	0	0.5	37.878
22	հատ	320	2.54999	816.00	0	0	0	0	0	320.0	815.997
Ընդամենը				7440.24		2484.61	79.02				5034.65
Հրդեհային և հսկման ազդարարում											
1	հատ	1.0	89.39700	89.40	0	0	0	0	0	1.0	89.397
2	հատ	1.0	60.73300	60.73	0	0	0	0	0	1.0	60.733
3	հատ	1.0	27.63000	27.63	0	0	0	0	0	1.0	27.630
4	հատ	2.0	5.79700	11.59	0	0	0	0	0	2.0	11.594
5	հատ	15.0	60.47725	907.16	0	0	0	0	0	15.0	907.159
6	հատ	77.0	3.78220	291.23	0	0	0	0	0	77.0	291.229
7	հատ	77.0	2.36343	181.98	73	172.53	0	0	0	4.0	9.454
8	հատ	8.0	5.64800	45.18	0	0	0	0	0	8.0	45.184
9	հատ	4.0	13.33880	53.36	0	0	0	0	0	4.0	53.355
10	մ	880.0	0.19535	171.91	0	0	0	0	0	880.0	171.908
11	մ	329.0	0.20343	66.93	0	0	0	0	0	329.0	66.929
12	գմ	12.0	0.99720	11.97	0	0	0	0	0	12.0	11.966
13	հատ	1.0	85.50600	85.51	0	0	0	0	0	1.0	85.506
Ընդամենը				2004.58		172.53	0.00				1832.04
Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր											

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայինը կախած 2018թ.	
	Հ/մ	ժամկետ	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում մ հոլոթ	Ավելացում մ հոլոթ	Փոփոխում մ հոլոթ	միջոց	մուրաբ փաղկովել	
1	խստ	1.0	103.46400	103.46		0	0	1.0	103.464	
2	խստ	1.0	15.63700	15.64		0	0	1.0	15.637	
3	խստ	24.0	2.19125	52.59		0	9	33.0	72.311	
4	խստ	5.0	1.65910	8.30		0	1	6.0	9.955	
5	խստ	20.000	1.31681	26.34		0	0	20.0	26.336	
6	խստ	80.000	0.39969	31.98		0	0	80.0	31.975	
7	զմ	680.000	0.39895	271.29		0	0	680.0	271.288	
8	խստ	4.000	13.39470	53.58		0	0	4.0	53.579	
9	զմ	100.000	1.59496	159.50		100	159.496	0.0	0.000	
Ընդամենը				722.66			159.50		584.55	
Զանգային և ժամավորման ցանցեր										
1	հաս	1	104.97300	104.97		0	0	1.0	104.973	
2	խստ	4	13.08430	52.34		0	0	4.0	52.337	
3	խստ	1	32.26900	32.27		0	0	1.0	32.269	
4	խստ	4	0.63600	2.54		0	0	4.0	2.544	
5	մ	80	0.30429	24.34		0	0	80.0	24.343	
Ընդամենը				216.4664			0.0000		216.4664	
Ջեռուցում										
Ապամոնտաժման աշխատանքներ										
1	խստ	75.00	0.94888	71.17		0	0	75.0	71.166	
2	խստ	2.00	0.49210	0.98		0	0	2.0	0.984	
3	զմ	10	0.57240	5.72		0	0	10.0	5.724	
4	զմ	300	0.57244	171.73		0	0	300.0	171.732	
5	զմ	250	0.57244	143.11		0	0	250.0	143.110	
Ընդամենը				392.72			0.00		392.72	
Մանուսային աշխատանքներ										
6	էկմ	479.100	0.65098	311.88		0	0	8.12	5.2859	
7	էկմ	113.400	0.65098	73.82		113.400	73.82	0.0	317.169	
8	խստ	1711.000	4.18257	7156.38		0	0	29	1740.0	
									7277.677	

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալայինը նախահաշիվ 2018թ.	
	Հ/ճ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում մ կողմից	Մտրույն մտր մտր	Ավելացում մ կողմից	Մտրույն մտր մտր	միլիոնից	միլիոն մտրույն
9 Այլաբնական ջրատարների արժեքը H=800մ	հատ	405.000	5.40994	2191.03	405	2191.03	0	0	0.0	0.000
10 d=89x3,5մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում	գմ	25.000	3.97686	99.42		0		0	25.0	99.422
11 d=76x3,5մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում	գմ	190.000	3.33902	634.41		0		0	190.0	634.413
12 d=57x3,0մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում	գմ	58.000	2.36685	137.28		0		0	58.0	137.277
13 Պողպատե խողովակների հիդրավիկ փորձարկում	գմ	273.000	0.07466	20.38		0		0	273.0	20.383
14 d=50x8,4մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում /հորձարկումով և լվացումով/	գմ	40.00	3.10230	124.09		0		0	40.0	124.092
15 d=40x6,7մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում /հորձարկումով և լվացումով/	գմ	27.00	2.84964	76.94		0		0	27.0	76.940
16 d=32x5,4մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում /հորձարկումով և լվացումով/	գմ	122.00	2.03340	248.07		0		0	122.0	248.075
17 d=25x4,2մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում /հորձարկումով և լվացումով/	գմ	550.00	2.16502	1190.76		0	28	60.621	578.0	1251.380
18 d=20x3,4մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում /հորձարկումով և լվացումով/	գմ	570.00	2.49961	1424.77		0	86	214.966	656.0	1639.741
19 Սարսիլոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	182.000	1.41533	257.59		0		0	182.0	257.589
20 d=20մ մարտկոցի վերին անկյունային փակախի տեղադրում	հատ	182.000	4.54419	827.04		0		0	182.0	827.043
21 d=20մ մարտկոցի ներքին անկյունային փակախի տեղադրում	հատ	182.000	4.35510	792.63		0		0	182.0	792.629
22 d=15մ օլանտոցման փակախի տեղադրում	հատ	182.000	1.98050	360.45		0		0	182.0	360.450
23 d=80մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում	հատ	2.000	55.54330	111.09		0		0	2.0	111.087
24 d=32մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում կանգնակների վրա	հատ	10.000	6.65130	66.51		0		0	10.0	66.513
25 d=25մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում կանգնակների վրա	հատ	48.000	4.54418	218.12		0		0	48.0	218.121
26 d=20մ ստորգետնյա խողովակների տեղադրում կանգնակների վրա	հատ	2.000	4.07200	8.14		0		0	2.0	8.144
27 Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեռնարկ մատեր	հատ	1450.000	0.09398	136.27		0		0	1450.0	136.268
28 Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում	հատ	1600.000	0.05661	90.58		0		0	1600.0	90.581
29 Սարսիլոցների տեղադրում	հատ	728.000	0.47215	343.73	728	343.727			0.0	0.000
30 Պողպատյա խողովակների 2 շերտ յուլաներկում	մ ²	64.000	1.08760	69.61		0		0	64.0	69.606
31 Անցքերի բաշտ ծածկի վրա Փ100մ	տեղ	15.000	1.23040	18.46		0		0	15.0	18.456

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծախսերի նախատեսված 2018թ.
	Հ/Ն	Ճավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում մ կողմից	Մտրոս մտր մտր	Ավելացում մ կողմից	Մտրոս մտր մտր	
Աշխատանքների անվանումը									մտրոս մտր մտր
Անցքերի բացում ծածկի վրա Փ80մմ	տեղ	75.000	1.23037	92.28		0		0	92.278
Անցքերի բացում պտտի վրա Փ200մմ	տեղ	23.000	0.87890	20.21		0		0	20.215
Բացված անցքերի խցավախում էլաստիկ սրբորով	տեղ	113.000	0.67935	76.77		0		0	76.767
d=108x4.0մմ ուղղահայաց պողպատե պատյանի տեղադրում L=300մմ, 15հատ	գմ	4.500	4.89670	22.04		0		0	22.035
d=89x3.5մմ ուղղահայաց պողպատե պատյանի տեղադրում L=300մմ, 75հատ	գմ	22.500	3.92285	88.26		0		0	88.264
d=219x6.0մմ հորիզոնական պողպատե պատյանի տեղադրում L=500մմ, 12հատ	գմ	6.000	13.94220	83.65		0		0	83.653
d=219x6.0մմ հորիզոնական պողպատե պատյանի տեղադրում L=200մմ, 11հատ	գմ	2.200	13.94220	30.67		0		0	30.673
d=15մմ դասարկման փականի տեղադրում	հատ	60.000	3.59989	215.99		0		0	215.993
Միացում գրուբորան ունեցող համակարգին d=80-80մմ	տեղ	2.000	10.91140	21.82		0		0	21.823
Անցում պ. սրբորով/մետաղ.	տեղ	2.00	3.37410	6.75		0		0	6.748
Սանհանգույցներում օդանաղների տեղադրում	հատ	6.00	12.77920	76.68		0		0	76.675
Ընդամենը				17724.5873		2608.5749		402.1671	15518.1795
8-ից 12 առանցքերի միջև դարձի սանհանգույցներ Sup շրմանտակաբարձում									
Փ20մմ պրևնե խորովակների տեղադրում տանիքում	գմ	26.000	4.96490	129.09		26.000		0	0.000
d=20մմ պոլիէթիլենային խորովակների տեղադրում /վազումով և փորձարկումով/	գմ	35.000	2.38465	83.46		35.000		0	0.000
d=15մմ պոլիէթիլենային խորովակների տեղադրում /վազումով և փորձարկումով/	գմ	45.000	2.44886	110.20		45.000		0	0.000
d=20x20մմ պրևնե խորովակի միացում պոլիէթիլենայինի հետ	տեղ	4.00	6.22740	24.91		4.00		0	0.000
d=20x20մմ պր/պղ միացում արևային մարտկոցի հետ	տեղ	4.00	7.35970	29.44		4.00		0	0.000
d=20մմ խականի տեղադրում պրևնե խորովակի վրա	հատ	4.00	3.78470	15.14		4.00		0	0.000
d=20մմ խականի տեղադրում խորովակի վրա	հատ	4.00	4.03600	16.14		4.00		0	0.000
d=15մմ խականի տեղադրում խորովակի վրա	հատ	18.00	3.78465	68.12		18.00		0	0.000

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալաբեր լայնահարկի 2018թ.	
	Հ/Ն	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում մ հոդոթ	Մտրան ուկուդ	Ավելացում մ հոդոթ	Մտրան ուկուդ	միլիոնոթ	մտրան ուկուդ
Աշխատանքների անվանումը										
9	հաս	1.000	120.02650	120.03	1.000	120.0265	0	0.0	0.000	
10	տեղ	1.000	1.97010	1.97	1.000	1.9701	0	0.0	0.000	
11	հաս	1.000	108.78440	108.78	1.000	108.7844	0	0.0	0.000	
12	հաս	10.000	5.26200	52.62	10.000	52.62	0	0.0	0.000	
13	հաս	2.000	438.73800	877.48	2.000	877.476	0	0.0	0.000	
14	մ ²	10.000	1.71810	17.18	10.000	17.181	0	0.0	0.000	
15	տեղ	2.000	0.84430	1.69	2.000	1.6886	0	0.0	0.000	
16	տեղ	4.000	1.18180	4.73	4.000	4.7272	0	0.0	0.000	
17	տեղ	6.000	0.67940	4.08	6.000	4.0764	0	0.0	0.000	
18	հաս	26.000	0.90560	23.55	26.000	23.5508	0	0.0	0.000	
19	հաս	40.000	0.84920	33.97	40.000	33.968	0	0.0	0.000	
20	գմ	26.000	0.07420	1.93	26.000	1.9292	0	0.0	0.000	
21	սն	0.03	3.04380	0.09	0.03	0.091314	0	0.0	0.000	
Տար ջրամատակարարում 14-ից 17 առանցքերի միջև										
1	գմ	26.000	4.96490	129.09	26.000	129.0874	0	0.0	0.000	
2	գմ	20.000	2.38465	47.69	20.000	47.693	0	0.0	0.000	
3	գմ	60.000	2.44886	146.93	60.000	146.9316	0	0.0	0.000	
4	տեղ	4.00	6.22740	24.91	4.00	24.9096	0	0.0	0.000	
5	տեղ	4.00	7.35970	29.44	4.00	29.4388	0	0.0	0.000	
6	հաս	4.00	3.78470	15.14	4.00	15.1388	0	0.0	0.000	

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փակագում				Փոփոխություն		Փոփոխված ծավալային ցուցանիշներ 2018թ.		
	չ/ծ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	մ հողոց	մոյուն մոլ	մ հողոց	մոյուն մոլ	մ հողոց	մոյուն մոլ	մ հողոց	մոյուն մոլ	մ հողոց
Աշխատանքների անվանումը													
Գ=20մն փակվանի տեղադրում խորավանի վրա	հատ	5.00	4.03600	20.18	5.00	20.18		5.00	0	0.0	0.000		
Գ=15մն փակվանի տեղադրում խորավանի վրա	հատ	5.00	3.78465	18.92	5.00	18.92325		5.00	0	0.0	0.000		
Տար ջրի կուտակիչ բաք V=100լ	հատ	1.000	120.02650	120.03	1.000	120.0265		1.000	0	0.0	0.000		
Միացում ջրաօձին Գ=20x20մն (պ/մետ.)	տեղ	1.000	1.97010	1.97	1.000	1.9701		1.000	0	0.0	0.000		
Սախաֆազ պրոմիլ տեղադրում <<PEDROLO>> ֆիրմայի տիպ P/րm55 O=0,36մ/3ժ, H=21,5մ, N=0,18կլտ.	հատ	1.000	108.78440	108.78	1.000	108.7844		1.000	0	0.0	0.000		
Լվացարանի ծորակ խամիչ	հատ	2.000	5.26200	10.52	2.000	10.524		2.000	0	0.0	0.000		
Արևային ETC.-20 տիպի APRIKUC ֆիրմայի մարտկոցի տեղադրում	հատ	2.000	438.73800	877.48	2.000	877.476		2.000	0	0.0	0.000		
Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգապայտա հանքային բանֆակով	մ ²	10.000	1.71810	17.18	10.000	17.181		10.000	0	0.0	0.000		
Անցքերի բացում պատի վրա Փ100մն	տեղ	5.000	0.84420	4.22	5.000	4.221		5.000	0	0.0	0.000		
Անցքերի բացում ճածիկ վրա Փ100մն	տեղ	4.000	1.18180	4.73	4.000	4.7272		4.000	0	0.0	0.000		
Բացված անցքերի խցովափակում էլաստիկ նյութով	տեղ	9.000	0.67930	6.11	9.000	6.1137		9.000	0	0.0	0.000		
Ֆախիձգներ Փ20մն	հատ	22.000	0.90580	19.93	22.000	19.9276		22.000	0	0.0	0.000		
Ֆախիձգներ Փ15մն	հատ	10.000	0.84920	8.49	10.000	8.492		10.000	0	0.0	0.000		
Յանցի փորվարկում	զմ	26.000	0.07420	1.93	26.000	1.9292		26.000	0	0.0	0.000		
Շին. աղբի բարձում ա/խնքաթափ. մեքենա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.05	3.04380	0.15	0.05	0.15219		0.05	0	0.0	0.000		
Ընդամենը				3338.42		3338.42			0.00		0.00		
Կողմուր աղտաքին ցանց /շենք/													
1 Խրամուրու փորում 3-րդ կարգի գրանտում ձեռքով	մ3	11	2.15080	23.66	9	19.3572		9	0	2.0	4.302		
2 Գրանտի ետվեք ձեռքով և տոփանում	մ3	6	0.89950	5.40	5	4.4975		5	0	1.0	0.900		
3 Պլատսմասե խող. տեղադրում Ø100	մ	7	1.20281	8.42	7	8.41967		7	0	0.0	0.000		
4 Ավազե նախապարտատական շերտի իրականացում h=10 սմ	մ3	0.56	3.80899	2.13	0.56	2.1330344		0.56	0	0.0	0.000		
5 Ե/բ-ից կտր դիտանորեր D=1000մն ճիւղ	մ3	2.4	88.62910	212.71	2	177.2582		2	0	0.4	35.452		
6 Ղիտանորի թուջե մուտց	հատ	2	72.29230	144.58	1	72.2923		1	0	1.0	72.292		

Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Փոփոխված ծավալը նախահաշիվ 2018թ.
	Հ/ճ	Ցավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը	Պակասեցում ը հոյոթ	Մտրուս մուդ Ընդուս	Քուսուս հոյոթ	Ավելացում ը հոյոթ	
7 Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.01	370.16800	3.70	0.01	3.70168	0	0.00	0.000
Ընդամենը				400.60		287.7	0.0	1 12.9	
Լրացուցիչ աշխատանքներ									
2 Արիտանների տեղադրում 80 լիտրանոց 1-2 հարկերի սանհանգուցներում	հատ		63.40000	0.00		0	2	126.8	126.800
3 կոյուղագծերի և ջրամատակարարման խողովակների վրա պատյանի կառուցում գիպակարտումով 12 մմ	մ2		6.28000	0.00		0	42.8	268.784	268.784
4 Գիպատակարարողից 12մմ Բացվածքի փակում	մ2		7.77000	0.00		0	18	139.86	139.860
5 20մմ հաստությամբ պլեկարոլիկ պատերի քանդում	մ3		16.76000	0.00		0	9.24	154.86	154.862
6 Տանիքի ագրոշիֆերի ծածկույթի քանդում	մ2		0.07041	0.00		0	1086	76.47	76.465
7 Լամինատե շոշոկների իրականացում	գմ		0.45900	0.00		0	1882	863.84	863.838
8 Աստիճանի ամրացում 35*35*3 անկյունակներով	գմ		2.02000	0.00		0	79.2	159.98	159.984
9 Աստիճանների դռաբեկ Ծ5մմ	հատ		0.11000	0.00		0	264	29.04	29.040
10 Աստիճանների տակի երեսպատում 9,5 մմ գիպակարտանից, մետաղական պրոֆիլների հետ միասին	մ2		5.95000	0.00		0	85	505.75	505.750
11 մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	մ2		0.99000	0.00		0	11	10.89	10.890
12 օդախիտության հորանի կառուցում ռեաինե սերմակներով /400*500մմ/Մ-աձև, 80 գժմ	մ2		6.90000	0.00		0	104	717.6	717.600
13 օդախիտության ուղղահայաց հորանի կառուցում ցինկապատ հարթ 0,5մմ հաստությամբ թիթեղից փայտե կարիսի վրա	մ2		6.45000	0.00		0	56	361.2	361.200
14 Օդախիտության հորանի գոնդ 4հատ	մ2		3.58000	0.00		0	3	10.74	10.740
15 Օդախիտության ճաղաշար Փ125	հատ		1.97000	0.00		0	85	167.45	167.450
16 Արտաքին պատերի շապերի ց/ա սվաղ	մ2		2.92000	0.00		0	70	204.4	204.400

