


ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1-01/260

01.11.2018թ. № 01/260 պայմանագրին կից



ք. Մեծամոր

ԳՆՈՐԴԸ՝ ի դեմս «ՀԱԵԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Արթուր Բաղդասարյանի

և

ՎԱՃԱՌՈՂԸ՝ ի դեմս «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ն տնօրեն Գևորգ Կեսոյանի կնքեցին սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Քննարկելով ընկերությունների միջև 01.11.2018թ. կնքված № 01/260 Պայմանագրի (գնման ընթացակարգի ծածկագիր «ՀԱԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-151/18» անվանումը՝ սողնակ) պայմանները՝ (Հիմք՝ «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ գրություն № 207/01 առ 09.12.2018թ.):

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հավելված № 1-ում մատակարարման ժամկետը – պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օրացույցային օրվա ընթացքում՝ շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 70 օրացույցային օրվա ընթացքում (հունվարի 8-ը ներառյալ)»:
 - 1.2 Հավելված № 2-ում (վճարման ժամանակացույց) նախատեսվում է իրականացնել 2018թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում՝ նախատեսված 2018թ. դեկտեմբեր ամիսը փոխարինել 2019թ. հունվար ամսով:
2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
 3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է 01.11.2018թ. № 01/260 Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև հունվարի 8-ը ներառյալ:
 4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր Կողմին մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ
«ՀԱԵԿ» ՓԲԸ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ

