

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**  
**(փոփոխված)**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/3 պայմանագրում 2018 թվականի օգոստոսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ      ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն              ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/3 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում                  Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշման, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի և Պայմանագրի 4.3 և 7.5 կետերի պահանջները՝ պայմանագրի գինը սահմանվել է 325 500 (երեք հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ:

Պատվիրատու՝      ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

12.12.2017 թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/3 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<01>> <<08>> 2018թ.

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<<< նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ.Արշակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով << կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշումը և Կողմերի միջև 2017 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կնքված ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.3 և 7.5 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 4.1 կետի առաջին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<Սույն պայմանագրով Կատարողի կողմից մատուցման ենթակա Ծառայության գինը (այսուհետ՝ պայմանագրի ընդհանուր գին) կազմում է 325 500 (երեք հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից՝ 54 250 (հիսունչորս հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն>>:

1.2 Պայմանագրի հավելված N 1-ով սահմանված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի.

1.2.1 ընդհանուր գինը սյունակում նշված <<300 000 (երեք հարյուր հազար)>> բառերը փոխարինել << 325 500 (երեք հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր)>> բառերով.

1.2.2 <<Ծառայության անվանումը>> բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<<< կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 326-Ն որոշմամբ հատկացված գումարի շրջանակներում 2018 թ. հունիսի 18-ին շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կնքված Համաձայնագիր N 3-ի ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ թիվ 44 հրամանի պահանջների>>:

1.3 Հաստատել Կատարողի կողմից 2018 թվականի ընթացքում մատուցման ենթակա ծառայությունների վճարման ժամանակացույցը 200 000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորգրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից, որը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

<<<< կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

<<<< նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ ք.Երևան, Հալաբյան 41 ա <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ <<Նաիրի>> մ/ճ Հ/Հ 2473700277210010 ՀՎՀՀ 01508665

<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011019792 ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Գործադիր տնօրեն՝

Գ. Արշակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\***  
 (բաժին 11, խումբ 01, դաս 01, ծրագիր 01)

ՀՀ դրամ

		Ծառայության													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/14	ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառուցյի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկ  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011019792  
 ՀՎՀՀ 02565827  
 Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ե. Արտյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝**

ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ  
 ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա  
 ՀՀ Արդշինբանկ>> ՓԲԸ ՀՀ «Նաիրի» մ/ճ  
 Հ/Հ 2473700277210010  
 ՀՎՀՀ 01508665


Գործադիր տնօրեն՝



Գ. Արշակյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N</b> (պայմանագրի կատարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Նաիրի» մ/ճ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2473700277210010	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01508665	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.Ն/ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 2 550 (երկու հազար հինգ հարյուր հիսուն)	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD/	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կատարման ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՀՀԲՊԿ-ԳՀԾՁԲ-17/3	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը <span style="float: right;">17. կից՝--- էջ</span>	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները  / _____ /  / _____ /	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները  / _____ /
19.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>	18.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա. / _____ /  /ստորագրություն/	21.ա. / _____ /  /ստորագրություն/
20.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>	21.բ. <span style="float: right;">Կ.Տ.</span>
"___" ___ 20__ թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.

<sup>1</sup> Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: