

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կոմայրիի ՈԲ նոր վարչական շենքի մուտքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունվարի 8-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 պայմանագրում 2018 թվականի մայիսի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 497-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կոմայրիի ՈԲ նոր վարչական շենքի մուտքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 12-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

2. Փոփոխության առաջացման պատճառ N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի հստակեցում:

1.1 Փոփոխության նկարագրություն N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 պայմանագրի N1 հավելվածում «Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը՝ 40 օրացուցային օր, որի հաշվարկը սկսվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը Պատվիրատուի կողմից Կատարողին գրությամբ ուղարկելու օրվան հաջորդող օրվանից:» նախադասությունը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Պայմանագիրը սահմանված կարգով հաշվառվելու օրվան հաջորդող օրվանից 40 օրացուցային օր:»:

Փոփոխության հիմնավորում N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

08.01.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

18.05.2018թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՀԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի N 497-Ն որոշումը և ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կումայրիի ՈԲ նոր վարչական շենքի մուտքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 08.01.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագիրը լրացնել Հավելված N 2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.2 Պայմանագրի N1 հավելվածում «Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը՝ 40 օրացուցային օր, որի հաշվարկը սկսվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը Պատվիրատուի կողմից Կատարողին գրությամբ ուղարկելու օրվան հաջորդող օրվանից:» նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Պայմանագիրը սահմանված կարգով հաշվառվելու օրվան հաջորդող օրվանից 40 օրացուցային օր:»:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմի տրվում է մեկ օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից, համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900013150041, ՀՎՀՀ 01840082



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխվյան փ.7/11
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Կ 220563331309000
ՀՎՀՀ 00891484

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Է. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)
00891484 Կ.Տ.




Հավելված
08.01.2018թ. կնքված
N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 պայմանագրի
18.05.2018թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

«Հավելված N2
08.01.2018թ. կնքված
N ՀՀՔՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24-3 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 03, խումբ 01, դաս 01, ծրագիր 07)

«Հ դրամ

Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
«Հ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կոմայրիի ՈԲ նոր վարչական շենքի մուտքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
«Հ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013150041, ՀՎՀՀ 01840082


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխյան փ.7/11
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220563331309000
ՀՎՀՀ 00891484

Աշխատակազմի ղեկավար

Տնօրեն՝


Մ. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Է. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն)
«ՀԱՆԳՎԱԾ»
«ZANGVATC»
00891484