

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Ակներ գյուղի թիվ 15 փողոցի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՍՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կնքված ՀՀՍՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/02 ծածկագրով պայմանագրում 22.12.2022թ-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ֆինանսական միջոցների մասնակի հատկացում

Փոփոխության նկարագրություն՝

Համաձայնագրի հավելված 1-ով հաստատվել է օրացուցային գրաֆիկը, իսկ հավելված 2-ով՝ 2022թ-ի համար վճարման ժամանակացույցը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետերը

Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

30.09.2022թ. կնքված № ՀՀՍՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/02 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք.Կապան

22 դեկտեմբեր 2022թ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար Էդգար Մարտիրոսյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.09.2022թ. կնքված № ՀՀՍՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/02 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և ՀՀ Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի № 2058-Ն որոշումը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին

1"1 Հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների նախատեսված լինելու հանգամանքը Պայմանագրի 5-րդ կետի 5"1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ"

«5"1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 203149800 (երկու հարյուր երեք միլիոն մեկ հարյուր քառասունինը հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 33858300 (երեսուներեք միլիոն ութ հարյուր հիսունութ հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2022 թ-ին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 91417410 (իննսունմեկ միլիոն չորս հարյուր տասնյոթ հազար չորս հարյուր տաս) ՀՀ դրամ, որից 15236235 (տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր երեսունվեց հազար երկու միլիոն երեսունհինգ) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Պայմանագրով սահմանված 2022թ"-ին իրականացվելիք աշխատանքների մի մասը՝ 111732390 (հարյուր տասնմեկ հազար յոթ հարյուր երեսուներկու հազար երեք հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամի չափով, տեղափոխել 2023թ":

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 1-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունները նկատմամբ:

2"4 Համաձայնագիրը կազմված է — էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հաղիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Կապան Գ. Նժդեհի 1
Գանձապետարան
900311080049
ՀՎՀՀ 09415375
Գլխավոր քարտուղար Է. Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գյ. Ակներ 15 փող. 12/2տ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Գորիս մ/ճ
ՀՀ 2475700362170010
ՀՎՀՀ 09211151
Տնօրեն Արթուր Ավետիսյան



Հավելված 1
«30» սեպտեմբեր 2022 թ. կնքված
№ ՀՀՍՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ -2022/02 ծածկագրով պայմանագրի
«22» դեկտեմբեր 2022 թ-ին կնքված թիվ 1 Համաձայնագրի

ԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԵՐ ԳՅՈՒՂԻ ԹԻՎ 15 ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԵՐ ԳՅՈՒՂԻ ԹԻՎ 15 ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	համաձայնագրի կնքման օրը	180 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		համաձայնագրի կնքման օրը	180 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Կապան Գ. Նժդեհի 1
Գանձապետարան
900311080049
ՀՎՀՀ 09415375
Գլխավոր քարտուղար Է. Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գյ. Ակներ 15 փող. 12/2տ
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Գորիս մ/ճ
ՀՀ 2475700362170010
ՀՎՀՀ 09211151
Տնօրեն Արթուր Ավետիսյան



«30» սեպտեմբեր 2022 թ. կնքված
 № ՀՀՍՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ -2022/02 ծածկագրով պայմանագրի
 «22» դեկտեմբեր 2022 թ-ին կնքված թիվ 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս
1	45231177 /501	Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Ակներ գյուղի թիվ 15 փողոցի վերանորոգման աշխատանքներ												91417410
														91417410

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք.Կապան Գ.Նժդեհի 1
 Գանձապետարան
 900311080049
 ՀՎՀՀ 09415375
 Գլխավոր քարտուղար Է.Մարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ, գյ.Ակներ 15 փող.12/2տ
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Գորիս մ/ճ
 ՀՀ 2475700362170010
 ՀՎՀՀ 09211151
 Տնօրեն Արթուր Ավետիսյան

