

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը , ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գազի հոսքով մուֆելային վառարանի համակարգ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված « ՖՀԻ-ԳՀԱՊՁԲ- 20/51» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 24.11.2020թ.-ին կնքված « ՖՀԻ-ԳՀԱՊՁԲ- 20/51» պայմանագրում 25.11.2020թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ: 1 ապրանքի մատակարարման ժամկետի փոփոխություն և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն :

Փոփոխության նկարագրություն: 1 մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար սահմանված ժամկետը մեկ անգամ՝ մինչև երեսուն օրացուցային օր ժամկետով երկարաձգում, բայց ոչ ավել քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Փոփոխության հիմնավորում: 1 « ՖՀԻ-ԳՀԱՊՁԲ- 20/51» ծածկագրով պայմանագրի 8,5 կետ, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 56 -րդ հոդվածի 4 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վեներա Բալասանյան:

Հեռախոս +374 10 288150 , 055 810487

Էլ. փոստ ifi@ipr.sci.am

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ չկան:

Պատվիրատու՝ <<ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Ք Աշտարակ

25.11.2020թ.

«ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Պապոյանի -ի, որը գործում է «ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Չժանչժոու Շիբոու Նոնֆերրուս մետալս պրոդուքտ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս վաճառքների տնօրեն Հոնգբիանգ Չեն -ի, որը գործում է «Չժանչժոու Շիբոու Նոնֆերրուս մետալս պրոդուքտ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (այսուհետ կողմերը), հիմք ընդունելով 24.11.2020թ. -ին կնքված « ՖՀԻ-ԳՀԱՊՁԲ- 20/51» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան, զինը , վճարման կարգը և ժամանակացույցը

1.1. պայմանագրով սահմանված ժամկետում պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների երկարացման անհարժեշտությունից ելնելով:

Կողմերը հետագա համագործակցության նպատակով որոշեցին

ա) պայմանագրով նախատեսված հավելված 1-ով սահմանված գնման ժամանակացույցը երկարացնել մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 25-ը :

բ) պայմանագրով նախատեսված հավելված 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը երկարացնել մինչև դեկտեմբեր 2020թ.

2. Այլպայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված՝ գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից , կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ , յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

AGREEMENT N 1:

Ashtarak

25.11.2020

"Institute for Physical Research of NAS RA" SNCO, represented by director A. Papoyan, acting on the basis of the charter of the "Institute for Physical Research NAS RA" SNCO (hereinafter referred to as the Customer), on the one hand, and "Zhengzhou Shibo Nonferrous Metals Products Co., Ltd" acting on the basis of the charter of "Zhengzhou Shibo Nonferrous Metals Products Co., Ltd" (hereinafter referred to as the Executor), on the other hand (hereinafter referred to as the parties), in accordance with clause 8.5 of the procurement contract (hereinafter referred to as the Contract) with the code "ՖՀԻ-ԳՀԱՊՁԲ- 20/51", signed on November 24, 2020, by mutual agreement, have entered into this Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) as follows:

1. Subject of the contract, price, procedure and schedule of payment.

1.1. Due to the need to extend the delivery time of the goods provided for in the Contract within the period defined by the Contract,

The parties decided for further cooperation

a) extend the procurement schedule defined in Annex 1 of the Contract until December 25 2020.

b) extend the payment schedule defined in Annex 2 of the Contract until December 2020.

2. Other conditions

2.1 This Agreement shall enter into force upon signature by the Parties and shall form an integral part of the Contract.

2.2 The provisions, terms, rights and obligations of the Parties, other relations related to the responsibility of the Parties, not specified in this Agreement, shall be left unchanged.

2.3 This agreement consists of one page, is signed in two copies, which have equal legal force, one copy is given to each party.

9. Addresses of the parties, bank conditions and signatures

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ Աշտարակ-2
Բանկ՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900448000399
ՀՎՀՀ 05001145
Տնօրեն՝ Ա. Պապոյան

CUSTOMER

IPR NAS RA NCSO
Address: Ashtarak-2, Aragatsotn prov., Armenia
Bank: Operational Department of Ministry of Finance of RA
Acc.: 900448000399
Tax payer code: 05001145
Director: A. Papoyan



ԿԱՏԱՐՈՂ

Չժանչժոու Շիբոու Նոնֆերրուս մետալս
պրոդուքտ ՍՊԸ
Հասցե՝ No.2 մայրուղի Չանչժոու, Խաշուի
Ինդուստրի և Տեխնոլոգիա, Չժանչժոու, Խենան,
Չինաստան
Բանկ՝ Չինաստանի բանկ, Լոնգ-Ֆի
մասնաճյուղ, քաղաք Չժանչժոու, մայրուղի
Խուայիսե 62, Չժանչժոու, Խենան
Հ/Հ 248116698589
Սվիֆտ BKCHCNBJ530

Վաճառքների տնօրեն՝ Հոնգզիանգ Չեն

EXECUTOR

Zhengzhou Shibo Nonferrous Metals Products Co.,
Ltd
Address: No.2 Hangzhou Road, Xushui
Industry & Trade Zone, Zhengzhou, Henan, China
Bank: BANK OF CHINA LONG-XI SUB-BRANCH
ZHENGZHOU CITY, 62 HUAIHE ROAD,
ZHENGZHOU, HENAN
Acc.: 248116698589
SWIFT Code: BKCHCNBJ530

Sales Manager: Hongqiang Chen

陈宏强

/ստորագրություն / signature/

