

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-2» պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի փետրվարի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխությունների առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 24 046 452 (քսանչորս միլիոն քառասունվեց հազար չորս հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամի չափով:

Փոփոխությունների նկարագրություն՝

Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվել են համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխությունների հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
19.09.2023թ. N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-2» ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 28 » « 02 » 2024թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պարտականությունները կատարող Ն. Գալստյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Նաջարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 19.09.2023թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-2» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 24 046 452 (քսանչորս միլիոն քառասունվեց հազար չորս հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամի չափով, որի շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվում են Համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

1.2. Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի հավելված N 1-ը և հավելված N 2-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները
կատարող՝ Ն. Գալստյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների փ. 4

ՀՎՀՀ՝ 00494183

Հ/Հ՝ 220083335582000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, «Գեղարքունիք»
մասնաճյուղ

Տնօրեն՝ Ն. Նաջարյան



Handwritten signatures at the bottom of the page.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ձափաբաժին 2. Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ վարչական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/

Գ_{աշխ} = 2,1973

Գ_{մեք} = 3,0026

Գ_{սյուք} = 1,1323

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը* /ՀՀ դրամ/	Ընդամենը /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
I. ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1. ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ ³	12,141	10000,00	121410,00
2	46-99 Կիրառ.	Խրանկարային հատակների քանդում	մ ³	6,80	10000,00	68000,00
3	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	87,40	800,00	69920,00
4	46-102	Փայտե հատակների քանդում	մ ²	181,30	700,00	126910,00
5	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ ²	642,60	500,00	321300,00
6	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ ²	404,70	700,00	283290,00
7	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	257,60	800,00	206080,00
Ընդամենը						1196910,00
2. ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ						
1	46-99	Հատակների հարթեցնող շերտի քանդում՝ միջինը 30մմ հաստությամբ	մ ³	8,352	10000,00	83520,00
2	46-109	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում	մ ²	15,80	800,00	12640,00
3	15-285	Պատերի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ ²	555,50	500,00	277750,00
4	15-286	Առաստաղի ներկի քերում և գաջե սվաղի ծվատում	մ ²	278,40	700,00	194880,00
5	Ռ13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	47,00	800,00	37600,00
Ընդամենը						606390,00
4. ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	C310-15	Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխություն 15կմ հեռավորության վրա	տն	92,496	3000,00	277488,00
2	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	12	2000,00	24000,00
3	19-70	Զուգարանի ապամոնտաժում	հատ	16	3000,00	48000,00
Ընդամենը						349488,00
Ընդհանուր՝ 1,2,4						2152788,00
II. ՀԱՄԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1. ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ						

1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ²	4,047	200000,00	809400,00
2	8-27	Հատակների ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	100մ²	4,047	40000,00	161880,00
3	11-134 Կիրառ	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ²	404,7	9000,00	3642300,00
4	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ²	19,50	9000,00	175500,00
5	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ²	642,60	300,00	192780,00
6	15-242	Պատերի բարձորակ գաջի սվաղ	100մ²	6,426	200000,00	1285200,00
7	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ²	6,426	200000,00	1285200,00
8	15-262	Պատերի սվաղում լավորակ ցեմենտավազային շաղախով	մ²	257,60	2000,00	515200,00
9	13-137	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ ամրացված սոսնձով	մ²	257,60	8500,00	2189600,00
Ընդամենը						10257060,00
2. ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ						
1	11-55 11-56	Հատակների ց/ավազե հարթեցնող շերտ՝ միջինը 40մմ հաստությամբ	100մ²	2,784	200000,00	556800,00
2	11-134 Կիրառ.	Հատակների իրականացում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ²	278,4	9000,00	2505600,00
3	15-82	Պրեսգրանիտե սալիկներից շրիշակների կառուցում h=10սմ	մ²	15,84	9000,00	142560,00
4	13-112 Կիրառ.	Պատերի բետոնե կոնտակտ	մ²	555,50	300,00	166650,00
5	15-242	Պատերի բարձորակ գաջի սվաղ	100մ²	5,555	200000,00	1111000,00
6	15-587	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	100մ²	5,555	200000,00	1111000,00
Ընդամենը						5593610,00
Ընդհանուր՝ 1-2						15850670,00
III. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ						
1	8-149-1	Հաղորդալար պղնձե ,փակ լարանցման սվաղի տակ,խմբային գծերի համար հատվածքը 2x4մմ²	մ	460,0	700,00	322000,00
2	8-591-2	Միաստեղ էլ.անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ 220Վ,6Ա	հատ	24,00	1200,00	28800,00
3	8-591-7	Վարդակի տեղադրում՝ հողանցման հպակով՝ փակ պատի մեջ 220Վ,16Ա	հատ	40,00	1200,00	48000,00
4	8-593-1	Լուսաղիհողային լուսատուի տեղադրում՝ առանց նյութի արժեքի	հատ	116	800,00	92800,00
Ընդամենը						491600,00
IV. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐ						
1	17-19 Շուկա	Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	12,0	15000,00	180000,00
2	17-61	Զուգարանի տեղադրում	հատ	16,0	48750,00	780000,00
Ընդամենը						960000,00
Ընդամենը՝ I-V						19455058,00
<i>Չնախատեսված ծախսեր (3%)</i>						<i>583651,74</i>
Ընդամենը						20038710
<i>ՍԱՀ (20%)</i>						<i>4007742</i>
Ընդամենը						24046452

*Միավորի արժեքն իր մեջ ներառում է նաև վերադիր ծախսեր (13.3%) և շահույթ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դավրական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները
կատարող՝ Ն. Գալստյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների փ. 4

ՀՎՀՀ՝ 00494183

Հ/Հ՝ 220083335582000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, «Գեղարքունիք»
մասնաճյուղ

Տնօրեն՝ Ն. Նաչարյան



« 28 » « 02 » 2024թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

Հավելված N 2

(Հավելված N 3
« 19 » սեպտեմբերի 2023թ. կնքված
« ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-23/05-2 » ծածկագրով պայմանագրի)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի											
հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
2	45461100/21	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ վարչական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/	14 683 000	24 046 452	24 046 452	24 046 452	24 046 452	24 046 452	24 046 452	24 046 452	24 046 452
			Ընդամենը								
			24 046 452								

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները
կատարող՝ Ն. Գալստյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների փ. 4

ՀՎՀՀ՝ 00494183

Հ/Հ՝ 220083335582000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, «Գեղարքունիք»
մասնաճյուղ

Տնօրեն՝ Ն. Նաջարյան

