

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունիսի 14-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխությունների առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 975 204 (ինը հարյուր յոթանասունհինգ հազար երկու հարյուր չորս) ՀՀ դրամի չափով:

Փոփոխությունների նկարագրություն՝

Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվել են համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխությունների հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» 14.06.2021թ. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 12 » նոյեմբերի 2021թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պաշտոնակատար Խ.Ղազարյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինարար-97» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Հ. Ահարոնյանի (այսուհետ՝ Կապալառու), որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 14.06.2021թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 975 204 (ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր չորս) ՀՀ դրամի չափով, որի շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԻԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվում են Համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

1.2 Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելը 15.10.2021թ.-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում, մինչև Համաձայնագրի կնքվելը Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքի դիմաց վճարումն իրականացվում է Պայմանագիրը և Համաձայնագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

2.3. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի հավելված N 1-ը և հավելված N 2-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241
ՀԿ՝ 900011025757


ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար-97» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի,
Տեքստիլագործների 29/3
ՀՎՀՀ՝ 05510886
ՀԿ՝ 163527033183
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շիրակի մ/6

Ղեկավարի պաշտոնակատար Խ. Ղազարյան

Տնօրեն՝ Հ. Ահարոնյան



Handwritten signature of the Ministry of Justice representative.

Handwritten signature of the Shinarar-97 representative.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

Աշխատանքի					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում		
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/506	«Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գյումրի քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»	975 204	975 204	975 204

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատարանի ղեկավարումներ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Կ՝ 900011025757

«ՖՆ գործառնական վարչություն»

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար-97» ՍՊԸ

Հասցե՝ «Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Տեքստիլագործների 29/3»

ՀՎՀՀ՝ 05510886

Հ/Կ՝ 163527033183

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Շիրակի մ/6

Տնօրեն՝ Հ. Ահարոնյան

Ղեկավարի պաշտոնավարող՝ Խ. Ղազարյան

