

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունիսի 16-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/03» պայմանագրում 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխությունների առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 2 658 858.5 (երկու միլիոն վեց հարյուր հիսունութ հազար ութ հարյուր հիսունութ դրամ հիսուն լումա) ՀՀ դրամի չափով:

Փոփոխությունների նկարագրություն՝

Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվել են համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխությունների հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

16.06.2021թ. N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/03» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 15 » նոյեմբերի 2021թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պաշտոնակատար Խ. Ղազարյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մավչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Հովհաննիսյանի (ընկերության տնօրեն Մ. Մաթևոսյանի 12.10.2021թ. N 1 հրամանի հիման վրա) (այսուհետ՝ Կապալառու), որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 16.06.2021թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/03» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ 2 658 858.5 (երկու միլիոն վեց հարյուր հիսունութ հազար ութ հարյուր հիսունութ դրամ հիսուն լումա) ՀՀ դրամի չափով, որի շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԻԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ նախատեսված աշխատանքներից կատարման նպատակով առանձնացվում են սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները:

1.2 Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելը 28.10.2021թ.-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում, մինչև համաձայնագրի կնքվելը Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքի դիմաց վճարումն իրականացվում է Պայմանագիրը և համաձայնագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

2.3. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ը և հավելված N 2-ը հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖՆ գործառնական պաշտոնը

Ղեկավարի պաշտոնակատար Խ. Ղազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մավչին» ՍՊԸ

Հասցե՝ Վայոց Ձորի մարզ, գ. Զառիթափ

ՀՀ՝ 11813008834700

ՀՎՀՀ՝ 08911644

«Այրի Բանկ» ՓԲԸ

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Ա. Հովհաննիսյան



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ  
ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**Չափաբաժին 1.** Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /համաձայն ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Եղեգնաձոր քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի/

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը /ԳՅ դրամ/	Ընդամենը /ԳՅ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<b>Տանիք</b>				
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
4	Ծածկույթի իրականացում երկշերտ իզոգամից /երկրորդ շերտը փայլաթիթեղով/	մ <sup>2</sup>	566.100	3800.000	2151180.000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2151180.000
	<b>Ընդհանուրը</b>				<b>2151180.000</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր 3%</b>				<b>64535.400</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2215715.4</b>
	<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>443143.1</b>
	<b>Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն</b>				<b>2658858.5</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դարական դեպարտամենտ**  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոյունի 15/1  
ՀՀ՝ 900011025757  
ՀՎՀՀ՝ 02583241  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Մավչին» ՍՊԸ**  
Հասցե՝ Վայոց Ձորի մարզ, գ. Զառիթափ  
ՀՀ՝ 11813008834700  
ՀՎՀՀ՝ 08911644  
«Այդի Բանկ» ՓԲԸ

Ղեկավարի պաշտոնակատար՝ Խ. Եղազյան

Տնօրենի ժամանակավոր  
պաշտոնակատար՝ Ա. Հովհաննիսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

« դրամ

Աշխատանքի					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում		
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/507	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /համաձայն «Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի եղեգնաձոր քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի/	2 658 858.5	2 658 858.5	2 658 858.5

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դադրական դեպարտամենտ**  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1  
 Հ/Հ՝ 900011025757  
 ՀՎՀՀ՝ 02583241  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Մավշին» ՍՊԸ**  
 Հասցե՝ Վայոց Ձորի մարզ, գ. Զառիթափ  
 ՀՀ՝ 11813008834700  
 ՀՎՀՀ՝ 08911644  
 «Այդի Բանկ» ՓԲԸ

Ղեկավարի պաշտոնակատար Խ. Անտարյան

Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Ա. Հովհաննիսյան

