

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրում 2021 թվականի մայիսի 25-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի կատարման համար Ֆինանսական միջոցի տրամադրում, օրացուցային գրաֆիկի և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:
----------------------------	--

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.14 կետեր:
-------------------------	------------------------------

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

25.05.2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Սնար>> ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 21.06.2018թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշումը և Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2021թ. կատարման ենթակա աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ի և N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ը՝ բաղկացած 2 (երկու) էջից և N 2-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բոյոստվի փ, 19 շենք, բն. 9
<<Հայթիզնեքանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝



<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայթիզնեքանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Հավելված N 1
17.09.2018թ. կնքված
N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի
25.05.2021թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1
17.09.2018թ. կնքված
N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի
24.02.2021թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման 2021թ. հատկացված գումարների
շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ
ըստ աշխատանքների տեսակի և ծավալի

ՄԱՍ - 1

N	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	Ներքին հարդարման աշխատանքներ	19 767 896	90 օրացուցային օր
2	Ներքին հարդարում, օդափոխություն, կապի սարքավորումներ, հակահրդեհային պաշտպանության համակարգ	37 218 064	120 օրացուցային օր
Ընդամենը		56 985 960	120 օրացուցային օր

* Օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում Պայմանագրի N 7
համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող օրը:

ՄԱՍ - 2

ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշմամբ հատկացված գումարների
շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը**
1	Պատերի քանդում, հատակների քանդում, ուժեղացում	50 000 000	80 օրացուցային օր
2	Տանիքի քանդում, տանիքի կառուցում, էլ. մոնտաժ., պատերի շար, գաջե սվաղ	50 000 000	100 օրացուցային օր
3	Բետոնե հարթեցնող շերտ, հատակների կառուցում, սանիտացիոններ, ճաշարանի սալիկապատման ներքին հարդարման աշխատանքներ	34 566 200	40 օրացուցային օր



Ընդամենը	134 566 200	220 օրացուցային օր
----------	-------------	--------------------

** Օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների սկիզբ է համարվում Պայմանագրի N 8 համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող օրը:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Է. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝



Ս. Սարգսյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն



Ս. Մանգականյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Հավելված N 2
17.09.2018թ. կնքված
N ՀՀՔԴԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի
25.05.2021թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
17.09.2018թ. կնքված
N ՀՀՔԴԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի
24.02.2021թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*
Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611100/1	Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	448 317 791			19 767 896	56 985 960	191 552 160	191 552 160	191 552 160	191 552 160	191 552 160	191 552 160	191 552 160	191 552 160

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործարանական վարչություն
Հ/Հ 900014011364
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Լ.Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ՎԱՊԱՆԱԴՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բոլյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝



ՎԱՊԱՆԱԴՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝





«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՏԱՇԻՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «ТАШИР»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“TASHIR” BRANCH

N 112-49

«24» Տեպտեմբեր 2021

ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՍՆԱՐ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև կնքվող N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրից (այսուհետ՝ նաև պայմանագիր) բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարին՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 13,456,620.00 (տասներեք միլիոն չորս հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսան) (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվող N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի (համաձայնագրի) ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելից պայմանագրով (համաձայնագրով) նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը, լրանալու օրվան հաջորդող ինսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է tender2@minurban.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՀԱՊԳ բաժնի պետ

Վրձա Խաչատրյան

Մասնաճյուղի պատվարիչ

Մարիամ Առաքելյան

