

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՀԲ-19/04 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք.Թումանյան

19.11.2019թ

«Թումանյանի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Լ.Զավարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ույուտ Սենթր>>ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լիովնիկ Հարությունյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայն <<Ույուտ Սենթր>>ՍՊԸ-ի առաջարկի, համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՀԲ-19/04 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման Ժամկետը 25 օրացուցային օրով:
- 1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 17.12.2019թ.: Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների կատարման ժամկետները համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՀԲ-19/04 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
- 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկեկան օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՄ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1
ՀՎՀՀ 06951698
Հ/Հ 900262123137

ՀՀ Ֆին. նախ գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար Լ. Զավարյան




ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

<<ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹՐ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ՇՄ, ք.Արթիկ, Արուսյան փ. 22
ՀՎՀՀ 06108036
Հ/Հ 2051222032481001

<<ԻՆԵՎՈՐԱՆԿ>> ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ

Տնօրեն՝ Լ. Հարությունյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Թումանյան, Ահնիձոր, Աթան, Լորուտ, Մարց, Քարինջ և Շամուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության բարելավման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Թումանյան, Ահնիձոր, Աթան, Լորուտ, Մարց, Քարինջ և Շամուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության բարելավման աշխատանքների ձեռքբերում	Պայմանագրի կնքման օր	17.12.2019
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			17.12.2019

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՍ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1
ՀՎՀՀ 06951698
Հ/Հ 900262123137
ՀՀ Ֆին. Նախ գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար Է. Զավարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՈՒՅՈՒՏ ՍԵՆԹԵՐ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ՇՄ, ք.Արթիկ, Աբովյան փ. 22
ՀՎՀՀ 06108036
Հ/Հ 2051222032481001
<<ԻՆԵՎՈՒՄԱՆԿ>> ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ

Տնօրեն՝ Լ. Հարությունյան

