

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

08.11.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ N <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Գողթ

<<11>> 11 2019 թ.

Գողթի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Գաբրիելյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, մի կողմից, և <<Գեվ-Էլ Պլաստ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Կոռյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ <<Կապալառու>>, մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 08.11.2019թ. կնքված N <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.13-րդ կետը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 18-րդ կետը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում վերոհիշյալ որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին N <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրի շրջանակներում հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույց (վճարման ժամանակացույց)՝ համաձայն կից հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Կողմերի գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը, մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 (երկու) էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<<ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ>>

Գողթի համայնքապետարան
Կոտայքի մարզ, գ. Գողթ,
Հրապարակի 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900102326023
ՀՎՀՀ 03504036

<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>

<<Գեվ-Էլ Պլաստ>> ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան
ՀՀ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ
ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 220083335194100
ՀՎՀՀ 08416661
Էլ. փոստ՝ soskroyan@mail.ru

Համայնքի ղեկավար

Կ. Գաբրիելյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Տնօրեն

Ս. Կոռյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված N 1
 <<08_>> նոյեմբերի 2019թ. կնքված
 <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> ծածկագրով պայմանագրում
 փոփոխություններ կատարելու նպատակով
 <<11>> 2019թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

**Գողթի համայնքապետարանի կարիքների համար մանկապարտեզի վերակառուցման
 աշխատանքների կատարման**

Մասնաբաժնի															
Իրավերով նախատեսված չափաքանակի համարը	գնումների սկզբնական նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դառնալարձման (ԸՔՄ)	ամսվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ.-ին՝ ըստ աճիւնների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը
1	45211226	Գողթի համայնքապետարանի կարիքների համար մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով՝ ըստ փաստացի
 կատարված աշխատանքների

<<ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ>>
 Գողթի համայնքապետարան
 Կոտայքի մարզ, գ. Գողթ,
 Հրապարակի 1
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ
 Հ/Հ 900102326023
 ՀՎՀՀ 03504036



<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>
 <<Գեվ-Էլլ Պլաստ>> ՍՊԸ
 Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան
 <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ
 ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 220083335194100
 ՀՎՀՀ 08416661
 Էլ. փոստ՝ soskroyan@mail.ru



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Գողթի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> ծանկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի նոյեմբերի 08-ին կնքված N <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Տիեռնասական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Վճարման ժամանակացույցի հաստատում:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 18-րդ կետ:

Պատվիրատու: Գողթի համայնքապետարան