

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պտղնի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտբետոնյա ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 22-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 պայմանագրում 2019 թվականի հուլիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել ծավալաթերթ-նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքներ

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր, փոփոխվել է պայմանագրի գինը՝ 3848000 ՀՀ դրամից 4232730 ՀՀ դրամի, փոփոխվել և կատարվել է լրացումներ պայմանագրի N 1, 2, 3 հավելվածներում, /փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիրը կցվում է/

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2019թ-ի հուլիսի 22-ին կնքված Պայմանագրի 8.5 կետ, 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարան

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆՅԱ
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
N ՀՀ ԿՄ-ՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՀՀ ԿՄ-ՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 -1

h. Պտղնի

«29» հուլիսի 2019թ.

Պտղնիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Վիրաբյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մարկ-Շին» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Շիրինյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (պայմանագրի 8.5 կետ) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56 կետի 2-րդ ենթակետով՝ Կողմերը որոշեցին.

ա) Պայմանագրի 5.1 կետում նշված 3848000 (երեք միլիոն ութ հարյուր քառասունութ հազար) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 4232730 (չորս միլիոն երկու հարյուր երեսուներկու հազար յոթ հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամով:

բ) Պայմանագրի N 1 հավելվածը փոխարինել Համաձայնագրի N 1 հավելվածով:

գ) Պայմանագրի N 2 հավելվածում կատարել լրացում Համաձայնագրի N 2 հավելվածով:

դ) Պայմանագրի N 3 հավելվածը փոխարինել Համաձայնագրի N 3 հավելվածով:

1.2 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Պտղնի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտբետոնյա ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար համաձայն N 3 հավելվածի:

1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.4 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքների Պայմանագրի մնացած կետերը թողնվում են անփոփոխ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Պտղնի, 1-ին փ, 6
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900102169019
ՀՎՀՀ 03503883
Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկ-Շին» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, Գետափնյա
14փ, տուն 24,
Բանկ՝ «Ակբա Կրեդիտ Ազրիկոյ
բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220250123522000
ՀՎՀՀ 04425966
Տնօրեն՝ Ա. Շիրինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ

ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	IV կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով՝ մինչև 20մ տեղափոխումով	1000մ ³	0.09	595.00	53.55
2	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով՝ մեխանիզմի մշակումից հետո	100մ ³	0.07	545.96	38.22
3	Մանրահատկի ա/բ շերտի իրականացում 4սմ վերին շերտ (5մ միջին լայնությամբ)	100մ ²	5.1	377.61	1925.81
4	Բազալտե խճից նախապատրաստական շերտի կառուցում	100մ ²	5.1	87.34	445.43
5	Ա/բ ճանապարհի փոսային նորոգում՝ միաշերտ, 50մմ հաստությամբ մինչև 5մ ² վերին շերտ վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո	100մ ²	4.179	559.25	2337,11
6	Ա/բ ճանապարհի փոսային նորոգում՝ միաշերտ, 50մմ հաստությամբ մինչև 25մ ² վերին շերտ վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո	100մ ²	0.4	525.67	210.27
7	Ա/բ ճանապարհի փոսային նորոգում՝ միաշերտ, 70մմ հաստությամբ մինչև 5մ ² վերին շերտ վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո	100մ ²	0.25	761.22	190.31
8	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ ա/մեքենա և տեղափոխում	տ	70	2.98	207.56
Ընդամենը					5408,25
ԱԱՀ 20%					1081,65
Ընդամենը					6489,9

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Պտղնի, 1-ին փ, 6
 Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900102169019
 ՀՎՀՀ 03503883
 Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան

/ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկ-Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, Գետափնյա
 14փ, տուն 24,
 Բանկ՝ «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ
 բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220250123522000
 ՀՎՀՀ 04425966
 Տնօրեն՝ Ա. Շիրինյան

/ստորագրություն/


Հավելված թիվ 2
 «29» հուլիսի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՀՀ ԿՄ-ՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 -1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ա/բ ճանապարհի փոսային նորոգում՝ միաշերտ, 50մմ հաստությամբ մինչև 5մ ² վերին շերտ վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո	29.07.2019	01.08.2019
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		29.07.2019	01.08.2019

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Պտղնի, 1-ին փ, 6
 Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900102169019
 ՀՎՀՀ 03503883
 Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկ-Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, Գետափնյա
 14փ, տուն 24,
 Բանկ՝ «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ
 բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220250123522000
 ՀՎՀՀ 04425966
 Տնօրեն՝ Ա. Շիրինյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի											Ընդամենը			
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր		
1	45231175	Պտղնի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտբետոնյա ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2501130	2501130	2501130	2501130	4232730	4232730

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Պտղնի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Պտղնի, 1-ին փ, 6
 Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900102169019
 ՀՎՀՀ 03503883
 Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Մարկ-Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզ, Գետափնյա
 14փ, տուն 24,
 Բանկ՝ «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ
 բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220250123522000
 ՀՎՀՀ 04425966
 Տնօրեն՝ Ա. Շիրինյան


 /ստորագրություն/



 /ստորագրություն/


Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն