

Օրինակելի ձև

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Մրգաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Մրգաշեն համայնքի 9-րդ և 11-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05** ծածկագրով գնման ընթացակարգի

արդյունքում 2020 թվականի Օգոստոսի 21-ին կնքված N **ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05** պայմանագրում 2020 թվականի Օգոստոսի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ **N 1 Ֆինանսական միջոցների հաստատում**  
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում **ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 17.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 18-րդ կետի պահանջներով և կնքված պայմանագրի 8.15 կետով:**  
փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Մրգաշենի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐԻ N 1  
21.08.2020թ. ԿՆԹՎԱՍՏ N •ՀՀԿՄ-ՄԷ-ԳՀԱԵԶԲ-20/05• ՍԱՄԿԱԳՐՈՎ ԸՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԻԳՐԱԿԵՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 9-Դ և 11-Դ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳԱՋԱՅԻՎԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԸ

Գ.Մրգաշեն

28 օգոստոսի 2020թ.

«Մրգաշենի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ.Պողոսյանի, որը գործում է քննչության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Իմիջ Ստրոյկոմպլեքս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրենի ժ/պ Խ.Գևորգյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կոչվել, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 21.08.2020թ. կերված N •ՀՀԿՄ-ՄԷ-ԳՀԱԵԶԲ-20/05• ծածկագրով գնման պարանազրի /այսուհետ՝ Պարանազրի/ 8.5 և 8.15 կետով, վտխազարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

Հատուտից Պարանազրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 21.08.2020թ. կերված N •ՀՀԿՄ-ՄԷ-ԳՀԱԵԶԲ-20/05• ծածկագրով Մրգաշեն համայնքի 9-րդ և 11-րդ փողոցների զազաֆիկացման աշխատանքները ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և սրվում են Կողմերին:

2.3. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մրգաշենի համայնքապետարան  
22 Կոտայքի մարզ Մրգաշեն հ. 1ֆ 22  
Քանկ ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչության  
Հ/Հ 900112000865  
Հ/ՀՀ 03301588  
Համայնքի ղեկավար՝ Վ.Պողոսյան

Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«Իմիջ Ստրոյկոմպլեքս» ՍՊԸ  
ք.Նրևան Բրյուտտովի 232 43  
«Ամերիայանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 21570020520720200  
Հ/ՀՀ 00133603  
Տնօրենի պաշտոնակատար՝  
Խ.Գևորգյան



Հավելված 3  
 21.08.2020թ. կնքված N 334U-ԱԳ-ԳՅԱՇՁԲ-20/05 ծածկագրով  
 այս մանագրու մեջ փոփոխություններ նախատեսվելու նպատակով  
 28.08.2020թ. կնքված համաձայնագրի

**ԿՆԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ԳՅ ղրամ

		Անդրանից														
Էքզեկյորով կախարհում ված պահպանման ի համարը	գնումների պլանով կախարհում ված միջանցիկ ծածկագրերը ըստ ԳՄԱ կատարող ման (CPV)	տեխնունը	Ղեկնող վճարումները կախարհում է կախարհելով 2020 թ-ին՝ ըստ աղյուսակի, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231116	Մրգազենի համայնքի 9- րդ և 11-րդ փողոցների գազափակաց ման աջ խողովակ ները										8650000	8650000	17300000	17300000	17300000

\*Կճ աղման ենթակա գույքի մարտերը ներկայացված են անողակակա կարգով

**Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ**

Մրգազենի համայնքապետարան  
 ՀՀ Կոտայքի մարզ Մրգազեն հ. 1փ 22  
 Բանկ՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900112000865  
 Հ/ՀՀՀ 03301588  
 Համայնքի ղեկավար՝ Վ.Պողոսյան

**Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ**

«Իմիջ Սարգյուկյան» ՍՊԸ  
 ք.Երևան Բյուրատյի 23շ 43  
 «Ամերիայանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 21570020520720200  
 Հ/ՀՀՀ 00133603  
 Տնօրենի պաշտոնակատար՝  
 Ա.Գեորգյան

