



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ  
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

N 08.115.3/7106-19

«3.1.» .....05.....2019 թ.

**<<Նաիրի ՃՇՇ>> ԲԲԸ-ի տնօրեն  
պարոն. Յ.ԽԵՐԻՄՅԱՆԻՆ**

**Հարգելի պարոն Խերիմյան**

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության և «Նաիրի ՃՇՇ» ԲԲԸ-ի միջև 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կնքված թիվ «ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/2-3» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) շրջանակներում Ձեր ընկերությունը պետք է իրականացնե՝ր Նաիրիի տարածաշրջանի ընթացիկ ձմեռային և ընթացիկ ամառային պահպանման աշխատանքները, սակայն Ձեր ընկերության կողմից աշխատանքները կատարվել են խախտումներով և թերություններով, ինչը չի համապատասխանում Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

Հիմք Պայմանագրի 2.1.3 կետը՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը որոշեց 2019 թվականի մայիսի 31-ին միակողմանի լուծել վերոնշյալ Պայմանագիրը:

Տեղեկացնում եմ, որ «Նաիրի ՃՇՇ» ԲԲԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցումը ստանալուց 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված գանձապետական «900005000758» հաշվեհամարին փոխանցել գանձման ենթակա 8,792,570 ՀՀ դրամը որպես տուժանք՝ պայմանագրի կատարման ապահովում (պայմանագրի ընդհանուր գումարի 10%):

Հարկ եմ համարում նաև նշել, որ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 16-րդ

ենթակետի՝ Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ ծանուցումը սահմանված կարգով կիրառարակվի [www.procurement.am](http://www.procurement.am) պաշտոնական տեղեկագրում:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ հնարավոր տույժերի և տուգանքների վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացվի:

**Հարգանքով՝**

**Ս. ԱՄԻՐԻՆԱՆՅԱՆ**

X *Ս. Ամիրխանյան*  
ԽԱՐԱՏՈՒՄ ԱՍՍԿԷԼ  
Սigned by: AMIRK-HANYAN SAMVEL 2210540096

Կարարող՝ Ֆինանսական վարչություն  
Պետ՝ Վ. Աթյան  
(010)-59-01-11