

18.06.2026 թ. կնքված «ՀՀԱՄ-ԱՐԵՎՈՒՏ-ՀՐԱՄՇՁԲ-26/16» ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հ. Արևուտ

« 03 » Հուլիս 2026 թ.

Արևուտի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ է. Օսեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ /«ԳԼՈՐԱԼ ՀԻՊՐՈ ԵՆՆ» ՍՊԸ-ի հետ համատեղ/, ի դեմս տնօրեն Ս. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կապալառու» մյուս կողմից՝ ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 18.06.2026 թ. կնքված ՈՍՀԱՄ-ԱՐԵՎՈՒՏ-ՀՐԱՄՇՁԲ-26/16 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.15 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 1-ի /համայնքի մասնաբաժին/:
- 1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների վճարման ժամանակացույցը /համայնքի մասնաբաժին՝ 15 տոկոս/՝ համաձայն հավելված 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Տնօրենքանյութ կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արևուտի համայնքապետարան Արագածոտնի

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ

մարզ գ.Արևուտ փողոց տուն 1

ՀՎՀՀ՝ 05028605

Հ/Հ 900462114035

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

համայնքի ղեկավար

/ստորագրող



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թլիկ բնակավայրի ջրատարի կառուցման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԼԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՋՐԱՏԱՐԻ ԿԱՌՈՒԹՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	18 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արևոտի համայնքապետարան Արագածոտնի

մարզ գ.Արևոտ փող9 տուն 1

ՀՎՀՀ՝ 05028605

Հ/Հ 900462114035

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

համայնքի ղեկավար՝ Լ. Մսեյան

(Signature)

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՏԱՆՊԱՐԿ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ

(Signature)

/ստորագրություն/ Կ.Տ



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի

Իրավեր ով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված ծմբիցանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45331117/5 02	Ջրի խողովակաշարերի անցկացման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	8 368 650	8 368 650	8 368 650	8 368 650	8 368 650	8 368 650	8 368 650	8 368 650

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արևուտի համայնքապետարան Արագածոտնի մարզ գ.Արևուտ փողոց տուն 1
 ՀՎՀՀ՝ 05028605
 Հ/Հ 900462114035
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 համայնքի ղեկավար՝ Է. Օսեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ

